

# 신림 ~ 봉천터널 건설

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2010.01 ~ 2020.12		
사업내용	○ 도로개설(터널) 폭4차로, 연장 5.6 km		
사업위치	관악구 신림동 시흥IC~관악구 낙성대 입구		
총사업비	총 550,700,000천원	(국비)	(사비)550,700,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	34,720,000천원	(국비)	(사비)34,720,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로계획과	안대희 2133-8060	김경호 8076	이승헌 8077

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

## 2 예산 설명

### □ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 29,800,000	(x-) 34,720,000	(x-) 4,920,000	(x-) 16
시설비	(x-) 28,550,000	(x-) 32,900,000	(x-) 4,350,000	(x-) 15
감리비	(x-) 1,250,000	(x-) 1,820,000	(x-) 570,000	(x-) 45

### □ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
시설비	○ 공사비 32,900,000,000원	= 32,900,000천원
감리비	○ 감리비 1,820,000,000원	= 1,820,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x-) 550,700	(x-) 167,232	(x-) 29,800	(x-) 34,720	(x-) 318,948	
시설비	(x-) 536,974	(x-) 162,792	(x-) 28,550	(x-) 32,900	(x-) 312,732	
감리비	(x-) 13,726	(x-) 4,440	(x-) 1,250	(x-) 1,820	(x-) 6,216	

**3 사업 설명**

사업목적

- ○ 남부순환도로와 강남순환도로를 연결하여 남부순환도로의 도로기능 향상으로 상습 정체구간 해소
- 동서방향의 간선도로를 확충하여 교통 편익 증진

사업근거

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
- 서울 서남부 도로망체계 개편(시장방침 제590호, '07.11.02)

사업내용

- 위치: 서울시 관악구 신림동 (시흥IC) ~ 낙성대동 공원앞
- 규모: 왕복 4차로, 연장 5.58km (1공구 : 3.10km, 2공구 : 2.48km)
- 사업기간: 2009. ~ 2020.12.
- 총사업비: 550,700백만원 (보상비 : 139,700, 공사비 : 397,274, 감리비 : 13,726)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : (1공구)관악구미성동난곡사거리,  
(2공구)관악구서림동환기소부지
- 사업내용  
- 공사비 (1공구) : 20,900백만원, (2공구) : 12,000백만원

- 감리비 (1공구) : 1,070백만원, (2공구) : 750백만원
- 소요예산(안) : 34,720백만원(공사비 32,900백만원, 감리비 1,820백만원)

□ **추진경위**

- 2007.11.02. 서울 서남부 도로망체계 개편계획 수립
- 2008.11.26. KDI 공공투자관리센터 타당성검토
- 2009.01.30. 추진방식 변경(민자 → 재정)
- 2009.02.23. 투자심사(조건부)
- 2010.04.01. 도시계획시설(도로) 결정 (서고시 제2010-116호)
- 2010.10.08. 공사착공
- 2010.11.04. 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 2011.06.02. 도시계획시설 변경결정 고시
- 2017.11.07. 신림봉천터널 사업계획변경
  - 난곡사거리 주변 터널 진출입부 이전
  - 신림경전철 중첩구간 종단선형 변경
  - 사업기간 조정('17→'20)

□ **2019년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		34,720,000	
시설비	2019.01~2019.12	32,900,000	터널굴착 및 라이닝 시공
감리비	2019.01~2019.12	1,820,000	감리 용역 시행

**4 사업 효과**

□ **최근 3년 추진실적**

2016년도	○ (1공구)가옥철거공사 2동, (2공구)환기소 240m 및 본선 358m 굴착
2017년도	○ (1공구)가옥철거공사 2동, 가시설 및 차수 그라우팅 ○ (2공구)본선 815m 굴착 및 1,282m 라이닝
2018년도	○ (1공구) 차수 그라우팅 시공, 터널 가시설 설치

□ 향후 기대효과

- 2016년 기개통한 강남순환도로와의 연계로 남부순환도로의 상습정체를 해소하고 동서방향의 간선도로를 확충하여 원활한 교통흐름 및 교통편익 증진

**5** 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 17,000,000	(x-) 5,144,775	(x-) 0	(x-) 22,144,775	(x-) 22,144,772	(x-) 0	(x-) 3
2016	(x-) 13,700,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 13,700,000	(x-) 13,551,720	(x-) 148,280	(x-) 0
2017	(x-) 25,600,000	(x-) 148,280	(x-) 0	(x-) 25,748,280	(x-) 24,255,325	(x-) 1,492,955	(x-) 0

# 참 고 자 료

## □ 위치도

