

아동·청소년 예술교육센터 건립

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	균형발전특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2014.06 ~ 2023.06		
사업내용	○ 아동·청소년 문화예술 체험기회 제공 및 다양한 예술교육 지원		
사업위치	서울시 강북구 미아동 811-2(동북권)		
총사업비	총 22,022,000천원	(국비)	(사비)22,022,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	6,002,000천원	(국비)	(사비)6,002,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	문화시설과	정한호 2133-4210	신동현 2133-4228	이덕노 2133-4227

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2022예산액 (A)	2023예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 6,822,800	(x-) 6,002,000	(x-) △820,800	(x-) △12
시설비	(x-) 6,200,000	(x-) 5,500,000	(x-) △700,000	(x-) △11
감리비	(x-) 620,000	(x-) 500,000	(x-) △120,000	(x-) △19
시설부대비	(x-) 2,800	(x-) 2,000	(x-) △800	(x-) △29

□ 산출근거

과목구분	2023년 예산내역	
시설비	○ 동북권 예술교육센터 공사비 5,500,000,000원	= 5,500,000천원
감리비	○ 동북권 예술교육센터 감리비 500,000,000원	= 500,000천원
시설부대비	○ 공사완료에 따른 자문회의수당삭제 2,000,000원	= 2,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2021)	2022	2023	2024 이후	비고
계	(x-) 22,022	(x-) 9,198	(x-) 6,822	(x-) 6,002	(x-)	
시설비	(x-) 19,874	(x-) 8,174	(x-) 6,200	(x-) 5,500	(x-)	
감리비	(x-) 2,121	(x-) 1,001	(x-) 620	(x-) 500	(x-)	
시설부대비	(x-) 27	(x-) 23	(x-) 2	(x-) 2	(x-)	

3 사업설명

□ 사업목적

- 아동, 청소년들에게 양질의 예술교육을 지원하고 지역별 문화적 기회불균형을 해소하기 위해 다양한 규모의 아동·청소년예술교육센터 조성 지원

□ 사업근거

- 문화예술진흥법 제5조
- 교육도시 서울 기본계획(시장방침 제103호, '14.4.16)
- 서울시, 강북 우선투자 전략으로 기울어진 운동장 바로잡기 구상 발표('18.8.20)
- 지역밀착형 예술교육센터 조성계획 수립('18.11)

□ 사업내용

- 권역별(동북권) 아동청소년예술교육센터 조성
- 위 치 : 강북구 미아동 811-2번지(미아뉴타운 8구역)

- 규 모 : 부지면적 2,100 m^2 , 연면적 4,725.36 m^2 (지상4층, 지하1층)
- 사업기간 : 2014.6월 ~ 2023.6월
- 사업내용 : 아동·청소년 문화예술 체험기회 제공 및 다양한 예술교육 지원
- 총사업비 : 22,022백만원

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- '22. 2 ~ 5. : 강북구 구간(지상2층), 서울시구간(지상3층) 골조공사
- '22. 5 ~12 : 2차구간 암파쇄, 굴착공사 및 2차구간 골조공사
- '23. 1.~'23. 5 : 내외부 마감공사및 수영장 마감공사, 토목및 조경공사
- '23. 6월말 : 청소, 소방점검, 준공 및 인수인계
- '23. 8 : 개관(운영 : 서울문화재단)

□ 추진경위

- '14. 11.~'15. 2. 타당성조사 용역
- '15. 9.~'16. 1. 기본계획 수립 용역
- '16. 5. 서울시 투자심사
- '16. 10. 공유재산 심의
- '17. 5. 중앙투자심사
- '17. 9. 공유재산관리계획 통과
- '17. 12 ~ '18. 3 설계공모(당선자: 유엔피)
- '18. 5 ~ '19. 7 설계용역 시행 (도시기반시설본부 건축부)
- '18. 8.20 서울시, 강북 우선투자 전략으로 기울어진 운동장 바로잡기 기자설명회
- '18. 9 예술교육센터 조성 전문가 자문위원회 구성및 운영
- '19. 1 설계 적정성 검토(VE) (1~3회)
- '18. 9 ~'19. 1. 30 소규모 지하안전영향평가
- '19. 3. 19 주민설명회(추진경과 보고회) 개최
- '19. 4 ~ 6 중앙투자심사(2단계심사)
- '19. 8. 지역밀착형 지원자치구 2개소 선정(성북구, 영등포구)
- '19. 08. 12 실시설계 준공 (유엔피건축사사무소)
- '19. 08. 27 감리용역계약 (종합건축사사무소 근정 외 2개소)
- '19. 09. 03 시공사 선정계약 (동서건설)
- '19. 10. 30 착공식
- '20.02.~07. 지역밀착형 예술교육센터 자치구 공모 및 선정(동대문구)
- '21.05~06. 지역밀착형 예술교육센터 자치구 공모및 선정(중랑구)

- '22. 10. 2차구간 골조공사및 1차구간 내외부 건축공사
(공정율: 59.6%)

2023년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		6,002,000	
동북권 공사	2023.01~2023.06	6,002,000	(동북권) 공사

4 사업 효과

최근 3년 추진실적

2020년도	○ 지역밀착형 아동청소년예술교육센터 지원자치구 1개소 지원(동대문구) ○ 동북권 아동청소년예술교육센터 건립 공사 중
2021년도	○ 동북권 아동청소년예술교육센터 건립 공사 중(지하층 굴착공사, 바닥 콘크리트타설) ○ 지역밀착형 아동청소년예술교육센터 지원자치구 1개소 지원(중랑구)
2022년도	○ 지열공사(42공), 서울시구간 콘크리트공사, 2차구간 암파쇄, 굴착공사 ○ 2차구간 골조공사및 1차구간 내외부 건축공사(공정율 : 59.6%)

향후 기대효과

- 공공 예술교육시설 건립 및 프로그램 확충을 통한 예술교육 향유기회 확대
- 비강남권 지역을 대상으로 한 지역밀착형예술교육센터 조성을 통한 강남·북 간 문화적 기회 불평등 해소

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

2020	(x-) 1,573,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,573,000	(x-) 1,501,780	(x-) 71,220	(x-) 0
2021	(x-) 4,640,000	(x-) 71,220	(x-) 0	(x-) 4,711,220	(x-) 2,055,981	(x-) 2,649,953	(x-) 5,286