

# 여의교 확장 및 여의교 남단 교차로 설치(교통개선분담금계정)

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2011.01 ~ 2018.12										
사업위치	울특별시 영등포구 여의도동 여의교 일원										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7,798,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,798,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	7,798,000천원		7,798,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
7,798,000천원		7,798,000천원	0 %								
사업내용	○ 여의교 확장 - L=240, B=8→9차로										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자	'16.7							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	한정무 8076	백부현 8077

## 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 2,000,000	(x-)	(x-) 2,335,000	(x-) 2,335,000	(x-)
시설비	(x-) 1,900,000	(x-)	(x-) 2,135,000	(x-) 2,135,000	(x-)
감리비	(x-) 100,000	(x-)	(x-) 200,000	(x-) 200,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 본공사(토공, 구조물공, 포장공, 부대공 등) 1,523,000,000원 = 1,523,000천원
	○ 관급자재(아스콘 등) 340,000,000원 = 340,000천원
	○ 기타(지장물 이설 등) 272,000,000원 = 272,000천원
감리비	○ 감리비 200,000,000원 = 200,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 7,798	(x-) 2,165	(x-) 0	(x-) 2,335	(x-) 3,298	
설계비	(x-) 265	(x-) 265	(x-)	(x-)	(x-)	
공사비	(x-) 7,233	(x-) 1,800	(x-)	(x-) 2,135	(x-) 3,298	
감리비	(x-) 300	(x-) 100	(x-)	(x-) 200	(x-)	

**3** 사업 설명

사업목적

- 영등포구 여의도 대규모 개발계획(Y22, SIFC, 전경련 사옥 신축 등)에 따라 이 지역 일대 교통량이 증가할 것으로 예상됨에 따라 여의교를 확장(8→9차로)하여 대방지하차도→여의오거리방향 직진차로 교통 지정체로 인한 시민불편을 해소하고자 함.

□ 사업근거

- '11. 8. 5.: 사업추진계획 방침 (도로계획과-106292)

□ 사업내용

- 위 치 : 서울특별시 영등포구 여의도동 여의교 일원
- 규 모 : L=240, B=8→9차로
- 사업기간 : 2011. 1. ~ 2018.12.
- 사업내용 : 기존교량 확장(L=240, B=8→9차로) 및 교차로 개선
- 총사업비 : 7,798백만원(설계비 265, 공사비 7,233, 감리비 300)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위치: 서울특별시 영등포구 여의도동 여의교 일원
- 사업규모 및 내용: 기존교량 확장(L=240, B=8→9차로) 및 교차로 개선
- 소요예산(안): 2,335백만원(공사비 2,135, 감리비 200)

□ 추진경위

- 2012. 4. 12.: 『여의교 확장 외 1개 사업 기본 및 실시설계 용역』 착수
- 2014. 6. 3.: 기본설계 건설기술심의 완료
- 2015. 12. 30.: 실시설계 준공

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 대방지하차도→여의오거리방향 직진차로 용량부족으로 교통 지정체로 시민불편이 지속되어 여의교 확장(8→9차로)이 필요함.

□ 사업추진절차

- 집행절차
  - 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급
- 계약체결
  - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		2,335	

본공사	2017.01~2017.12	2,135	- 교각 및 상부슬래브 설치 등
감리비	2017.01~2017.12	200	- 공정에 따른 용역비 지급

## 4 사업 효과

### □ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 하천협의 완료
2015년도	○ 기본 및 실시설계 완료
2016년도	○ 재투자 심사

### □ 향후 기대효과

○ 여의교 교량 확장으로 여의도일대 교통 분산 및 지·정체 해소

## 5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 2,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,000,000	(x-) 99,890	(x-) 1,900,000	(x-) 110

참 고 자 료

참 고 자 료

위치도 및 조감도

# 위 치 도



# 현황사진

