

올림픽대로 ~ 여의도간 진입램프 설치

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2011.08 ~ 2019.09		
사업내용	○ 진입램프 설치 폭 6.4m, 연장 712m		
사업위치	올림픽대로 여의도 구간(서울교~여의교 사이)		
총사업비	총 15,200,000천원	(국비)	(사비)15,200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)5,000,000천원
사업비 (당해년도)	5,373,000천원	(국비)	(사비)5,373,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로계획과	안대희 2133-8060	김경호 8076	이승헌 8077

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 9,827,000	(x-) 5,373,000	(x-) △4,454,000	(x-) △45
시설비	(x-) 9,102,000	(x-) 4,898,000	(x-) △4,204,000	(x-) △46
감리비	(x-) 725,000	(x-) 475,000	(x-) △250,000	(x-) △34

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역		
시설비	○ 공사비 4,898,000,000원	=	4,898,000천원
감리비	○ 감리비 475,000,000원	=	475,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x-) 15,200	(x-) 0	(x-) 9,827	(x-) 5,373	(x-) 0	
설계비	(x-) 0	(x-) 0	(x-)	(x-)	(x-)	
시설비	(x-) 14,000	(x-) 0	(x-) 9,102	(x-) 4,898	(x-)	
감리비	(x-) 1,200	(x-) 0	(x-) 725	(x-) 475	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 영등포구 여의도 대규모 개발계획(전경련 사옥 신축 등)에 따라 이 지역 일대에 교통정체 발생과 여의상류 IC→여의도 진입 교통량이 도로용량을 초과하여 이로 인한 대기행렬이 올림픽대로 본선 소통에 악영향을 미치고 있어 올림픽대로→여의도간 진입램프를 설치하여 교통을 분산시켜야함.

사업근거

- 여의교 확장 외 1개 사업 추진계획 방침(도로계획과-106292)

사업내용

- 위치: 올림픽대로 김포방향 ~ 노들길 ~ 서울교 남단
- 규모: 진입램프 설치(L=712.6m, B=6.4m)
- 사업기간: 2011. 01. ~ 2019.9.
- 사업내용: 진입램프 설치 및 기존도로 확장
- 총사업비: 202억원(도시개발특별회계 152, 교통사업특별회계 50)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위치: 올림픽대로 서울교 남단~여의서로
- 사업규모: 진입램프 설치(L=712.6m, B=6.4m)
- 사업내용: 진입램프 설치 및 기존도로 확장

○ 소요예산: 5,373백만원(시설비 4,898, 감리비 475)

□ **추진경위**

- 2012. 4. 12.: 『여의교 확장 외 1개 사업 기본 및 실시설계 용역』 착수
- 2012. 11. 23. ~ 2014. 10. 1.: 하천점용 관련 협의 (8회 (각 2회, 6회))
- 2013. 2. 7, 2014. 1. 15.: 하천점용 관련 자문회의
- 2013. 8. 21. ~ 2014. 8. 6.: 서울시민디자인위원회 (각 3회)
- 2015. 12. 17.: 실시설계 건설기술심의 (올림픽대로→여의도간 진입램프)
- 2015. 12. 30.: 실시설계 준공
- 2016. 7. 27.: 재투자심사
- 2016. 10.: 공사발주
- 2016. 11.: 계약 및 착공
- 2017. 2.: 하천점용허가(서울지방국토관리청) 및 공사 실착공

□ **2019년도 추진일정**

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		5,373,000	
본공사	2019.01~2019.12	4,898,000	램프 교각 및 슬래브 설치, 올림픽대로 옹벽 설치, 공사 준공
감리비	2019.01~2019.12	475,000	공정에 따른 용역비 지급

4 사업 효과

□ **최근 3년 추진실적**

2016년도	○ 재투자 심사 ○ 공사 발주 및 착공
2017년도	○ 올림픽대로 확장, 노들길 가시설 및 옹벽설치, 교각 설치 ○ 교각설치 및 옹벽설치
2018년도	○ 진입램프 교량 구간 교각 설치 및 토공 구간 옹벽 설치

□ 향후 기대효과

- 여의도일대 대규모 개발에 따른 교통유발량 증가에 대비하고, 상습정체현상을 보이는 여의도 63빌딩앞 진입구간 교통난을 해소

참 고 자 료

□ 위치도

