

용역변경계약서



※ 원본확인용QR코드

<발 주 처>	<계약상대자>
서울특별시 도로사업소 북부도로사업소	상 호 : 주식회사 대한기술단
북부도로사업소	주 소 : 서울특별시 은평구 진흥로9길 7-12 (역촌동)
고영준	대 표 자 : 강석운
사무관/서기관:	사업자등록번호: 231-81-10116
담당: 박은화 (Tel: 02-944-5418)	전화번호: 02-383-7119
	팩스번호: 02-383-6119

계 약 번 호	2019100272B - 01	관 리 번 호	
용 역 명	북악터널 제연설비 설치공사 소방감리용역		
신 규 장 기 구 분	신규(단년도)		
대 표 계 약 자	주식회사 대한기술단	수 요 기 관 명	서울특별시 도로사업소 북부도로사업소
계 약 일 자	2019년 10월 08일	변 경 계 약 일 자	2019년 12월 12일
계 약 보 증 서 전 자 제 출 여 부	지급각서대체		
하자보수보증금율	하자담보책임기간		
변 경 구 분	계약내용변경		
변 경 사 유	감리원 배치기간 연장 및 추가배치에 따른 설계변경		
지 체 상 금 율	0.13 %		

[기간변경 정보]

변 경 전 착 수 일 자	2019년 10월 17일	변 경 후 착 수 일 자	2019년 10월 17일
변경전금차완수일자	2020년 03월 05일	변경후금차완수일자	2020년 04월 05일
변경전총완수일자	2020년 03월 05일	변경후총완수일자	2020년 04월 05일
완수일자변경사유	북악터널 제연설비 설치공사(소방) 준공기한 연기에 따른 감리원 배치기간 연장		

[계약금액 변경 정보]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전계약금액	14,918,310 원	14,918,310 원
변경금액	12,506,690 원	12,506,690 원
변경후계약금액	27,425,000 원	27,425,000 원

[채권 및 인지세 정보]

추가계약보증금	1,876,000 원	지방채추가매입액	0 원
인지세과세대상여부	N	추가인지세액	0 원