

준공검사조서

1. 공 사 명 : 은평성모병원 신축 교통안전시설(노면표시) 원인가 부담공사
2. 공사장소 : 은평구 통일로 1030앞(은평성모병원 교차로)
3. 공사기간 : 공사승인일로부터 ~ 2019. 05. 31.
4. 실준공일자 : 2019년 05월 15일

위 공사 준공검사의 명을 받아 2019년 05월 15일 검사한 결과 공사설계도서 및 기타 약정대로 어김없이 준공하였음을 인정함.

2019년 05 월 15 일

검사자 : (주) 동림티엔에스 비상주감리원 : 이 탁 수 (인)

입회자 : (주) 동림티엔에스 책임 감리원 : 성 삼 현 (인)

보조 감리원 : 최 재 형 (인)



서부도로사업소장 귀하

준공감리조서

1. 공 사 명 : 은평성모병원 신축 교통안전시설(노면표시) 원인자 부담공사
2. 공사장소 : 은평구 통일로 1030앞(은평성모병원 교차로)
3. 공사기간 : 공사승인일로부터 ~ 2019. 05. 31.
4. 실준공일자 : 2019년 05월 15일
5. 첨부서류
 - 가. 준공검사원 1부.
 - 나. 시공통지서 1부.
 - 다. 준공내역서, 물량표 1부.
 - 라. 준공도면 및 준공사진첩 1부.

위 공사의 감리원으로 임명받아 승인일로부터 2019년 05월 15일까지 감리한 결과 공사 전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김없이 전 공사의 100%가 준공되었음을 인정함.

2019년 05월 15일

주식회사 동림티엔에스

책임 감리원 : 성 삼 현



서부도로사업소장 귀하

준공검사원

감리원 경유

Handwritten signature



1. 공 사 명 : 은평성모병원 신축 교통안전시설물(노면표시) 원인자부담공사
2. 공 사 장 소 : 은평구 통일로 1030앞(은평성모병원 교차로)
3. 착 공 년 월 일 : 2019년 05월 09일
4. 준 공 기 한 : 2019년 05월 09일 ~ 2019년 05월 31일
5. 실지준공년월일 : 2019년 05월 일
6. 첨 부 서 류 : 준공사진등

위 공사의 도급시행에 있어서 공사전반에 걸쳐 공사설계도서, 품질관리기준 및 기타 약정대로 어김 없이 준공되었음을 확인하오며 만약 공사의 시공, 감리 및 검사에 관하여 하자가 발견될 시는 즉시 실액 변상 또는 재시공 할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출합니다.

2019년 05월 일

주 소 : 서울시 구로구 구로중앙로237, 3층 329호

상 호 : 주식회사 세일건설

대 표 : 양 선 영



(주) 동림티엔에스이사장 귀하