

은평 광역자원순환센터 재활용품 선별시설 설치

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2013.10 ~ 2024.07		
사업내용	○ 서울 서북권(은평,서대문,마포구)의 재활용가능자원의 효율적 처리 및 협력체계를 구축하기 위한 자원순환센터 재활용품 선별시설 건립		
사업위치	은평구 진관동 76-40번지 일대		
총사업비	총 19,695,000천원	(국비)9,090,000천원	(시비)10,605,000천원
		기타 (예산 외) (국비)10,605,000천원	(기타)
사업비 (당해년도)	5,984,333천원	(국비)2,762,000천원	(시비)3,222,333천원
		기타 (예산 외) (국비)12,378,000천원	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
기후환경본부	자원순환과	정미선 2133-3670	한미라 2133-3680	김용빈 2133-3698

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2021예산액 (A)	2022예산액 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x1,034,000) 2,240,333	(x2,762,000) 5,984,333	(x1,728,000) 3,744,000	(x167) 167
자치단체자본보조	(x1,034,000) 2,240,333	(x2,762,000) 5,984,333	(x1,728,000) 3,744,000	(x167) 167

□ 산출근거

과목구분	2022년 예산내역		
자치단체자본보조	○ 공사비 등 5,984,333,000원	=	5,984,333천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2020)	2021	2022	2023 이후	비고
계	(x9,090) 19,695	(x-)	(x1,034) 2,240	(x2,762) 5,984	(x5,294) 11,471	
자치단체자본보조	(x9,090) 19,695	(x-)	(x1,034) 2,240	(x2,762) 5,984	(x5,294) 11,471	

3 사업 설명

사업목적

- 자원순환사회 조성 및 재활용폐기물 시장의 불안정성 등에 대비하여 능동적인 대응의 일환으로 광역재활용시설 추진
- 서울 서북권(은평,서대문,마포구)의 재활용폐기물 효율적 처리 및 협력체계를 구축하기 위한 광역자원순환센터 건립

사업근거

- 폐기물관리법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무)
- 자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률 제34조의4(공공재활용기반시설의 설치)

사업내용

- 사업기간 : 2013. 10. ~ 2023. 8.
- 지원대상 : 은평구
- 사업수행주체 : 은평구
- 추진방법 : 국비매칭 사업으로 추진
- 사업의 주요내용 : 광역자원순환센터 건립(참여구 : 은평구, 서대문구, 마포구)

추진경위

- '00. 8. : 도시계획시설 결정고시 및 인가
- '13. 10. : 광역 재활용처리시설로 부지활용 계획 수립
- '15. 3. : 용도지역 변경 서울시 도시재정비위원회 심의통과
- '16. 4.~12. : 타당성조사 및 기본계획 수립 용역
- '17. 1. : 건립 기본계획 수립 및 참여3구 협약 체결

- '17. 3.~12. : 서울시 및 중앙 투자심사 완료
- '18. 5. : 국비(16.5억원) 및 시비(19.2억원) 보조금 교부완료
- '18. 11. : 완전지하화 변경 건립위한 용역완료
- '19. 3. : 센터 건립계획 변경 기본계획 수립(완전 지하화)
- '19. 6.~11. : 완전지하화 지방행정연구원 타당성조사 실시
- '19. 12. : 중앙투자심사 완료(조건부:중기지방재정계획 반영)
- '20. 3.~'21.1 : 센터 건립을 위한 기본 및 실시설계

□ 2022년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		5,984,333	
공사시행	2022.01~2022.12	5,984,333	공사 및 감리 착공

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2019년도	○ 센터 건립계획 변경 기본계획 수립(완전 지하화) ○ 완전 지하화 타당성 조사 실시 및 중앙투자심사 완료
2020년도	○ 센터 건립을 위한 기본 및 실시설계
2021년도	○ 서울시 경관(건축)전문위원회 심의 완료 ○ 토목공사 착공

□ 향후 기대효과

- 광역자원순환센터 건립으로 인접한 서북3구(은평,서대문,마포구)간 효과적인 폐기물 협력체계(은평구-재활용, 서대문구-음식물, 마포구-소각)를 구축함으로써 효율적 폐기물처리를 통한 경제적 사회적 비용부담 최소화 도모
- 서울 서북3구에서 발생하는 재활용폐기물 광역처리가 가능한 적정규모의 처리시설 확충으로 재활용사업의 안정성을 확보

- 그린뉴딜 정책의 일환으로 공공선별장을 확충함으로써 공공처리율을 확대하고 일자리 창출에 기여