

자동차전용도로 시설물 교면포장 개량공사

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2013.01 ~ 2017.12										
사업위치	자동차전용도로상 교량 및 고가차도										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">7,000,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">7,000,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	7,000,000천원		7,000,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
7,000,000천원		7,000,000천원	0 %								
사업내용	○ 노후 및 손상부분 적기 포장보수(교면 포장개량)										
사업형태	<input type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input checked="" type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시(서울시설공단)										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
경상	투자							2015.7	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로시설과	송상영 02-2133-1650	이양식 02-2133-1661	김명규 02-2133-1662

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 6,000,000	(x-) 10,940,000	(x-) 7,000,000	(x-) △3,940,000	(x-) △36
민간대행사업비	(x-)	(x-) 10,940,000	(x-) 7,000,000	(x-) △3,940,000	(x-) △36

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
민간대행사업비	○ 두모교 전면개량 207a*11,000천원 = 2,280,000천원
	○ 아차산교 전면개량 277a*11,000천원 = 3,070,000천원
	○ 북부간선고가교 전면개량 95a*11,000천원 = 1,050,000천원
	○ 잠원고가교 전면개량 51a*11,000천원 = 600,000천원

3 사업 설명

□ 사업목적

- 자동차전용도로 포장개량 실시설계용역 결과에 따라 노후 및 손상부분에 대해 적기 포장보수를 시행하여 평탄성 개선 및 시설물 수명연장

□ 사업근거

- 법령상 근거
 - 서울특별시 도로 등 주요시설물 관리에 관한 조례
 - 서울특별시 행정사무의 민간위탁에 관한 조례
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 자동차전용도로 시설물관리업무 서울특별시시설관리공단으로의 위탁 동의(안)
 - 자동차전용도로 통합관리 추진계획 (행정부시장방침 제134호, 2014.4.17)

□ 사업내용

- 위 치 : 자동차전용도로상 교량 및 고가차도
 - 북부간선고가교, 노량교, 두모교, 아차산대교, 잠원고가교

- 규 모 : 교면 포장개량 총 3,311a (2016년 630a)
- 사업기간 : 2016.1 ~ 12
- 총사업비 : 334억원('16년 70억원)

□ **추진경위**

- 2011.8.8. : 자동차전용도로 시설물 포장개량 계획(본부장 방침)
- 2012.4.5~12.31 : 자동차전용도로 시설물 포장개량 기본조사 및 실시설계 용역
- 2012. 2. ~12 : 교면포장개량 82a(북부간선고가교, 두모교, 잠원고가교)
- 2013. 2. ~12 : 교면포장개량 528a(북부간선고가교, 노량교, 두모교, 잠원고가교, 아차산교)
- 2014. 2. ~12 : 교면포장개량 448a(북부간선고가교, 노량교, 두모교, 아차산교)
- 2015. 2. ~12 : 교면포장개량 953a(북부간선고가교, 두모교, 아차산교)
- 2016. 2. ~ : 교면포장개량 630a(북부간선고가교, 두모교, 잠원고가교, 아차산교)

□ **중점추진사항(사업추진의 필요성)**

- 노후된 교면포장 구간 정비로 쾌적하고 안전한 시민서비스 제공

□ **사업추진절차**

- 집행절차
 - 공사발주 → 계약체결 → 공사시행 → 준공
- 계약체결
 - 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률에 의거하여 도급자 선정 및 계약

□ **2016년도 추진일정**

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		7,000,000	
기본계획 수립	2016.01~2016.01	0	공사발주
대행사업비 신청 및 공사	2016.02~2016.11	7,000,000	공사착공 및 시행
정산	2016.12~2016.12	0	준공, 집행잔액 반납

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2013년도	○ 북부간선고가교 : 89a, 두모교 : 104a, 아차산 : 58a, 노량교 : 262a, 잠원교 : 15a
2014년도	○ 북부간선고가교 : 65a, 두모교 : 140a, 아차산 : 61a, 노량교 : 182a
2015년도	○ 북부간선고가교 : 247a, 두모교 : 298a, 아차산 : 355a

□ 향후 기대효과

- 노후 및 손상된 포장부분을 적기 보수하여 시민이 안전하게 이용할 수 있는 도로환경 제공

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 5,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 5,000,000	(x-) 3,461,315	(x-) 1,418,357	(x-) 120,328
2014	(x-) 6,000,000	(x-) 1,418,357	(x-) 0	(x-) 7,418,357	(x-) 7,030,794	(x-) 0	(x-) 387,563