

# 공사변경계약서



※ 본 출력물은 업무 편의를 위해 제공되는 것으로, 계약서 내용은 나라장터에서 확인하여야 합니다.

※ 원본확인용QR코드

## <발주처>

서울특별시 상수도사업본부 암사  
아리수정수센터

재무관

가길현

사무관/서기관:

김인웅

담당:

변민용 (Tel: 02-3146-5712)



## <계약상대자>

상호:

대한기전기술공사

주소:

서울특별시 구로구 중앙로3길 49, 동국종합상  
가 A동301호(고척동)

대표자:

최호용

사업자등록번호:

1132179749

전화번호:

02-2611-3671

팩스번호:

02-2682-5512

계약번호	201804129CB - 01	관리번호	
공사명	정수장 가로등 선로개선 공사		
신규장기구분	신규(단년도)		
대표계약자	대한기전기술공사	수요기관명	서울특별시 상수도사업본부 암사아리수 정수센터
계약일자	2018/04/26	변경계약일자	2018/10/24
계약보증서 전자제출여부	지급각서대체		
하자보수보증금율	2%	하자담보책임기간	1년
변경구분	계약내용변경		
변경사유	- 가로등 선로구성 등 현장 여건을 반영한 물량 증감 및 보험료 정산 당초 178,819,550원 ⇒ 변경 149,787,000원(감액 29,032,550원)		
지체상금율	0.05 %		

## [ 기간변경 정보 ]

변경전 착공일자	2018/05/02	변경후 착공일자	2018/05/02
변경전 금차준공일자	2018/10/28	변경후 금차준공일자	2018/10/28
변경전 총준공일자	2018/10/28	변경후 총준공일자	2018/10/28
준공기한변경사유			

## [ 계약금액변경 정보 ]

	총부기계약금액	금차계약금액
변경전 계약금액	178,819,550 원	178,819,550 원
1) 설계변경금액	-29,032,550 원	-29,032,550 원
2) 물가변경금액	0 원	0 원
3) 기타변경금액	0 원	0 원

변경후 계약금액

149,787,000 원

149,787,000 원

[ 채권 및 인지세 정보 ]

국민주택채권 추가매입액	0 원	지방채추가매입액	0 원
추가계약보증금	0 원	※ 원본확인용QR코드	
인지세과세여부	N	추가인지세액	0 원

계약서에서 변경 약정하지 아니한 원계약서의 각조항은 계속하여 효력을 가진다.

[ 첨부문서 ]

No.	문서명	파일명
1	변경내역서	설계변경계약내역서.pdf
2	합의서	합의각서.pdf
3	기관직인정보	크기변환_재무관 직인.jpg