

주식회사 트래픽스

우138-824 서울시 송파구 풍납동 257-98 강진빌딩 502호/전화(02)6414-6807 / 전송(02)471-1385

문서번호 : TR-본17-0908

시행일자 : 2017. 09. 22.

(경 유)

수 신 : 동부도로사업소장

참 조 : 기전과장

선 결			지 시		
접	일자 시간		결 재		
수	번호				
	처리과		공 람		
	담당자				

제 목 : 2017년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)
- 제1차 작업지시 설계변경서류 제출건

1. 귀 사업소의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 2017년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)-작업지시 제1차(기전과-7920) 관련입니다.
3. 위 관련하여 현장여건에 따른 물량변경으로 설계변경사항이 발생하여 불임과 같이 제출하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

붙 임 : 1. 기술검토의견서

1부.

주식회사 트래픽스

책임감리원



기술 검토 의견서

공사명	2017년 동부2구역 교통신호기 유지보수 공사	검토구분	<input type="checkbox"/> 감리단 자체검토	<input type="checkbox"/> 발주자 검토요청	<input checked="" type="checkbox"/> 시공사 검토요청	<input type="checkbox"/> 기타
문서번호	TR-본17-0908	검토일자	2017. 09. 20.	검토자	박동우	
수신	동부도로사업소	참조	기전과			
제목	제1차 작업지시 설계변경서 제출					

1. 공사현황

- 가. 공사명 : 2017년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)
- 나. 공사기간 : 2017년 06월 13일 ~ 2017년 08월 31일(제1차)
- 다. 시공사 : (주)송일전기

2. 관련근거

- 계약번호 20170352867-00 2017년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)
- 기전과-7920(2017.06.12.) 제1차 작업지시

3. 검토 내용

- 2017년 동부2구역 교통신호기 유지보수공사의 현장여건에 따른 물량변경으로 인해 설계변경을 하고자 함.

4. 변경 금액

구분	계약금액	변경금액	증. 감	비고
금액	₩299,868,870.	₩299,868,870.	없음	

5. 검토 의견

- 설계변경내용을 검토한 결과 현장여건에 따른 물량변경으로 인해 설계변경이 필요하여 요청하오니 검토 후 조치하여 주시기 바랍니다.

6. 첨부 : 설계변경 내역서 1부.끝.



첨립 서울! 이제는 실현입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 2017년 동부 2구역 교통신호기 유지보수공사(연간단가)
2. 계약업체 : 증일전기(주)
3. 계약금액 : 금이역구천구백팔십육만팔천팔백칠십원정 (₩299,868,870)
4. 계약연월일 : 2017.03.24. ~ 2017.12.20.
5. 계약기간 :
6. 변경사항

계약금액	당 초	금이역구천구백팔십육만팔천팔백칠십원정 (₩299,868,870)
	변경후	금이역구천구백팔십육만팔천팔백칠십원정 (₩299,868,870)
증·감액	변경없음	
계약기간변경	당 초	2017.03.24. ~ 2017.12.20.
	변경후	2017.03.24. ~ 2017.12.20.

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2017 . 09 . .

주관과 경유	
소 속	동부도로사업소 기전과
직 급	
성 명	김 기 중 (인)

계 약 자
상 호 : 증일전기(주)
주 소 : 서울시 마포구 월드컵로32길 19
대 표 자 : 이 환 통



서울특별시 동부도로사업소장 귀하