

제722차 기술용역 타당성 심사결과

안 건 명 : “종로 등 5개소 보도는 정원이다“ 기본설계용역

심 사 일 : 2013. 7. 19.

사업개요

- 용역비 : 22,000천원(공사비 : 1,206,288천원)
- 용역기간 : 착수일로부터 60일
- 사업규모 : 종로 등 5개소 2km, 가로 유형 및 특성에 따른 조경설계 등
- 발주부서 : 푸른도시국 조경과

심사결과 : 적정(조건부)

| 심사항목 | 심사내용 |
|---|---|
| 1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] <input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 보도를 정원같이 꽃,나무,사람이 어우러진 감성적인 공간으로 조성하여 가로경관을 혁신적으로 개선하고자 하는 사업으로 ○ 보도내 각종 구조물분석, 보도유형, 녹화 가능 시설물 종류, 녹화 방법 및 디자인 등에 전문성이 요구되므로 용역 필요 |
| 2. 용역비 산정의 적정성 - 계약공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 용역비 조정 : 22,000천원 ⇒ 21,311천원(감 689천원) - 기본설계에 해당하는 요율(1.76) 적용 - 기획 및 난이도에 따라 적용한 가산요율 4% 미적용 ○ 주민설명회, 조감도 작성 등 추가 경비가 필요할 경우는 비용 반영 여부 자체 검토 시행 ○ 본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역 수행과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것 |
| 3. 조건부여 이행 확인사항 - 용역성과품공개, 사업수행능력 평가기준 심의절차이행 등 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 타당성심사 결과를 반영한 최종 설계내역서와 과업내용서는 용역 발주 전에 기술용역 관리시스템(타당성심사)에 등록하여 심사 업무가 종결될 수 있도록 조치하는 등, 첨부된 <기술용역 추진시 사전 확인사항>을 필히 확인 후 시행할 것 |
| 4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 과업내용서에 과업내용을 세부적으로 제시할 것 - 용역시행 목적을 과업내용으로 공종별로 세부적으로 제시 - 운영 및 관리에 관한 과업을 구체적으로 제시 |
| 5. 리스크 관리항목 적정성 - 용역비 증감요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증감요인의 관리대책 적정성 | <ul style="list-style-type: none"> ○ 적정 |

<첨 부>

기술용역 추진시 사전 확인사항

| | 확 인 항 목 | 세 부 내 용 |
|-------------|--|--|
| 용역시스템 | 1. 기술용역관리시스템에 추가 (첨부)등록 | ○ <u>용역발주 전 최종 수정된 설계내역서</u> 및 <u>과업내용서</u> 를 <u>기술용역관리 시스템에 추가 등록</u> |
| 입찰전 | 2. 사업수행능력평가기준 - 심의절차 이행 - 건설기술심의위원회 심의 | ○ 발주부서 는 개별사업에 대한 사업수행능력 평가 세부기준을 입찰 <u>시행전에 반드시 건설기술 심의절차 이행</u> - 단, <u>서울시</u> 항목별 세부 평가 <u>기준과 모든사항이 동일한 경우</u> 에는 <u>기술심사담당관과 사전 서면 협의로 건설기술심의 대체</u> |
| 심사 및 심의전 확인 | 3. 유관부서 의견수렴 - 사업계획 수립시 TF팀 구성 등 관련부서 참여여부 확인 | ○ 기술용역타당성 <u>심사</u> 및 건설기술심의 <u>요청 전 유지관리부서</u> 및 <u>관련(유관)부서 의견 조회 등 의견수렴</u> - <u>사업계획 수립시</u> 계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 TF팀 구성·운영하여 계획단계부터 사업참여 유도 - 유지관리부서 선정여부 등 유지관리방안의 적정성 검토 ※ <u>행정2부시장 방침 제73호(13.5.22)</u> : 준공예정시설물 점검관련 매뉴얼작성 |
| 타당성 조사용역 | 4. 타당성조사 용역시 과업내용서 반영사항 | ○ <u>재원조달방안</u> 및 사업의 <u>타당성 재검증 범위 검토</u> - 타당성조사 용역 수행시 <u>재원조달방안</u> 및 <u>타당성 재검증 검토 사항</u> |
| 용역준공시 | 5. 기술용역 성과품 공개이행 철저 - 성과품공개 및 자료제공 - 정보소통광장 등록 철저이행 | ○ 발주부서 는 '13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장(http://www.gov20.seoul.go.kr)등록 및 서울도서관에 제출 - <u>용역보고서</u> : PDF파일 변환하여 정보소통광장에 등록(<u>준공시</u>) - <u>전체성과품</u> : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출(<u>준공시</u>) · 서울도서관 디지털성과품 표준포맷 기준에 따라 작성 제출 ※ <u>시장방침 제35호(13.5.24)</u> : 기술용역 성과품 공개 및 관리방안 |
| 설계시 | 6. 기본설계 및 실시설계 등 건설기술 용역 추진시 - 지장물 확인철저 - 지장물로 인한 설계변경 최소화 | ○ <u>공사구간내 또는 인접구간의 지하매설물도</u> 는 우리시 통합공간정보서비스(http://98.33.0.64/gis/index)내 지장물 현황과 비교 검토 - 아울러 <u>지반조사</u> , <u>현황 측량</u> 시에도 <u>수치지형도를 최대한 이용</u> |
| 내진 | 7. 내진대상 시설물 내진설계 반영여부 | ○ 모든 공공건축물(규모관계 없이) 및 지진재해대책법에서 정한 국가하천수문, 교량·터널 등의 내진설계 대상시설물에 대해서는 기본 및 실시설계 시 내진설계를 반영 ※ <u>구조안전 및 내진설계확인서 작성확인철저(구조기술사)</u> |