

제726차 기술용역타당성 심사결과

□ 건 명 : 쌍문119안전센터 신설부지 도시관리계획(변경) 용역

□ 심 사 일 : 2013. 7. 19.

□ 사업개요

- 용역비 : 20백만원
- 용역기간 : 착수일로부터 1개월
- 사업범위 : 도시관리계획변경 A=606㎡

□ 심사결과 : 적 정(조건부)

심사항목	심 사 내 용
<p>1. 용역의 필요성 [자체시행 47개 공종대상여부] □ 대상 ■ 미대상</p>	<p>도봉소방서 쌍문119안전센터를 신설을 위해, 건립예정 부지에 대한 도시관리계획 변경(공공공지→공공청사)을 위한 용역으로 용역시행 필요</p>
<p>2. 용역비 산정의 적정성 - 개략공사비 산정의 적정성 - 소요 기술인력 산정의 적정성</p>	<p style="color: blue;">용역비 : 20,000천원 → 13,772천원 [감 6,228천원, -31.1%]</p> <p>[심사내역]</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 면적보정계수(α) 조정 : 0.658 → 0.250 ※ 당해부지 실면적 적용(A=606㎡) 적용 ○ 직접인건비 소요인력 조정 <ul style="list-style-type: none"> - 한국Eng진흥협회 품셈 100% → 50% 적용 - 보조원 등급 조정 : 중급 → 초급기능사
<p>3. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견</p>	<p>본 용역의 대가조정이 필요한 경우 적정 대가를 적용하고 용역수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기할 것</p>
<p>4. 리스크 관리항목 적정성 - 용역자연·중단요인의 관리대책 적정성 - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성</p>	<p>적 정</p>