

# 제788차 기술용역 타당성 심사결과

안 건 명 : 한양도성 탐방로조성공사 실시설계용역

심 사 일 : 2013. 8. 7.

사업개요

- 용역비 : 29,161천원(공사비 : 430,000천원)
- 용역기간 : 착수일로부터 25일
- 사업규모 : 500m, 사면정비 및 산책로조성, 수목식재, 도성 주변 정비 등
- 발주부서 : 중부공원녹지사업소 녹지관리과

심사결과 : 적정(조건부)

| 심사항목   | 심사내용  |
|--|---|
| 1. 용역의 필요성<br>[자체시행 47개 공종대상여부]<br><input type="checkbox"/> 대상 <input checked="" type="checkbox"/> 미대상 | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 한양도성을 보존하고 가치가 훼손되지 않도록 주변환경을 정비 및 산책로를 조성하여 도성 경관을 향상시키는 사업으로</li> <li>○ 자연지형, 수목 등 문화재인 한양도성과의 조화성, 경관조망, 자연생태 등 다양한 분야에 전문성이 요구되므로 용역시행</li> </ul>  |
| 2. 용역비 산정의 적정성<br>- 개략공사비 산정의 적정성<br>- 소요 기술인력 산정의 적정성   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 용역비 조정 : 29,161천원 ⇒ 22,095천원(감7,066천원)</li> <li>- “기본설계없이 실시설계발주” 요율(5.22%)만 적용(1.3배 미반영)<br/>               ※ 서울특별시 엔지니어링 대가산정 조정 기준(부시장방침 제10109호 2011.9.5)</li> <li>- 개략공사비 산정시 폐기물처리비 등 이설비 9백만원 제외</li> <li>○ 조감도, 전문가 자문 등 추가경비는 자체 검토 반영하고 용역 수행 과정에서 용역비 집행 및 정산관리 철저</li> </ul>                   |
| 3. 조건부여 이행 확인사항<br>- 용역성과품공개, 사업수행능력 평가기준 심의절차이행 등   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타당성심사 결과를 반영한 최종 설계내역서와 과업내용서는 용역발주 전에 기술용역 관리시스템(타당성심사)에 등록하여 심사업무가 종결될 수 있도록 조치하는 등, 첨부된 &lt;기술용역 추진시 사전확인사항&gt;을 필히 확인 후 시행할 것</li> </ul>   |
| 4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등 기타 검토의견   | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본설계 과업은 추진하되, 기본설계 보고서를 별도로 제출받지 않는 과업으로 과업내용서에 기본설계 과업을 포함하여 작성할 것</li> <li>○ 과업내용서에 과업내용을 세부적으로 제시할 것               <ul style="list-style-type: none"> <li>- 용역시행 목적을 과업내용으로 공종별로 세부적으로 제시</li> <li>- 해당 용역과업에 맞는 공종으로 과업내용서로 보완 작성</li> </ul> </li> <li>○ 문화재청 설계승인절차 등을 고려하여 용역기간 검토 조정 필요</li> </ul> |
| 5. 리스크 관리항목 적정성<br>- 용역주요인·중요인의 관리대책 적정성<br>- 용역비 증가요인의 관리대책 적정성                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 적정</li> </ul>  |

<첨 부>

# 기술용역 추진시 사전 확인사항

|             | 확 인 항 목  | 세 부 내 용   |
|-------------|--|---|
| 용역시스템       | 1. 기술용역관리시스템에 추가 (첨부)등록  | ○ <u>용역발주 전 최종 수정된 설계내역서</u> 및 <u>과업내용서</u> 를 <u>기술용역관리 시스템에 추가 등록</u>  |
| 입찰전         | 2. 사업수행능력평가기준<br>- 심의절차 이행<br>- 건설기술심의위원회 심의                     | ○ <b>발주부서</b> 는 개별사업에 대한 사업수행능력 평가 세부기준을 입찰 <u>시행전에 반드시 건설기술 심의절차 이행</u><br>- 단, <u>서울시</u> 항목별 세부 평가 <u>기준과 모든사항이 동일한 경우</u> 에는 <u>기술심사담당관과 사전 서면 협의로 건설기술심의 대체</u>  |
| 심사 및 심의전 확인 | 3. 유관부서 의견수렴<br>- 사업계획 수립시 TF팀 구성 등 관련부서 참여여부 확인                 | ○ 기술용역타당성 <u>심사</u> 및 건설기술심의 <u>요청 전 유지관리부서</u> 및 <u>관련(유관)부서 의견 조회 등 의견수렴</u><br>- <u>사업계획 수립시</u> 계획부서, 공사부서, 유지관리부서 등 TF팀 구성·운영하여 계획단계부터 사업참여 유도<br>- 유지관리부서 선정여부 등 유지관리방안의 적정성 검토<br>※ 행정2부시장 방침 제73호(13.5.22) : 준공예정시설물 점검관련 매뉴얼작성   |
| 타당성 조사용역    | 4. 타당성조사 용역시 과업내용서 반영사항  | ○ <u>재원조달방안</u> 및 사업의 <u>타당성 재검증 범위 검토</u><br>- 타당성조사 용역 수행시 <u>재원조달방안</u> 및 타당성 재검증 검토 시행  |
| 용역준공시       | 5. 기술용역 성과품 공개이행 철저<br>- 성과품공개 및 자료제공<br>- 정보소통광장 등록 철저이행        | ○ <b>발주부서</b> 는 '13.7.1부터 준공되는 모든 기술용역 성과품에 대해 정보소통광장( <a href="http://www.gov20.seoul.go.kr">http://www.gov20.seoul.go.kr</a> )등록 및 서울도서관에 제출<br>- <u>용역보고서</u> : PDF파일 변환하여 정보소통광장에 등록( <u>준공시</u> )<br>- <u>전체성과품</u> : 인쇄본 3부 및 CD 1부 서울도서관 제출( <u>준공시</u> )<br>· 서울도서관 디지털성과품 표준포맷 기준에 따라 작성 제출<br>※ 시장방침 제35호(13.5.24) : 기술용역 성과품 공개 및 관리방안 |
| 설계시         | 6. 기본설계 및 실시설계 등 건설기술 용역 추진시<br>- 지장물 확인철저<br>- 지장물로 인한 설계변경 최소화 | ○ <u>공사구간내 또는 인접구간의 지하매설물도</u> 는 우리시 통합공간정보서비스( <a href="http://98.33.0.64/gis/index">http://98.33.0.64/gis/index</a> )내 지장물 현황과 비교 검토<br>- 아울러 <u>지반조사</u> , 현황 측량시에도 수치지형도를 최대한 이용  |
| 내진          | 7. 내진대상 시설물 내진설계 반영여부  | ○ 모든 공공건축물(규모관계 없이) 및 지진재해대책법에서 정한 국가하천수문, 교량·터널 등의 내진설계 대상시설물에 대해서는 기본 및 실시설계 시 내진설계를 반영<br>※ 구조안전 및 내진설계확인서 작성확인철저(구조기술사)   |