

# 제914차 기술용역타당성 심사결과

□ 건 명 : 마곡지구내 재생수 공급관로 실시설계 용역

□ 심 사 일 : 2013. 9. 25.

□ 사업개요

- 용역비 : 21백만원
- 용역기간 : 착수일로부터 90일간
- 사업규모 : 공급관로 22.5km, 관경 D80~D500mm
- 발주부서 : 도시안전실 물관리정책과

□ 심사결과 : 적정(조건부)

심사항목	심사내용
<p>1. 용역의 필요성                      [자체시행 47개 공종대상여부]                      □ 대상 ■ 미대상</p>	<p>○ 마곡 도시개발계획 변경(2회, '12~'13년)에 따라 토지이용계획(획지분할, 필지계획 변경 등)이 변경되어 토지이용계획에 맞도록 재생수 공급물량 산출과 이에 따른 마곡지구내 재생수 공급관로의 노선 및 관경의 재설계코자 추진하는 용역으로 관련분야 용역수행 경험이 있고 전문 인력을 다수 보유한 전문기관에서 용역을 수행하는 것이 필요함</p> <p>알림 : 주요 공종이 자체시행대상 용역인 경우 원칙적으로 발주부서 자체추진</p>
<p>2. 용역비 산정의 적정성                      - 개략공사비 산정의 적정성                      - 소요 기술인력 산정의 적정성</p>	<p>○ 용역비 조정 : 21,897천원 → <b>21,523천원</b>                      (감 374천원, 용역비 대비 1.71%)                      - 인쇄비 : 340천원 → 0원(용역비를 공사비 효율에 의한 방식으로 산출하여 인쇄비 제외)                      ※ 재설계 용역으로 발주부서에서 실시설계 효율의 20% 적용하여 요청금액을 심사금액으로 함(다만, 인쇄비는 제외)</p>
<p>3. 조건부여 이행 확인사항                      - 용역성과품공개, 사업수행능력 평가기준 심의절차이행 등</p>	<p>○ 타당성심사 결과를 반영한 최종 설계내역서와 과업내용서는 용역발주 전에 기술용역 관리시스템(타당성심사)에 등록하여 심사업무가 종결될 수 있도록 조치</p>
<p>4. 과업의 내용, 범위의 적정성 등                      기타 검토의견</p>	<p>○ 용역수행과정에서 용역비 집행 및 정산관리 등에 철저를 기하기 바람.</p>
<p>5. 리스크 관리항목 적정성                      - 용역지연·중단요인의 관리대책 적정성                      - 용역비 증가요인의 관리대책 적정성</p>	<p>○ 용역발주 시 명확한 과업범위를 제시하여 용역수행 중 과업범위 변경 등으로 인한 용역비 증가를 최소화 할 것</p>