

"기술제일, 인간존중, 미래창조"



(주) 유 신

수 신 서울특별시장

(경 유)

참 조

제 목 서울 교량·터널 통합관리센터 구축용역 준공검사원 제출

---

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 시에서 계약체결한 "서울 교량터널 통합관리센터 구축 용역" 을 성  
실히 수행하고, 붙임과 같이 준공검사원을 제출하오니 검토하시어 처리하여 주시기  
바랍니다.

붙임 : 1) 준공검사원 2부. 끝.

(주) 유 신 대표이사 성낙



차장 박기정                      부서장 강현태

시행 구조-18-5226                      (2018.12.18) 접수                      (                      )

우 06252 서울 강남구 역삼로4길 8(역삼동)                      / <http://www.yooshin.co.kr>

전화 02-6202-0535 / 전송 02-6202-0909 / [kjpark@yooshin.co.kr](mailto:kjpark@yooshin.co.kr)                      / 공개

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

## 준공신고서

1. 공 사 (용 역) 명 : 서울시 교량터널 통합관리센터 구축용역
2. 계 약 금 액 : 금 일십오억칠천만원 (₩1,570,000,000)
3. 준 공 금 액 : 금 일십오억칠천만원 (₩1,570,000,000)
4. 계 약 일 자 : 2017. 06. 16.
5. 착 공 일 자 : 2017. 06. 16.
6. 준 공 기 한 : 2018. 12. 31.
7. 준 공 일 자 : 2018. 12. 18

위와 같이 준공되었기에 준공신고서를 제출합니다.

2018년 12월 일

계 약 자 주 소 : 서울시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동)  
상 호 : (주)유신  
대표자 : 성 낙 일



현장감독공무원경유	
소 속	주요시공사
직 급	시설팀장
성 명	이정국

서울특별시(분임)정리관 귀하

# 준 공 검 사 원

1. 공 사 (용 역) 명 : 서울시 교량터널 통합관리센터 구축용역
2. 계 약 금 액 : 금 일십오억칠천만원 (₩1,570,000,000)
3. 준 공 금 액 : 금 일십오억칠천만원 (₩1,570,000,000)
4. 계 약 일 자 : 2017. 06. 16.
5. 착 공 일 자 : 2017. 06. 16.
6. 준 공 기 한 : 2018. 12. 31.
7. 준 공 일 자 : 2018. 12. 18
8. 기성부분금액
  - 전회 기성 금액 : 금 일십이억오천육백만원 (₩1,256,000,000)
  - 금회 기성 금액 : 금 삼억일천사백만원 (₩314,000,000)
  - 누계 기성 금액 : 금 일십오억칠천만원 (₩1,570,000,000)

9. 첨부서류 : 준공내역서, 성과품

위 용역의 도급 시행에 있어 용역전반에 걸쳐 과업지시서, 예정공정표, 기타 약정대로 어김없이 준공(기성)되었음을 확인하오며 만약 용역의 시행에 있어서 하자가 발견될 시에는 즉시 변상 또는 재시행할 것을 서약하고 이에 준공검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2018년 12월 일

계 약 자 주 소 : 서울시 강남구 역삼로 4길 8(역삼동)

상 호 : (주)유신

대표자 : 성 낙 일



현장감독공무원경유	
소 속	서울시청
직 급	시정6급
성 명	이재국

서울특별시(분임)정리관 귀하



# 사 진 대 지



<p><b>용역명</b></p>	<p><b>서울시 교량·터널 통합관리센터 구축용역</b></p>
<p><b>발주처</b></p>	<p><b>서울특별시 안전총괄본부 도로시설과</b></p>
<p><b>수행회사</b></p>	<p><b>(주) 유 신</b></p>
<p><b>성과품</b></p>	<p><b>종 합 보 고 서 50부</b> <b>데이터 수록 저장매체 5부</b></p>