



주식회사 동일기술공사

우05800 서울특별시 송파구 송이로30길 7/전화:(02)3400-5765 /팩스:(02)3402-3741/담당:신동구

문서번호 : 동일(도로) 제 21 - 2751 호

시행일자 : 2021. 08. 31.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 : 토목부장

제 목 : 준공신고서 제출

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 서울특별시 도시기반시설본부와 계약체결(2020.11.13.)한 「도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치 보완설계 건설사업관리(설계감리)용역」과 관련하여 준공신고서를 불임과 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

불 임 : 1. 준공신고서 2부 끝.

서울특별시 송파구 송이로30길 7

주식회사 동일기술공사

대표이사 황 주




준공신고서

1. 공 사 (용 역) 명 : 도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
2. 총부기계약금액 : 일금 팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)
3. 준 공 금 액 : 일금 팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)
4. 계 약 일 자 : 2020년 11월 13일
5. 착 공 일 자 : 2020년 11월 20일
6. 용역준공기한 : 2021년 08월 31일
7. 준 공 일 자 : 2021년 08월 31일

위와 같이 준공되었기에 준공신고서를 제출합니다.

2021년 08월 31 일

| 주관과 경유 | |
|--------|---|
| 소 속 | 토목설계과 |
| 직 급 | 시설 7급 |
| 성 명 | 김 현 중  |

계약자

주 소 : 서울특별시 송파구 송이로30길7

상 호 : (주) 동일기술공사

대표자 : 황 주 환 


서울특별시 도시기반시설본부(분임) 재무관 귀하

준 공 검 사 원

1. 용역명 : 도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
2. 계약금액 : 일금 팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)
3. 계약일자 : 2020년 11월 13일
4. 착수일자 : 2020년 11월 20일
5. 준공예정일 : 2021년 08월 31일
6. 준공연월일 : 2021년 08월 31일

상기와 같이 준공 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2021년 08월 31일

| 주관과 경유 | |
|--------|---|
| 소속 | 토목설계과 |
| 직급 | 시설 7급 |
| 성명 | 김현중  |

주소 : 서울특별시 송파구 송이로30길7

상호 : (주) 동일기술공사

대표자 : 황 주 환 

서울특별시 도시기반시설본부(분임) 재무관 귀하


준 공 내 역 서

1. 용 역 명 : 도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
2. 계 약 금 액 : 일금 금팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)
3. 준 공 금 액 : 일금 금팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)

총 괄 내 역 서

| 명 칭 | 도급액 | | 준공금액 | | 비고 |
|------------|-----|------------|------|------------|------------|
| | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |
| 1. 직접인건비 | 1식 | 30,638,660 | 1식 | 30,638,660 | |
| 2. 제경비 | 1식 | 33,702,526 | 1식 | 33,702,526 | |
| 3. 기술료 | 1식 | 12,868,237 | 1식 | 12,868,237 | |
| 4. 직접경비 | 1식 | 138,254 | 1식 | 138,254 | |
| 5. 손해배상공제료 | 1식 | 338,000 | 1식 | 338,000 | |
| 공급가액 | | 77,686,000 | | 77,686,000 | 천 단위 이하 절사 |
| 6. 부가가치세 | 1식 | 7,734,000 | 1식 | 7,734,000 | 보험료 제외 |
| 총 용역비 | | 85,420,000 | | 85,420,000 | |

사 진 대 지



| | |
|-------|------------------------|
| 성 과 품 | 준공성과품(설계도서 1식, 전산화 CD) |
|-------|------------------------|



| | |
|-------|------------------------|
| 성 과 품 | 준공성과품(설계도서 1식, 전산화 CD) |
|-------|------------------------|

준공신고서

1. 공 사 (용 역) 명 : 도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
2. 총부기계약금액 : 일금 팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)
3. 준 공 금 액 : 일금 팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)
4. 계 약 일 자 : 2020년 11월 13일
5. 착 공 일 자 : 2020년 11월 20일
6. 용역준공기한 : 2021년 08월 31일
7. 준 공 일 자 : 2021년 08월 31일

위와 같이 준공되었기에 준공신고서를 제출합니다.

2021년 08월 31일

| 주관과 경유 | |
|--------|-----------|
| 소 속 | 토목설계과 |
| 직 급 | 시설 7급 |
| 성 명 | 김 현 중 (인) |

계약자

주 소 : 서울특별시 송파구 송이로30길7

상 호 : (주) 동일기술공사

대표자 : 황 주 환



서울특별시 도시기반시설본부(분임) 재무관 귀하

준 공 검 사 원

1. 용역명 : 도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
2. 계약금액 : 일금 팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)
3. 계약일자 : 2020년 11월 13일
4. 착수일자 : 2020년 11월 20일
5. 준공예정일 : 2021년 08월 31일
6. 준공연월일 : 2021년 08월 31일

상기와 같이 준공 검사원을 제출하오니 검사하여 주시기 바랍니다.

2021년 08월 31일

| 주관과 경유 | |
|--------|---------|
| 소속 | 토목설계과 |
| 직급 | 시설 7급 |
| 성명 | 김현중 (인) |

주소 : 서울특별시 송파구 송이로30길7

상호 : (주) 동일기술공사

대표자 : 황 주 환 (인)



서울특별시 도시기반시설본부(분임) 재무관 귀하

준 공 내 역 서

1. 용 역 명 : 도시고속도로 연결로(화랑로 진출) 설치보완설계 건설사업관리(설계감리)용역
2. 계 약 금 액 : 일금 금팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)
3. 준 공 금 액 : 일금 금팔천오백사십이만원정 (₩ 85,420,000)

총 괄 내 역 서


| 명 칭 | 도급액 | | 준공금액 | | 비고 |
|------------|-----|------------|------|------------|------------|
| | 수량 | 금 액 | 수량 | 금 액 | |
| 1. 직접인건비 | 1식 | 30,638,660 | 1식 | 30,638,660 | |
| 2. 제경비 | 1식 | 33,702,526 | 1식 | 33,702,526 | |
| 3. 기술료 | 1식 | 12,868,237 | 1식 | 12,868,237 | |
| 4. 직접경비 | 1식 | 138,254 | 1식 | 138,254 | |
| 5. 손해배상공제료 | 1식 | 338,000 | 1식 | 338,000 | |
| 공급가액 | | 77,686,000 | | 77,686,000 | 천 단위 이하 절사 |
| 6. 부가가치세 | 1식 | 7,734,000 | 1식 | 7,734,000 | 보험료 제외 |
| 총 용역비 | | 85,420,000 | | 85,420,000 | |

사 진 대 지



성 과 품

준공성과품(설계도서 1식, 전산화 CD)



성 과 품

준공성과품(설계도서 1식, 전산화 CD)