

주 식 회 사 환 희 건 설

서울특별시 송파구 거여동 136번지 삼호APT 상가301호 / 전화 (02) 393-2821 / 팩스 (02) 393-2823

문서번호 : 제20-121701호

2020. 12. 17.

수 신 : 서울주택도시공사

발 신 : 서울특별시 송파구 거여동 136번지 삼호APT상가301호 (주)환희건설

참 조 : 건축자산사업부

제 목 : “돈의문 박물관마을 균열 등 보수공사” 관련 준공기한연장 요청의 건

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. “돈의문 박물관마을 균열 등 보수공사” 관련 준공기한연장을 아래와 같이 요청드립니다.

- 아 래 -

구분	변경 전	변경 후
기간	2020.11.24 - 2020.12.20	2020.11.24 - 2020.12.30

- 첨 부 : 1. 계약변경합의서 1부.
2. 준공기한 연기원 1부.
3. 준공기한 연기 사유서 1부. 끝.

주 식 회 사 환 희 건 설 대 표 이



계약변경합의서

권유번호

계약번호

2020110F67B-00

공사명

돈의문 박물관마을 균열 등 보수공사

당사는 서울주택도시공사와 계약 체결하여 진행중에 있는 상기 공사에 대하여 다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고, 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 확약 합니다.

합의내용

공사기간 변경

- 변경전 : 2020.11.24 - 2020.12.20
- 변경후 : 2020.11.24 - 2020.12.30

계약금액 변경

- 계약금액 변경 없음

계약대상자

회 사 명

(주)환희건설

주 소

서울특별시 송파구 거여동 136번지 삼호아파트상가301호

법 인 번 호

215-87-59104

대 표 자

박 기 현 (인)



2020. 12. 17

서울주택도시공사 사장 귀하

준공기한 연기원

- 공 사 명 : 돈의문 박물관마을 균열 등 보수공사
- 계 약 금 액 : 일금이천이십칠만사천원(₩20,274,000)
- 계약년월일 : 2020년 11월 24일
- 당초준공일 : 2020년 12월 20일
- 변경준공일 : 2020년 12월 30일

회 사 명 : (주)환희건설

주 소 : 서울특별시 송파구 거여동 136번지 삼호아파트상가301호

대 표 자 : 박 기



서울주택도시공사 사장 귀하

준공기한 연기 사유서

- 연기 사유 : "돈의문 박물관마을 균열 등 보수공사" 준공을 담당부서(건축자산사업부) 전직원의 자가격리 조치로 인한 진행 불가

· 회 사 명 : (주)환희건설

주 소 : 서울특별시 송파구 거여동 136번지 삼호아파트상가301호

대 표 자 : 박 기 현



서울주택도시공사 사장 귀하