

【붙임 1】


준공기한 연기 의뢰서

1. 계약내용

- 가. 계약건명 : 서울시 주차상한제 정책평가를 통한 개선방안 연구
- 나. 계약업체 : (재)서울연구원(대표 서왕진)
- 다. 계약금액 : 금일억팔천사백삼십만원정 (₩184,300,000원)
- 라. 계약년월일 : 2019. 01. 15.
- 마. 착수년월일 : 2019. 01. 15.
- 바. 준공기한 : 2019. 11. 14.

2. 위 용역의 준공기한을 다음과 같이 연기 조치하여 주시기 바랍니다.

- 가. 연기기한 : 2020.01.31.(2.5개월 연장)
- 나. 연기사유 귀책소재 : 서울시
- 다. 지체상금 부과여부 : 부과 없음
- 라. 연기사유
 - 서울연구원과 용역 최종보고 내용 협의 결과 주차상한제 평가 부문의 보강을 위한 조사분석 및 검토를 위해 연구기간 추가 소요

2019 년 10월 일
주차계획과장 박병성 

서울특별시(분임)경리관 귀하