

# 에 스 케 이 피 건 설 (주)

우08513 서울시 금천구 벚꽃로 244 /전화 02) 887-9413 /전송 02) 887-9414

문서번호 SKP 18 - 0821호  
 시행일자 2018 . 08 . 21 .  
 수신 서울특별시청 버스정책과  
 경유  
 참조 이오수 주무관  
 제목 공사기간 연장에 따른 서류 제출

선 결			지	
접 수 수 번 호	일 자		시	
	시 간		결	
처 리 과	번 호		제	
			·	
담 당 자			공	
			람	

1. 귀청의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. ‘남산 1호터널 앞 버스정류소 설치공사’와 관련하여 귀 청과의 계약 체결 후 공사 진행 중 1차 공사기간 연장을 하였으나 우기철 및 혹서기로 인하여 원활한 공정진행이 되지 않아 공사기간을(2017년 12월 21일 ~ 2018년 11월 30일) 변경하고자 하오니 변경 처리하여 주시기 바랍니다.

계약건명	계약업체	계약금액	계약연월 일	착공일	준공예정일		공기 연장 일
					당초	변경	
남산1호 터널 앞 버스정류 소 설치공사	에스케이피 건설(주)	금 473,749,660원	2017. 12. 15.	2017. 12. 21.	2018. 08. 30.	2018. 11. 30.	92일

에 스 케 이 피 건 설 (주)

대 표 이 사 심 한

