

준공기한 연기 의뢰서

1. 사업내용

- 사업명 : 생활폐기물 수집·운반 대행 원가산정 연구용역
- 과업내용 : 생활폐기물 수집·운반 사업에 대한 실질적 원가분석 연구
- 용역기간 : 2016. 3. 21. ~ 2016. 6. 3.
- 계약업체 : (사)21C국민경제연구소 대표 배주홍
- 계약금액 : 금21,340,000원

2. 변경사유

- 계약업체 측에서 요구한 우리 구 연구용역 관련 문서 제출이 늦어(수집·운반 업체 서류정비 미흡 및 우리 구 검토기간 장기소요로 인함) 납기 연장 필요

3. 준공기한 변경

- 당 초 : 2016. 3. 21. ~ 2016. 6. 3.
- 변 경 : 2016. 3. 21. ~ 2016. 6. 24.

4. 지체상금 부과여부 : 귀책 사유가 우리구에 있으므로 미부과

2016. 6. .

청소행정과장 임 근 수 (인)

성북구 (분임)재무관 귀하