

# (주) 대한콘설탄트

우 110-053 서울시 종로구 필운대로9 / 전화 02-397-2227 / 전송 02-397-2380 / 담당자 : 정윤우

문서번호 : 대한(도로) 제2019 -112호

시행일자 : 2019. 12. 16

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부

참 조 : 토목부장

선 결			지 시		
접 수	일자 시간		결 재 · 공 람		
	번호				
	처리과				
	담당자				


제 목 : 태릉~구리IC 광역도로확장 기본 및 실시설계 준공기한 연기요청

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 관련근거:유신 도로-19-6215호 관련입니다.
3. 귀 시와 계약을 체결한 「태릉~구리IC 광역도로확장 기본 및 실시설계 건설사업

(설계감리)용역」과 관련하여 설계 준공기한 연기요청(당초:2019.12.31→변경:2020.12.31)이 있어 검토결과 적정하기에 불임과 같이 용역기간 연장을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

불임 : 관련공문 1식. 끝.

(주) 대한콘설탄트 대표이사



"기술제일, 인간존중, 미래창조"



# 유 신

수 신 (주)대한컨설팅 대표이사

(경 유)

참 조 태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계 설계감리담당자  
제 목 준공기한 연장 요청

---

1. 귀 사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 현재 과업 수행중인 『태릉~구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계 용역』 과 관련하여 기획재정부와의 총사업비협의를 결과, KDI에서 타당성재조사를 착수(2019년 12월초)하게 되어 본 과업의 과업준공기한 연장이 불가피한 바, 준공기한 연장(당초:2019.12.31-> 변경:2020.12.31)을 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다. 끝.

(주) 유 신 대표이사 성낙일



이사 최영일 부서장 정병권

시행 도로-19-6215 (2019.12.13) 접수 ( )

우 06252 서울 강남구 역삼로4길 8(역삼동) / <http://www.yooshin.co.kr>

전화 02-6202-0370 / 전송 02-6202-0909 / [yichoi@yooshin.co.kr](mailto:yichoi@yooshin.co.kr)

/ 공개

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 태릉-구리IC간 광역도로확장 기본 및 실시설계 용역(총괄, 2차분)
2. 계약업체 : (주) 유신, (주) 한국종합기술, (주) 수성엔지니어링, (주) 진우엔지니어링코리아  
(주) 일신이앤씨
3. 계약금액 : (총괄) ₩2,706,096,000원(변경)  
(2차) ₩1,829,128,000원(변경)
4. 계약연월일 : 총괄 2016. 11. 14. 2차계약 2017. 07. 01.
5. 계약기간 : 총괄계약 : 2016. 11. 14. ~ 2019. 12. 31.(변경 2020. 12. 31.)  
2차계약 : 2017. 07. 01. ~ 2019. 12. 31.(변경 2020. 12. 31.)
6. 변경사항(2차 계약)

계약기간변경	당 초	2017. 07. 01. ~ 2019. 12. 31.
	변경후	2017. 07. 01. ~ 2020. 12. 31.

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공하고, 2차분 공사 계약 절차에 따른 각종 필요 자료를 성실히 제출할 것을 약약합니다.

2019. 12 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

## 계 약 자

주 소 : 서울특별시 강남구 역삼로4길 8

상 호 : (주) 유신

대표자 : 성 낙 일 (인)

주 소 : 경기도 성남시 중원구 산성대로 476번길 6

상 호 : (주) 한국종합기술

대표자 : 김 춘 선 (인)

주 소 : 경남 창원시 의창구 창이대로 510, 403호

상 호 : (주) 수성엔지니어링

대표자 : 강 병 윤 (인)

주 소 : 서울특별시 금천구 가산디지털로 151, 1202호~1207호

상 호 : (주) 진우엔지니어링코리아

대표자 : 김 명 철 (인)

주 소 : 강원도 원주시 천매봉길 36-22

상 호 : (주) 일신이앤씨

대표자 : 송 진 규 (인)

서울특별시(분임)정리관 귀하