

공사 사진첩



| | | | |
|------|-----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | RACK CABINET 반입 | | |



| | | | |
|------|-----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | AM/ FM TUNER 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|--------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | ANTENNA BOOSTER 반입 | | |



| | | | |
|------|------------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | ANTENNA DISTRIBUTOR 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | AUDIO MIXER 반입 | | |



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | BLANK PANEL 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | CD PLAYER 반입 | | |



| | | | |
|------|------------------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | DIGITAL NETWORK PROCESSOR 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | HDMI SPLITTER 반입 | | |



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | HDMI CABLE 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|-----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | PC, MIC JACK PANEL 반입 | | |



| | | | |
|------|--------------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | MICROPHONE, EXT. CORD 반입 | | |

공사 사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | MIC STAND 반입 | | |



| | | | |
|------|-----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | MIC, SPEAKER CABLE 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|-----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | MOTOR CONTROL UNIT 반입 | | |



| | | | |
|------|----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | POWER AMP(DA2212) 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | POWER AMP(DA2224) 반입 | | |



| | | | |
|------|----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | POWER DISTRIBUTOR 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | SCREEN 반입 | | |



| | | | |
|------|--------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | SPEAKER BRACKET 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | SPEAKER 반입 | | |



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | SPEAKER 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | 무선마이크 장비 반입 | | |



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | 무선마이크 장비 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | 배관 자재 반입 | | |



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | PROJECTOR 반입 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | PROJECTOR BRACKET 반입 | | |



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | 랙 장비 설치 완료 | | |

공사 사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | SCREEN 설치 완료 | | |



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | SPEAKER 설치 완료 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | SPEAKER 설치 완료 | | |



| | | | |
|------|-----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | PROJECTOR 설치 완료 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|---------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | PC JACK PANEL 설치 완료 | | |



| | | | |
|------|----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | MIC JACK PANEL 설치 완료 | | |

공사사진첩



| | | | |
|------|----------------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | MIC JACK PANEL 설치 완료 | | |



| | | | |
|------|----------------|------|---------|
| 공사명 | 청사내 노후 방송장비 교체 | 시공일자 | 2019.11 |
| 자재내용 | PC DESK | | |