

“믿음으로 일하는 自由人”



株式會社 茶山이엔지

수 신 : 서울주택도시공사
참 조 : 건설사업본부 건설사업처 / 단지도목부
제 목 : 「중구 인쇄 스마트앵커사업 소규모 지하안전영향평가 용역」 계약기간 연장 요청

1. 귀 공사의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 귀 회사와 우리 회사간 계약체결한(21. 10. 27) 「중구 인쇄 스마트앵커 사업 소규모 지하안전영향평가 용역」 과 관련하여 계약기간 연장을 아래와 같이 요청 하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

구 분	계 약 기 간	비 고
당초 계약기간	2021년 10월 27일 ~ 2022년 05월 02일	설계일정 변경시 조기 준공 가능
변경 계약기간	2021년 10월 27일 ~ 2022년 11월 02일	

붙임 : 준공기한 연기원 1부 -끝-

주식회사 茶山이엔지 대표이사



151-050 서울특별시 관악구 관악로37길 56(봉천동 , 동아아파트비상가)
<http://www.dasaneng.co.kr> T) 02- 870- 7800 / F) 02 - 873-1708

문 서 번 호 : 다산-22- *bv* 시행일자 : 2022년 04월 21일

부서 / 담당자 : 기술지원실 / 김승진 부 서 장 : 김승진 전무

T) 02-870-7840 F) 02-873-1702 e-mail / cvcjin@naver.com

준공기한 연기원

- 용역명 : 중구 인쇄 스마트앵커사업 소규모 지하안전영향평가 용역
- 계약금액 : 삼천육백오만오천삼백원 (₩36,055,300원)
- 계약일자 : 2021년 10월 27일
- 당초 준공기한 : 2022년 05월 02일
- 변경 준공기한 : 2022년 11월 02일
- 연기 사유 : 용역수행중인 「중구 인쇄 스마트앵커사업 소규모 지하안전영향평가 용역」의 설계변경을 고려한 준공기한 연기 필요

서울특별시 관악구 관악로37길 56(봉천동 , 동아아파트비상가)

(주)다산이엔지

대표자 : 이상현

