

중랑천 마스터플랜 단기사업

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	일반회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2016.03 ~ 2021.12		
사업내용	○ 중랑천 생태환경 개선, 친수문화공간 조성, 치수성능 향상		
사업위치	중랑천 한강합류부~의정부시계		
총사업비	총 32,190,000천원	(국비)	(사비)32,190,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	6,000,000천원	(국비)	(사비)6,000,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
물순환안전국	하천관리과	한유석 2133-3860	이승우 2133-3883	이석희 2133-3885

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2018예산액 (A)	2019예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 2,700,000	(x-) 6,000,000	(x-) 3,300,000	(x-) 122
시설비	(x-) 2,500,000	(x-) 5,600,000	(x-) 3,100,000	(x-) 124
감리비	(x-) 200,000	(x-) 400,000	(x-) 200,000	(x-) 100

□ 산출근거

과목구분	2019년 예산내역	
시설비	○ 공사비 5,600,000,000원	= 5,600,000천원
감리비	○ 감리비 400,000,000원	= 400,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2017)	2018	2019	2020 이후	비고
계	(x-) 32,190	(x-) 1,638	(x-) 2,700	(x-) 6,000	(x-) 21,852	
시설비	(x-) 30,684	(x-) 1,638	(x-) 2,500	(x-) 5,600	(x-) 20,946	
감리비	(x-) 1,506	(x-)	(x-) 200	(x-) 400	(x-) 906	

3 사업설명

사업목적

- 중랑천을 자연친화적 생태회복과 시민 생활·문화공간으로 조성하기 위하여 한강합류부~군자교 하류에 대한 단기사업 시행
- 중랑천 전구간에 대한 치수성능 향상(설계빈도 100년→200년)으로 치수안전성 확보

사업근거

- 2016. 12. 15. : "중랑천 중심, 동북권 미래비전" 발표
- 2016. 6. : 중랑천 마스터플랜 수립
- 2018. 8. : 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성 기본 및 실시설계 완료

사업내용

- 위 치 : 중랑천 한강합류부~의정부시계
- 사업기간 : 2016. 7월 ~ 2021. 12월
- 사업내용
 - 하류구간 생태회복 : 한강 합류부~군자교(4.9km)
 - 한강·청계천 합류부 개선, 제방호안 환경사 정비, 친수문화공간 조성 등
 - 홍수방지 종합계획 : 중랑천 본류(20.81km) 및 14개 지류(62.94km)

- 동부간선도로 지하화 계기로 중랑천 계획빈도 상향(100→200년) 및 홍수방어 대책
- 총사업비 : 32,190백만원(홍수방지 종합계획 1,076, 하류구간 생태회복 31,114)
 - 홍수방지 종합계획1,076백만원(서울시 분담) : 종합계획 용역비 866, 전략환경 210
 - 하류구간 생태회복 31,114백만원 : 설계비 1,038, 공사비 28,570, 감리비 1,506

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 2019년 단기사업(하류구간 생태회복) 공사 시행

□ 추진경위

- 2013. 11. 시장님 중랑천 녹색브랜드화 사업 관련 탐방
- 2014. 7. 중랑천 마스터플랜 수립 용역 착수
- 2015. 11. 단기사업 투자심사 완료
- 2015. 12. 중랑천 마스터플랜 수립 용역 보고
- 2016. 6. 중랑천 마스터플랜 수립 용역 준공
- 2016. 7. 중랑천 생태회복 및 친수문화 조성 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2017. 3. 중랑천 홍수방지 사업 협약체결
- 2017. 7. 중랑천 홍수방지 및 생태복원 종합계획 용역 착수
- 2018. 8. 중랑천 생태회복 및 친수문화공간 조성 기본 및 실시설계 완료

□ 2019년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		6,000,000	
공사	2019.01~2019.12	5,124,000	공사 시행
감리	2019.01~2019.12	400,000	감리 시행
용역	2019.01~2019.10	476,000	홍수방어 대책 용역 시행

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2016년도	○ 하류구간 생태회복 기본 및 실시설계 용역 착수
2017년도	○ 하류구간 생태회복 생태자문단 구성 및 종별 목표종 선정 ○ 홍수방지 종합계획 용역 착수(국토부, 시, 경기도)
2018년도	○ 하류구간 생태회복 기본 및 실시설계 용역 완료

□ 향후 기대효과

- 중랑천 생태환경 개선, 친수문화공간 조성, 치수성능 향상을 통해 서울 동북부 지역발전의 기반 마련

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2015	(x-) 0	(x-) 351,286	(x-) 0	(x-) 351,286	(x-) 245,899	(x-) 0	(x-) 105,387
2016	(x-) 1,600,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,600,000	(x-) 500,000	(x-) 1,100,000	(x-) 0
2017	(x-) 800,000	(x-) 1,100,000	(x-) 0	(x-) 1,900,000	(x-) 600,591	(x-) 1,128,196	(x-) 171,213

참 고 자 료

사업 위치도

