

(주)팜코엔지니어링 건축사사무소
www.pemcoeng.com

수신 : 서울특별시 도시기반시설본부
(경유) : 건축부장, 시설부장

선결			지시	
접수	일자		결재공람	
	번호			
	처리과			
	담당자			

제목 : 시립중랑노인전문요양원 증축공사 공사부지내 지장통신선 이설에 대한 Kt의 부담금 납부요청건

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 관련근거


1) PC18(시립요양원)-042(2018.04.13.) 「시립중랑노인전문요양원 증축공사 공사부지내 지중매설 통신선 이설에 대한 기술검토서 제출」

3. 상기 관련하여 통신업체 Kt로부터 통신지장물에 대한 이설 부담금 입금요청이 있어 보고하오니 처리하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1. 통신지장물에 대한 이설 부담금 입금요청 기술검토 보고 1부. 끝.

시립중랑노인전문요양원 증축공사

책임건설사업관리기술자 이진규 (인)



전결 /



담당 이진규

PC18(시립요양원)-053 (2018.04.30)

우 02062 서울특별시 중랑구 양원역로38(망우동227)

Tel Fax

070)4700-1676 070)4700-1679

공개여부

열정과 혁신은 기업의 가치입니다.

기술검토의견서

문서번호	PC18(시립요양원) - 053 호	수신	도시기반시설본부 건축부장
공사명	시립중랑노인전문요양원 증축공사	공종	<input type="checkbox"/> 건축 <input type="checkbox"/> 토목 <input type="checkbox"/> 기계 <input type="checkbox"/> 전기 <input type="checkbox"/> 소방 <input type="checkbox"/> 조경 <input checked="" type="checkbox"/> 기타
구분	<input checked="" type="checkbox"/> 자체 제시 의견사항 <input type="checkbox"/> 사업주체 검토 요구사항 <input type="checkbox"/> 시공자 제출사항		
제목	시립중랑노인전문요양원 증축공사 공사부지내 지장통신선 이설에 대한 Kt의 부담금 납부요청건 기술검토 보고		

1. 검토목적

북부병원과 기존 요양원의 Kt 통신선과 관련하여 (주)Kt에서는 지장 이전비용을 원인자인 서울시에 비용부담을 요구하여 이설비에 대한 타당성을 검토함.

2. 관련근거

- 1) PC18(시립요양원)-042(2018.04.13.) 「시립중랑노인전문요양원 증축공사 공사부지내 지중매설 통신선 이설에 대한 기술검토서 제출」
- 2) 수도권강북2018-4297(2018.04.27.) 「Kt통신주 및 부대시설 이설부담금 납부요청」

3. 검토내용

1) 이설 내용

- .1차 : 공사중 가설이설(공사부지 관통한 통신선을 공사에 지장없이 임시 이설)
- .2차 : 증축공사 지하층 완료 후 본시설(공사부지내 통신주 이설과 가설이설분 철거하고 증축공사 지하층을 통하여 북부병원 1층 MDF실 까지 본선(광케이블 3개선, 동케이블 1개선) 설치

2) 이설비용(가설이설비 포함)

- .총 18,380,000원
- .세부내역

공급가액	사급자재비	설계감리비	공사비 (인지세 포함)	부가가치세 (공사비*10%)	총 공사금액 (천이하절사)
13,467,886	1,061,343	2,176,478	16,715,700	1,671,570	18,380,000

3) 이설비의 정산방법

이설비는 2회 분할납부하고 본 시설 완료후 내역 정산함

4. 결론

- 1) 당 현장 공사부지를 가로지르는 지장통신선으로 인하여 토공사에 진행이 어려운 실정으로 즉시 이설이 필요하나 통신업체에서 부담금 선 납부를 요구하고 있음
- 2) 이설 부담금은 본 시설 완료 후 내역정산이 필요함.

붙임 1.통신사공문 수도권강북2018-4297(2018.04.27.) 「Kt통신주 및 부대시설 이설부담금 납부요청」 1부.끝.

상기와 같이 기술검토의견서를 송부 합니다.
2018 년 04월 30일

책임건설사업관리기술자 이진규