

창작연극 지원시설 건립

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	균형발전특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2015.07 ~ 2023.01		
사업내용	○ 창작연극의 보호 및 활성화를 위한 창작연극 지원시설 건립		
사업위치	서울시 성북구 동소문동 1가 1-4외 1필지		
총사업비	총 34,702,000천원	(국비)	(사비)34,702,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	9,020,000천원	(국비)	(사비)9,020,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
문화본부	문화시설과	정한호 2133-4210	기재일 2133-4220	서동철 2133-4223

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2021예산액 (A)	2022예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x-) 3,545,000	(x-) 9,020,000	(x-) 5,475,000	(x-) 154
사무관리비	(x-) 25,000	(x-) 10,000	(x-) △15,000	(x-) △60
시책추진업무추진비	(x-) 10,000	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) 0
시설비	(x-) 3,500,000	(x-) 8,500,000	(x-) 5,000,000	(x-) 143
감리비	(x-) 0	(x-) 500,000	(x-) 500,000	(x-) 100

시설부대비	(x-) 10,000	(x-) 0	(x-) △10,000	(x-) △100
-------	----------------	-----------	-----------------	--------------

산출근거

과목구분	2022년 예산내역		
사무관리비	○ 문화시설 건립 위원회 운영 10,000,000원	=	10,000천원
시책추진업무추진비	○ 문화시설 건립 시책추진 10,000,000원	=	10,000천원
시설비	○ 공사비 8,500,000,000원	=	8,500,000천원
감리비	○ 감리비 500,000,000원	=	500,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2020)	2021	2022	2023 이후	비고
계	(x-) 34,702	(x-) 10,906	(x-) 3,545	(x-) 9,020	(x-) 11,231	
시설비	(x-) 32,383	(x-) 9,152	(x-) 3,500	(x-) 8,500	(x-) 11,231	
감리비	(x-) 2,164	(x-) 1,664	(x-)	(x-) 500	(x-)	
시설부대비	(x-) 35	(x-) 25	(x-) 10	(x-)	(x-)	
사무관리비	(x-) 90	(x-) 55	(x-) 25	(x-) 10	(x-)	
시책추진업무추진비	(x-) 30	(x-) 10	(x-) 10	(x-) 10	(x-)	

3 사업설명

사업목적

- 대학로 소극장 및 창작극단의 위기를 해소하고, 대학로 창작공연계 보호 및 활성화

사업근거

- 법령상 근거

- 문화예술진흥법 제5조(문화예술공간의 설치 권장)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 창작연극 지원시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립용역 시행계획('15.7.16.)
 - 창작연극 지원시설 건립 기본계획('16.10.7.)

□ 사업내용

- 위 치 : 서울시 성북구 동소문동1가 1-4 외 1필지
- 규 모 : 부지 2,760.5㎡, 연면적 7,224.8㎡(지하2층/지상6층)
- 사업기간 : 2015. 7. ~ 2023. 1.(4월 개관)
- 사업내용 : 창작연극의 활성화를 위한 창작연극 지원시설 건립
- 총사업비 : 34,702백만원
- 사업주체 : 서울시

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- '21.12. 지상 3층 골조공사 진행
- '22.12. 골조공사 완료 및 마감공사 진행
- '23.1. 준공, 현장 정리 및 인수인계
- '23.4. 개관

□ 추진경위

- '15.12.~'16.6.23 : 타당성조사 용역
- '16.10.07 : 건립계획 수립
- '16.11.23 : 서울시 투자심사
- '17.3.6. : 중앙 투자심사
- '17.6.20. : 공유재산관리계획 의결
- '17.12.14. : 설계공모 당선작 선정
- '18.1.29.~'19.10.26. : 설계용역
- '19.12.23. : 건축공사 계약
- '20.2.1. : 공사 착공
- '21.12. : 공사(공정률 49.2%)

□ 2022년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		9,020,000	
공사 시행	2022.01~2022.12	9,020,000	공사시행

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2019년도	○ 설계 용역 완료('18.1.~'19.10.) 및 계약체결(2019.12.)
2020년도	○ '20.2.1. : 공사 착공 ○ '20.3.23. ~ 4.17 : 가설울타리 설치 및 지장물 이설공사 ○ '20.4.22. ~ 6.3. : 석축 철거 및 토사정리 작업 ○ '20.6. ~ : 토사/리핑암 반출, 전신주 이설공사 추진 등 ○ '20.6.10. : 계측관리용역 체결
2021년도	○ '21.12. : 공사

□ 향후 기대효과

- 대학로 소극장 및 창작극단의 위기 해소, 대학로 창작공간 위상 제고 및 지원 체계화
- 지역주민들과 다양한 소통과 함께 즐길 수 있는 열린문화공간 조성

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2019	(x-) 9,438,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 9,438,000	(x-) 333,470	(x-) 9,104,530	(x-) 0
2020	(x-) 42,199	(x-) 9,104,530	(x-) 0	(x-) 9,146,729	(x-) 2,560,826	(x-) 6,569,805	(x-) 16,098