

천호대로 중앙버스전용차로 확충

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2016.01 ~ 2016.12										
사업위치	광진구 아차산역~강동구 천호역										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">98,391,000천원</td> <td style="text-align: center;">7,113,000천원</td> <td style="text-align: center;">91,278,000천원</td> <td style="text-align: center;">7.2 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	98,391,000천원	7,113,000천원	91,278,000천원	7.2 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
98,391,000천원	7,113,000천원	91,278,000천원	7.2 %								
사업내용	○ 천호대로 중앙버스전용차로 확충 및 도로확장										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
경상	투자	'09.04 (중앙투자)		'09.10 (건설기술 심의-조건 부채택)					
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	'14.09 (시 투자)							

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
도시교통본부	교통운영과	강진동 2133-2450	이병운 2133-2471	이상돈 2133-2475

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 12,600,000	(x-) 13,000,000	(x-) 5,050,000	(x-) Δ7,950,000	(x-) Δ61
시설비	(x-) 12,034,000	(x-) 11,703,000	(x-) 5,050,000	(x-) Δ6,653,000	(x-) Δ56

□ 예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 중앙버스전용차로 3.3km*1,150,000천원 3,730,000,000 = 3,730,000천원 ○ 중앙정류소 6개소*222,000천원 1,320,000,000 = 1,320,000천원

□ 연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계	(x7,113) 60,972	(x7,113) 42,922	(x-) 13,000	(x-) 5,050	(x-) 0	
교통사업특별회 계	(x7,113) 60,972	(x7,113) 42,922	(x-) 13,000	(x-) 5,050	(x-)	

3 사업 설명

□ 사업목적

- 천호대로 병목구간 확장(6차로→10차로) 및 천호대로의 중앙버스전용차로 구축
- 수도권 강북지역 주민의 교통편익 증진 및 단절된 아차산 녹지축 연결

□ 사업근거

- 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
- 도로교통법 제15조(전용차로의 설치), 동법 시행령 제9조(전용차로의 종류 등)
- 천호대로 연장 중앙버스전용차로 사업추진 계획(도시교통본부장, '12.2.16)

□ 사업내용

- 위 치 : 광진구 아차산역~강동구 천호역

- 규 모 : 중앙버스전용차로 3.3km, 도로확장(6차로→10차로, 900m)
- 사업기간 : 2007. 3. ~ 2017. 12.
- 사업내용 : 도로확장 및 지하차도(L=580m), 중앙버스전용차로 설치 등
- 총사업비 : 98,391백만원(설계비 2,248 시설비 77,409 감리비 4,205 시설부대비 65 보상비 14,464)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 2017.12 공사준공

□ 추진경위

- '08. 10. : 기본 및 실시설계용역 착수(도로계획담당관)
- '09. 04. : 중앙투·용자심사(적정-국비 25%확보)
- '09. 10. : 건설기술심의(조건부 채택-실시설계시 심의)
- '10. 05. : 실시설계용역완료
- '10. 06. : 도시계획시설(도로)변경 결정
- '10. 10. : 공사착공
- '11. 03. : 도로점용공사장 교통소통대책자문협의, 경찰청 규제심의 협의
- '11. 12. : 토공사 및 가설교량 설치
- '12. 03. : 교통전환 1단계 부분전환 및 가설교량 개통(기존고가교 철거)
- '13. 05. : 상수도 A-LINE 이설완료
- '13. 07. : BOX형 옹벽 구조물 착공(좌측)
- '14. 09. : 지방재정 투·용자심사(총업비 983억원 변경 적정)
- '15.1~5. : 집단지성회의(천호대로 확장공사 업무조정) 결과 협의(교통운영과→도로계획과)
- '15. 05. : 공사 2단계(좌측) 지하차도 구조물 완료
- '15. 05. : 천호대로 중앙버스전용차로의 사업관리 관련 검토의견 회신(도로계획과→교통운영과)
- '15. 06. : 천호대로(광나루역) 확장 및 중앙버스전용차로 구축사업 주관부서 변경보고(도시교통본부장)
- '15. 06. : 천호대로(광나루역) 확장사업의 사업관리 등 업무이관 협조요청(교통운영과→도로계획과)
- '15. 06. : 공사 3단계 교통전환 완료 및 토공작업(중앙부) 실시

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 본 사업의 성격과 예산규모 등 도로확장사업의 전문성을 고려하여 '15년도에 도로계획과로 사업관리 등 업무를 이관하고 '16년부터 도로확장사업의 예산확보 및 사업을 도로계획과에서 추진

- 도로확장사업 개통시기에 맞춰 2016년까지 중앙버스전용차로 3.3km 확충 예정

사업추진절차

- 집행절차

▷ 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급

2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		5,050,000	
중앙버스전용차로 확충	2016.01~2016.12	5,050,000	중앙버스전용차로 및 중앙정류소 설치 등

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2013년도	○ 주민설명회 개최(사업추진현황 및 민원청취 등)
2014년도	○ 상수도이설공사 완료(A,B-LINE) ○ 주민설명회 개최(사업추진현황 및 향후계획 등)
2015년도	○ 지하차도 구조물 좌측시공완료 및 3단계 교통전환 완료 ○ 좌측 보행자통로 개통으로 민원인 편익증대

향후 기대효과

- 단절된 천호대로 중앙버스전용차로를 연결하여 하남시에서 서울시계를 잇는 대중교통 네트워크 완성
- 도로확장으로 병목구간 교통정체를 해소하고 아차산 녹지축 연결로 시민의 행복지수 증진

5 최근 3년 결산현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

2012	(x-) 6,500,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 6,500,000	(x-) 6,446,203	(x-) 0	(x-) 53,797
2013	(x-) 10,000,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 10,000,000	(x-) 9,985,439	(x-) 0	(x-) 14,561
2014	(x-) 10,600,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 12,600,000	(x-) 12,270,579	(x-) 197,000	(x-) 132,421

참 고 자 료

□ 위치도 및 조감도

