

탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정)

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2010.01 ~ 2020.01										
사업위치	송파구 잠실동 올림픽경기장 ~ 문정동 휘미리아파트										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">191,000,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">191,000,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	191,000,000천원		191,000,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
191,000,000천원		191,000,000천원	0 %								
사업내용	○ 탄천변 동측도로 구조개선을 통한 동남권지역 대규모 개발에 따른 교통수요 증가 대비										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	지역보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
경상	투자	'06.10. 조건부 (공사비 확보)							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	최연호 8086	윤갑진 8088

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2014년 예산액	2015예산액 (A)	2016예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-)	(x-) 300,000	(x-) 300,000	(x-)
시설비	(x-)	(x-)	(x-) 300,000	(x-) 300,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 설계비 300,000,000 = 300,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2014)	2015	2016	2017 이후	비고
계	(x-) 191,000	(x-) 3,236	(x-)	(x-) 300	(x-) 187,464	
설계비	(x-) 5,657	(x-) 3,236	(x-)	(x-) 300	(x-) 2,121	
공사비	(x-) 183,007	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 183,007	
감리비	(x-) 2,336	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 2,336	

3 사업 설명

사업목적

- 위례신도시, 제2롯데, 문정지구 등 서울 동남권 일대 대규모 개발사업 추진에 따른 장래 교통수요 증가에 대비

사업근거

- 법령상 근거
 - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 제2롯데 건축관련 잠실권역 교통처리대책 개선방안('96.05.08) : 탄천변 도로확장 및 정비 필요
 - 송파구 도시기본교통계획 및 교통체계 개선사업에 의한 요구 사업

□ 사업내용

- 위 치 : 송파구 잠실종합운동장 ~ 올림픽훼밀리타운, L=5.59km
- 규 모 : 제방 및 하단도로 통합정비, 교차로 구조개선 등
- 사업기간 : 2005. ~ 2020.
- 사업내용 : 탄천 제방 및 하단도로 통합정비 및 교차로 구조개선 등을 통한 도로기능 제고를 통해 동남권 대규모 개발에 따른 장래교통수요 증가 대비 및 송파대로 교통량 분산 도모

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 탄천변 동측도로 구조개선 기본구상 마련(기간 : '15.11. ~ '16.03.)
- 소요예산 : 50백만원
- 탄천변 동측도로 구조개선 타당성조사 및 기본계획 용역 시행('16.03. ~ '16.12.)
- 소요예산 : 250백만원

□ 추진경위

- '05.06.01~'06.05.31 : 타당성조사 및 기본계획 용역
- '07.07. ~ '09.02. : 기본설계 용역
- '12.06.28 : 실시설계 과업 일시중지
- 전면지하화 및 상부 공원화 민원으로 인해 노선계획 확정시까지 중지

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 탄천변 동측도로의 효율적 개선방안 마련을 등 기본구상, 기본계획 수립 추진
- 동남권 일대 대규모 개발계획 및 도로교통 여건을 종합적으로 분석하고, 관련전문가 및 지역주민 의견을 수렴하여 최적대안 도출

□ 사업추진절차

- 집행절차
- 기술용역타당성심사 ⇒ 용역발주 및 계약 ⇒ 용역착수 ⇒ 착수보고 ⇒ 자문회의 ⇒ 중간보고 ⇒ 주민설명회 ⇒ 최종보고 ⇒ 용역준공
- 계약체결
- 용역입찰공고 ⇒ 사업수행능력평가 ⇒ 낙찰자 결정 ⇒ 용역계약 ⇒ 용역착수

□ 2016년도 추진일정

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		300,000	
기본구상 마련	2016.01~2016.03	50,000	탄천변 동측도로 구조개선방안 기본구상 마련

타당성조사 및 기본계획	2016.03~2016.12	250,000	기본구상 결과에 대한 타당성조사 및 기본계획 용역 시행
--------------	-----------------	---------	--------------------------------

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2013년도	○ 지역주민, 시의원 전면지하화 요구민원으로 실시설계 용역 중지중('12.6.~)
2014년도	
2015년도	○ 탄천변 동측도로 구조개선 기본구상 수립 착수(2015.11~)

□ 향후 기대효과

- 제2롯데, 위례신도시, 문정지구, 동남권유통단지 등 주변지역 대규모 개발사업 추진에 따른 장래 교통수요 증가에 대비
- 탄천변 동측도로의 불합리한 도로운영 체계 및 교차로 기하구조 개선을 통한 도로기능 효율성 제고

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액

참 고 자 료

위치도



동남권 일대 주요 개발사업 및 도로사업 추진현황

