

# 탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정)

## 1 기본 현황

### □ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2010.01 ~ 2022.01										
사업위치	송파구 잠실동 올림픽경기장 ~ 문정동 휘미리아파트										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(시비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">132,000,000천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">132,000,000천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)	132,000,000천원		132,000,000천원	0 %	
총	(국비)	(시비)	(보조율)	(구비)							
132,000,000천원		132,000,000천원	0 %								
사업내용	○ 도로 구조개선 연장 4.9km, 폭 4~6차로										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	서울특별시										

### □ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>						
경상	투자	'06.10. 조건부 (공사비 확보)							
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>								

### □ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	최연호 8086	윤갑진 8087

## 2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-)	(x-) 300,000	(x-) 200,000	(x-) △100,000	(x-) △33
시설비	(x-)	(x-) 300,000	(x-) 200,000	(x-) △100,000	(x-) △33

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역
시설비	○ 한국지방행정연구원 타당성조사 수수료 200,000,000 = 200,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2015)	2016	2017	2018 이후	비고
계	(x-) 132,000	(x-) 3,236	(x-) 300	(x-) 200	(x-) 128,264	
설계비	(x-) 7,536	(x-) 3,236	(x-) 300	(x-) 200	(x-) 3,800	
공사비	(x-) 118,464	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 118,464	
감리비	(x-) 6,000	(x-)	(x-)	(x-)	(x-) 6,000	

**3** 사업 설명

사업목적

- 탄천변 동측도로 구조개선을 통해 제2롯데, 위례신도시, 수서·문정지구 등 동남권 일대 대규모 개발에 따른 장래 교통수요 증가에 대비하고자 함

사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
  - 제2롯데 교통개선 T/F 결과보고 방침 수립(행정2부시장, '16.3.17)
  - 탄천변 동측도로 구조개선 사업 추진계획(도로계획과-3940, '16.3.22)

사업내용

- 위 치 : 송파구 삼성교 북단 ~ 올림픽훼미리아파트
- 규 모 : 연장 4.9km, 왕복 4~6차로

- 사업기간 : 2005 ~ 2022
- 사업내용 : 탄천 제방 및 하단도로 통합정비 확장, 교차로 기하구조 개선 등
- 총사업비 : 1,320억원(설계비 75, 시설비 1,185, 감리비 60)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 송파구 삼성교 북단 ~ 올림픽훼미리아파트
- 사업규모 : 연장 4.9km, 왕복 4~6차로
- 사업내용 : 한국지방행정연구원 타당성조사(지방재정법 제37조 제2항)
- 소요예산(안) : 200백만원(타당성조사 위탁 수수료 : 200)

□ 추진경위

- '05.06.01~'06.05.31 : 타당성조사 및 기본계획 용역
- '07.07. ~ '09.02. : 기본설계 용역
- '11.10.06 : 전면지하화 재투자심사(부적정)
- '12.06.28 : 실시설계 과업 일시중지  
- 전면지하화 및 상부 공원화 민원으로 인해 노선계획 확정시까지 중지
- '15.08. ~ 09. : 사업 추진방안 검토 전문가 자문회의 개최(2회)
- '16.04.29 : 탄천변 동측도로 구조개선 타당성조사 및 기본계획 용역 착수
- '16.12.31 : 타당성조사 및 기본계획 용역 완료예정

□ 중점추진사항(사업추진의 필요성)

- 위례신도시('17년), 문정지구('16년), 동남권유통단지('16년), 제2롯데('16년) 사업 완료시기 도래로 교통량이 집중될 것으로 예상되는 송파대로의 교통부담 완화를 위하여 탄천 동측도로 확장 및 개선이 시급한 실정임.
- 지방재정법에 따른 한국지방행정연구원의 타당성조사 절차 이행 및 신속한 사업추진을 위한 기본 및 실시설계 용역 착수 필요

□ 사업추진절차

- 집행절차  
- 예산편성 ⇒ 용역발주 ⇒ 용역계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 기성금 등 지급
- 계약체결  
- 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 사업수행능력평가 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		200,000	
타당성조사	2017.02~2017.08	200,000	한국지방행정연구원

--	--	--	--

**4** 사 업 효 과

최근 3년 추진실적

2014년도	
2015년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 기본구상 마련</li> <li>○ 전문가 자문회의 및 T/F회의 개최</li> </ul>
2016년도	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 타당성조사 및 기본계획 용역 시행</li> </ul>

향후 기대효과

- 탄천변 동측도로 기능개선으로 대규모 개발사업에 따른 송파대로의 교통량 부담 완화
- 주민의 탄천 접근성 향상 및 친환경공간 확충으로 지역주민 숙원 해소

**5** 최 근 3 년 결 산 현 황

참 고 자 료

참 고 자 료

위치도

# 위 치 도

