

탄천변 동측도로 확장(교통개선분담금 계정)

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	교통사업특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2016.04 ~ 2022.12		
사업내용	○ 도로 구조개선 연장 4.9km, 왕복 4~6차로		
사업위치	송파구 삼성교 북단 ~ 올림픽훼밀리아파트		
총사업비	총 159,940,000천원	(국비)	(사비)159,940,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	1,050,000천원	(국비)	(사비)1,050,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로계획과	안대희 2133-8060	시희식 8086	양지웅 8088

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 120,000	(x-) 1,050,000	(x-) 930,000	(x-) 775
시설비	(x-) 120,000	(x-) 1,000,000	(x-) 880,000	(x-) 733
감리비	(x-) 0	(x-) 50,000	(x-) 50,000	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역	
시설비	○ 공사비 1,000,000,000원	= 1,000,000천원
감리비	○ 감리비 50,000,000원	= 50,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2018)	2019	2020	2021 이후	비고
계	(x-) 159,940	(x-) 4,164	(x-) 120	(x-) 1,050	(x-) 154,606	
설계비	(x-) 5,564	(x-) 3,664	(x-) 120	(x-)	(x-) 1,780	
공사비	(x-) 149,604	(x-) 450	(x-) 0	(x-) 1,000	(x-) 148,154	
감리비	(x-) 4,772	(x-) 50	(x-) 0	(x-) 50	(x-) 4,672	

3 사 업 설 명

사업목적

- 탄천변 동측도로 구조개선을 통해 제2롯데, 위례신도시, 문정지구 등 동남권 일대 대규모 개발사업에 따른 장래 교통수요 증가에 대비하고자 함

사업근거

- 탄천변 동측도로 구조개선사업 추진계획('17.02.02)

사업내용

- 위 치 : 송파구 삼성교 북단 ~ 올림픽훼밀리아파트
 - 1구간 : 광평교 교차로 ~ 올림픽훼밀리아파트(0.6km), 370억원
 - 2구간 : 삼성교 북단 ~ 광평교 교차로(4.3km), 1,230억원
- 규 모 : 연장 4.9km, 도로 구조개선 왕복 4~6차로
- 사업기간 : 2015 ~ 2022
- 총사업비 : 159,940백만원

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 송파구 삼성교 북단 ~ 올림픽훼밀리아파트
 - 1구간 : 광평교 교차로 ~ 올림픽 훼밀리아파트(0.6km)
- 내 용 : 1구간 사업추진(공사비 및 감리비)
- 사업기간 : 2020.01.~2020.12

○ 사업비 : 1,050백만원

□ 추진경위

- '05.06.~'06.05. : 타당성조사 및 기본계획용역 시행
 - 도로확장 2→4차로, 탄천교 등 5개 교차로 지하차도 설치(왕복 2차로)
- '07.07. : 설계 용역 착수
- '08.08.10 : 주민설명회(지역주민 약 450명 참석)
 - 기본계획(안) 반대, 도로 전면지하화 및 상부 공원화 조성 요구
- '11.10.06 : 전면 지하화 투자심사(부적정)
 - 규모 : 양방향 4차로 터널(상부공원 21,000㎡), 사업비 3,840억원
- '12.06.28 : 실시설계 과업 일시 중지(노선계획 확정시까지)
- '15.11. ~ '16.12. : 노선계획 재검토
- '17.02.02 : 1구간(올림픽훼밀리아파트, 0.6km) 구간 설계 재개
- '17.09. : 한국지방행정연구원 타당성조사(지방재정법)
- '17.10.31 : 투자심사 결과 통보(조건부)
 - 1구간은 우선사업 추진, 2구간은 지하화 민원해소 대책 및 교차로 도로용량 증대 방안 마련 등을 고려하여 사업 재검토
- '19.7.현재 : 1구간 기본설계 및 2구간 타당성 조사 및 기본계획 중

□ 2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,050,000	
1구간 사업추진	2020.01~2020.12	1,050,000	1구간 공사추진

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2017년도	○ 1단계 구간 기본 및 실시설계 용역
2018년도	○ 1단계 구간 기본 및 실시설계 용역
2019년도	○ 1구간 기본 및 실시설계 및 2구간 타당성조사 및 기본계획 용역

□ 향후 기대효과

- 탄천변 동측도로 도로용량 확충 및 구조개선을 통해 대규모 개발사업에 따른 송파대로의 교통량 부담 완화 도모

5

최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 300,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 300,000	(x-) 248,029	(x-) 50,000	(x-) 1,971
2017	(x-) 200,000	(x-) 50,000	(x-) 0	(x-) 250,000	(x-) 216,510	(x-) 0	(x-) 33,490
2018	(x-) 1,500,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,500,000	(x-) 508,813	(x-) 991,187	(x-) 0

참 고 자 료



위치도



사업대상지