

토착수종식재 및 도시숲 복원

산림 내 훼손지에 토착수종을 식재하여 산림을 생태적으로 보호함으로써 시민들에게 아름답고 건강한 도시숲 제공

예산(안) 총괄 (단위 : 천원)

2014최종예산 (A)	2015예산(안) (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
(x672,010)	(x813,866)	(x141,856)	(x21%)
1,852,020	1,835,782	△16,238	△0.88%

사업설명 (단위 : 천원)

사업목적

- 산림 내 훼손지를 복구하기 위해 토착수종을 식재하여 아름답고 건강한 도시숲으로 조성

사업근거

- 법령상 근거
 - 산림기본법 제16조(지방자치단체는 조림·육림 등의 산림자원 조성 시책을 수립·시행)
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 지속가능한 산림자원 관리지침

추진경위

- 2011.9 ~2013 : 도시숲가꾸기와 토착수종의 복원사업시행 126ha
- 2012 ~ 2014.6 : 아름답고 건강한 도시숲포럼 운영 17회 운영

2015년도 사업계획

- 지원대상 : 자치구 및 사업소
- 규 모 : 156ha
- 사업기간 : 2015.1. ~ 12.
- 사업내용 : 훼손지 정리, 수목식재
- '15년도 소요예산(안) : 1,835,782천원(국비 : 813,866)

2015년도 예산(안)(단위 : 천원)

구분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(안)(B)	증감(B-A)
계	(x279,985) 1,279,985	(x672,010) 1,852,020	(x813,866) 1,835,782	(x141,856) △16,238
시설비	(x279,985) 1,271,985	(x672,010) 1,844,020	(x813,866) 1,827,732	(x141,856) △16,238
사무관리비	8,000	8,000	8,050	50

□ 2015년도 예산(안) 산출 근거

■ 계 : 1,835,782천원

- 시설비 : 1,827,732천원

- 큰나무 공익조림 100ha * 11,667천원/ha = 1,166,700천원
- 산지재해방지조림 52ha * 8,866천원/ha = 461,032천원
- 노원구 상계동 산161-1일대 훼손지 복원 4ha = 200,000천원

- 사무관리비 : 8,050천원

- 발표 및 참석수당 지급 : 3명 * 7회 * 200천원 = 4,200천원
- 다과비 : 7회 * 100천원 = 700천원
- 인쇄비(발표자료) : 7회 * 50부 * 3천원 = 1,050천원
- 아름답고 건강한 도시숲포럼 책자발간 : 300부 * 7천원 = 2,100천원

□ 사업추진 절차

○ 집행절차

- 자치구 및 사업소 예산재배정 → 공사시행(계약) → 사업완료 → 실적등록
- 포럼 운영비 지급 : 일반지출

□ 사업효과

○ 연도별 사업추진 실적

2012년도	· 수목식재 49ha · 아름답고 건강한 도시숲포럼 7회 개최 173명 참석
2013년도	· 수목식재 53ha · 아름답고 건강한 도시숲포럼 7회 개최 173명 참석
2014년도	· 수목식재 120ha · 아름답고 건강한 도시숲포럼 3회 개최 376명 참석

○ 향후 기대효과

- 대상지에 적합한 고유수종을 식재하여 서울의 산림을 생태적으로 복원
- 훼손지를 복구함으로써 산림의 경관을 향상시키고 산사태 등 산림재해 예방

사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○	×	×	×	×	×	×	×
심의 일자	2011-10	-	-	-	-	-	-	-

○ 사업기간 : 2012~2015

○ 심사결과 : 절개지 등 산사태 우려 지역을 우선적으로 대상지로 선정

최근 3년간 동사업에 대한 주요 외부지적 사항 및 평가

■ 산림청 지적사항 : 서울시 사업실적 부진(정부합동평가 7개 시 중 7위)

2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 『도시숲가꾸기와 훼손지복구 용역』(2013) 결과를 반영하여 숲의 기능과 특성에 부합하는 나무심기
- 산사태 우려지, 태풍피해지, 무단경작지 및 등산로변 우선 선정

○ 추진일정(단위 : 천원)

사업추진절차		추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계		‘15. 1. ~ 11.	1,835,782	
나무 심기	봄철조림	‘15. 1. ~ 4.	1,482,782	
	가을철조림	‘15. 9. ~11.	344,950	
	실적등록	준공즉시	-	새울시스템에 사업이력 등록
포럼운영		3,4,5,6/9,10,11월	8,050	

※ 총사업비 투자현황 및 계획(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계	(x1,765,861) 4,767,787	(x279,985) 1,279,985	(x672,010) 1,852,020	(x813,866) 1,835,782	계속	-
시설비	(x1,765,861) 4,743,737	(x279,985) 1,271,985	(x672,010) 1,844,020	(x813,866) 1,827,732	계속	-
수목식재비	(x1,765,861) 4,743,737	(x279,985) 1,271,985	(x672,010) 1,844,020	(x813,866) 1,827,732	계속	-
사무관리비	24,050	8,000	8,000	8,050	계속	-
도시숲포럼 운영	24,050	8,000	8,000	8,050	계속	-

집행 결과

(단위 : 천원)

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (명사·사고)	불용
2011	(x80,500) 161,000	0	0	(x80,500) 161,000	(x72,752) 142,805	0	18,194
2012	(x501,635) 2,000,000	0	0	(x501,635) 2,000,000	(x445,266) 1,776,299	72,022	151,678
2013	(x279,985) 1,279,985	72,022	0	(x279,985) 1,352,007	(x729,766) 1,246,616	0	105,393

주요 지적사항 및 조치결과

○ 해당없음

실·본부·국	부서명	담당자			
푸른도시국	자연생태과	산림관리팀장	강인호 (2133-2156)	주무관	안소연 (2133-2160)

참 고 자 료

□ 주요 사업대상지

<p>위치도</p>	<p>현황사진</p>
<p>노원구 상계동 산161-1번지 일대/ 산림 내 훼손지</p>	
<p>위치도</p>	<p>현황사진</p>
<p>금천구 시흥동 산137번지 일대/ 태풍피해 등 산림훼손지</p>	
<p>위치도</p>	<p>현황사진</p>
<p>강동구 암사동 산31-2번지 일대/ 산림 내 무단경작지</p>	