

계약금액조정 검증확인서

계약명	동남권역 시민청 조성 통신공사				
시공사	이에스콘트롤(주) 대표 김영준	착공일	2015/12/21	준공예정일	2018/05/31
공고일	2015/12/07	원가계산방법	품셈에 의한 방식	계약금액조정방법	설계변경
계약금액조정일	2018/05/10	계약금액조정검증일	2018/05/10	계약금액조정순서	1
설계변경횟수	2	물가변동횟수			
검증자	서울특별시 도시기반시설본부 시설국 설비부 시책사업과			박병환	02-3708-8648

공종	수량	단위	재료비	노무비	경비	최초계약 상한요율	합계	과다산출액	공사비입력	최초계약 재비율기준	산출결과
직접공사비	1	식	3,742,291	18,273,675	0		22,015,966	최초계약금액⇒	22,015,966		
			3,974,981	18,425,178	0		22,400,159	최종준공금액⇒	22,400,159		
간접노무비	1	식	직접노무비 × 간접노무비율(%) =		0.0920	0.0820	1,695,116		1,681,178	산업설비(건축)	
					0.0920		1,695,116	0	1,695,116		
운반비 및 기타	1	식					0		0		
							0		0		
산재보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0380	0.0380	764,570		758,284		
					0.0380		764,571	0	764,571		
고용보험료	1	식	(직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0087	0.0087	175,046		173,607	7등급이하	
					0.0087		175,046	0	175,046		
국민건강보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0170		0		310,652		
					0.0000		0	0	0		
노인장기요양보험	1	식	국민건강보험료 × 요율(%) =		0.0655		0		20,347		
					0.0000		0	0	0		
국민연금보험료	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0249		0		455,014		
					0.0000		0	0	0		
퇴직공제부금비	1	식	직접노무비 × 요율(%) =		0.0000	0.0230	0		0		
					0.0000		0	0	0		
산업안전보건관리비	1	식	(재료비+직접노무비)×요율(%)×1.2 =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
기타경비	1	식	(재료비+직접노무비+간접노무비) × 요율(%) =		0.0520	0.0610	1,252,953		1,232,251	산업설비(건축)	
					0.0520		1,252,954	0	1,252,954		
환경보전비	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
건설기계대여금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
하도급대금지급보증서발급수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
공사이행보증수수료	1	식	(재료비+직접노무비+산출경비) × 요율(%) =		0.0000		0		0		
					0.0000		0	0	0		
경비계							2,192,569		3,724,236		
							2,192,571	0	2,192,571		
소계							26,287,844		27,421,380		
							26,287,846	0	26,287,846		
일반관리비	1	식	(재료비+노무비+경비) × 요율(%) =		0.0300	0.0600	788,634		822,641	전문공사,전기,통신,소방,기타	
					0.0300		788,635	0	788,635		
이윤	1	식	(노무비+경비+일반관리비) × 이윤율(%) =		0.0775	0.1500	1,789,986		1,898,810		
					0.0775		1,789,986	0	1,789,986		
설계비 등 기타 PS확정 금액 (E/S 대상)							0		0		
공사손해보험료 등 PS금액 (E/S 비 대상)							0		0		
공급가액	1	식					28,866,464		30,142,831		
							28,866,467	0	28,866,467		
E/S 적용금액(계)							0		0		
							0		0		
부가가치세			(공급가액+공사손해보험료) × 10% =				2,886,646		3,014,283		
							2,886,646	0	2,886,646		
도급비							31,753,110		33,157,114		
							31,753,113	0	31,753,113		
관급자재대							27,401,886		27,401,886		
							27,401,886	0	27,401,886		
총공사비							59,155,000		60,559,000		
							59,155,000	0	59,155,000		

계약금액조정 검증완료 기술심사담당관 확인필