

푸른수목원 확대조성

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간2016.01 ~ 2020.12		
사업내용	○ 토지보상 및 수목원 확대조성(암석원, 자연생태관찰원, 화목원, 산림욕장 등)		
사업위치	구로구 향동 산20번지 일대		
총사업비	총 20,000,000천원	(국비)18,000,000천원	(시비)2,000,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	1,000,000천원	(국비)900,000천원	(시비)100,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
푸른도시국	공원조성과	최현실 2133-2050	권종화 2133-2073	최형순 2133-2076

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
계	(x900,000) 1,000,000	(x900,000) 1,000,000	(x-) 0	(x-) 0
시설비	(x900,000) 1,000,000	(x900,000) 1,000,000	(x-) 0	(x-) 0

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역		
시설비	○ 보상비 1,000,000,000원	=	1,000,000천원

과목구분	2018년 예산내역
------	------------

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x17,640) 20,000	(x1,710) 1,900	(x900) 1,000	(x900) 1,000	(x14,130) 16,100	
보상비	(x13,770) 15,700	(x1,710) 1,900	(x900) 1,000	(x900) 1,000	(x10,260) 11,800	
공사비	(x3,510) 3,900	(x-)	(x-)	(x-)	(x3,510) 3,900	
설계비	(x360) 400	(x-)	(x-)	(x-)	(x360) 400	

3 사업설명

사업목적

- 서울시 유일한 수목원인 푸른수목원은 타 수목원에 비해, 면적이 협소하여 수목원 기능이 제한되므로, 인접 산림으로 확대 조성하여 시민들의 생태체험 및 산림욕장으로 확대 조성

사업근거

- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 푸른수목원 확대 시장요청사항('15.3.27)
 - 공원녹지사업소 업무보고시 시장요청사항('15.3.16)

사업내용

- 위 치 : 구로구 향동 산20번지 일대(개발제한구역)
- 규 모 : 60,000㎡(사유지)
- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 2020. 12월
- 사업내용 : 토지보상 및 수목원 조성(암석원, 산림욕장 등)
- 총사업비 : 20,000백만원(보상비 15,700, 공사비 3,900 설계비 400)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 구로구 향동 10-1번지 일대
- 사업규모 : 4,300㎡
- 사업내용 : 토지보상
- 소요예산 : 1,000백만원(국비 900, 시비 100)

추진경위

- '03 ~ '05 : 푸른수목원 조성계획 수립 및 설계용역
- '06 ~ '10 : 토지보상 ('05년 토지보상비 국비(20억) 지원 후 2006.3.14. 중단)
- '10 ~ '13. 5 : 푸른수목원 조성공사 추진
- '13. 6. 5 : 푸른수목원 개원(수목원 확대에 대한 시장님 지시)
- '13. 8.28 : 지시사항 조치계획 보고
 - 재정부담에 대한 사업비 확보가 어려우므로 장기적으로 검토
- '15. 3.16 : 공원녹지사업소 업무보고시 수목원 확대 시장님 지시
- '15. 3.27 : 수목원 확대 시장님 지시
- '15. 4. 7 : 수목원 확대 조성 검토방안 시장님 보고
 - 수목원 북동측은 국비를 지원받아 산림지구로 조성, 남서측은 SH공사에서 추진중인 근린공원을 테마식물원지구(이야기나무원, 오감원 등)로 조성
- '15. 4.13 : 2016년 개발제한구역 주민지원사업계획서 제출(서울시→국토교통부)
- '15. 7. 7 : 수목원 남서측 확대 협조 요청(서울시 → SH공사)
- '16. 1 ~ 12 : 토지보상 5,700m²
- '17. 1 ~ 7 : 토지보상 3,300m² 추진중

□ 2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,000,000	
현황측량	2018.01~2018.03		단계별 사업대상지 측량
감정평가	2018.03~2018.05		감정평가사 2인이상 평가
토지보상	2018.06~2018.12	1,000,000	토지소유자 동의 및 보상

4 사업 효과

□ 최근 3년 추진실적

2015년도	
--------	--

2016년도	○ '16. 1 ~ 12 : 토지보상 5,700m ²
2017년도	○ '17. 1 ~ 12 : 토지보상 3,300m ² 추진중

□ **향후 기대효과**

- 산림지구, 습지계류지구, 테마식물원지구 등 수목원의 종합적인 역할 기대
- 시민들의 생태체험 및 산림욕장 이용으로 인한 삶의 질 향상

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x1,710,000) 1,900,000	(x-) 0	(x-) 0	(x1,710,000) 1,900,000	(x1,551,066) 1,723,407	(x-) 0	(x158,934) 176,593

참 고 자 료

□ 위치도

