

# (주) 대한콘설탄트

우110-044 서울시 종로구 필운동115 (주)대한콘설탄트3층/ 전화02)725-2837/ 전송02)723-8865/ 담당자 :윤범희

문서번호 : 대한(철도) 제 18 - 18호

시행일자 : 2018. 04. 25

수 신 : 서울특별시도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도 토목부장

|        |          |  |                       |  |
|--------|----------|--|-----------------------|--|
| 선<br>결 |          |  | 지<br>시                |  |
| 접<br>수 | 일자<br>시간 |  | 결<br>재<br>·<br>공<br>람 |  |
|        | 번호       |  |                       |  |
|        | 처리과      |  |                       |  |
|        | 담당자      |  |                       |  |

## 제 목 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역 (고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시 설계 보완(5차1회)) 변경계약 요청

1. 「하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역」 관련입니다.

2. 귀 본부와 2017. 12. 17일 계약 체결하여 용역 수행중인 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시 설계 보완(5차) 수행중 용역기간 변동으로 인한 용역기간 조정이 필요함에 따라 아래와 같이 변경을 요청하오니 재 계약하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

- 1) 용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리 용역  
(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시 설계 보완(5차1회))
- 2) 용역사 : (주)대한콘설탄트 외 2개사
- 3) 변경사유 : 용역기간 변동
- 4) 변경내용 :



| 구 분      | 당 초     | 변 경                            | 증·감                            | 비 고     |                                       |
|----------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------|---------------------------------------|
| 5차<br>1회 | 계약금액    | 22,000,000                     | 22,000,000                     | -       | 변경없음                                  |
|          | 계 약 기 간 | 2017.12.15.<br>~<br>2018.04.29 | 2017.12.15.<br>~<br>2018.08.08 | 101일(증) | 고덕교 디자인심의 및<br>특정제품 심의에 따른<br>용역기간 조정 |

- 붙 임 : 1. 검토의견서 1부.  
2. 변경내역서(5차1회) 1부.  
3. 합의각서(5차1회) 1부. 끝.

(주) 대한콘설탄트 대표이사

(주)대한콘설탄트



## 검 토 의 건 서

|       |  |       |         |
|-------|--|-------|---------|
| 건 명   | 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리<br>용역 변경(고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)(5차1회)) 검토 |       |         |
| 공 사 명 | 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사   | 검 토 자 | 장준혁 (원) |

### 검토내용

2017.12.17 계약체결하여 “하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)(5차))” 수행 중, 고덕교 디자인 심의 및 특정제품 심의에 따른 계약기간 변경이 필요한 실정임.

### 용역 개요

- 용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역  
(고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)(5차))
- 계약금액 및 용역기간
  - 5차 : 22,000천원 2017.12.15. ~ 2018.04.29.
- 용역내용 : 고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)
- 건설사업관리자 : (주) 대한콘설탄트 이진산 외 2개사

### 건설사업관리용역(5차1회) 변경 현황

(단위 : 원)

| 구 분      |         | 당 초                            | 변 경                            | 증.감     | 비고                                   |
|----------|---------|--------------------------------|--------------------------------|---------|--------------------------------------|
| 5차<br>1회 | 계 약 금 액 | 22,000,000                     | 22,000,000                     | -       | 변경없음                                 |
|          | 계 약 기 간 | 2017.12.15.<br>~<br>2018.04.29 | 2017.12.15.<br>~<br>2018.08.08 | 101일(증) | 고덕교 디자인심의<br>및 특정제품 심의에<br>따른 용역기간조정 |

### 조치계획

- 2017.12.17 계약체결하여 “하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역(고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)(5차))” 수행 중 고덕교 디자인 심의 및 특정제품 심의에 따른 용역기간 변경을 반영하여, 공동수급협정에 의거 공동수급자 계약지분율(토목분야: 대콘(40%),이산(30%),동해(30%))의 이행 등을 반영하여 변경계약을 시행코져 함.

하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사  
책임건설사업관리기술자 박 창 수

|    |    |     |     |    |       |   |   |
|----|----|-----|-----|----|-------|---|---|
| 부장 | 과장 | 심사자 | 설계자 | 설계 | 2018. | . | . |
|    |    |     |     | 심사 | 2018. | . | . |

## 설 계 변 경 내 역 서(5차1회)

용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

| 구분   | 총액         |            | 증감(△) |
|------|------------|------------|-------|
|      | 당초         | 변경         |       |
| 총용역비 | 22,000,000 | 22,000,000 | -     |
| 용역비  | 공급가액       | 20,000,000 | -     |
|      | 부가가치세      | 2,000,000  | -     |
|      | 손해배상보증수수료  |            | -     |

○ 용역개요

1. 대상사업 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사
2. 공사개요 : 총연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)
3. 과업내용 : 고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)
4. 과업기간 : 당초 - 2017. 12. 15. ~ 2018. 04. 29.(136일)

변경 - 2017. 12. 15. ~ 2018. 08. 08(237일)

## 설계 변경 사유서(5차1회)

### 1. 설계 변경 사유

고덕교 디자인 심의 및 특정제품 심의에 따른 용역기간 조정(110일연장)에 따른 설계 변경임

- 당초 : 2017.12.15~2018.04.29.

- 변경 : 2017.12.15~2018.08.08.

### 2. 건설사업관리 대상 용역 개요

1. 대상사업 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사

2. 공사개요 : 총연장 1,819m (본선 471m, 입출고선 1,348m)

3. 과업내용 : 고덕교확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완)

4. 과업기간 : 당초 - 2017. 12 15. ~ 2018. 04. 29.

변경 - 2017. 12. 15. ~ 2018. 08. 08

### 3. 과업지시서 : 변경없음

## 설 계 변 경 내 역 서 (5차 1회)

■ 용역명 : 하남선(5호선연장) 1-2공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리용역

| 명칭                              | 규격 | 당초 |     | 수량 | 단위 | 노무비 |    | 경비 |    | 합계 |    | 증,감        |            |
|---------------------------------|----|----|-----|----|----|-----|----|----|----|----|----|------------|------------|
|                                 |    | 변경 | 변경  |    |    | 단가  | 금액 | 단가 | 금액 | 단가 | 금액 |            |            |
| 1. 고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완) |    | 당초 |     | 1  | 식  |     |    |    |    |    |    |            |            |
|                                 |    | 변경 |     |    |    |     |    |    |    |    |    |            | 20,000,000 |
| 2. 손해배상보증수수료                    |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |            |            |
| 소 계                             |    | 당초 |     |    |    |     |    |    |    |    |    |            |            |
|                                 |    | 변경 |     |    |    |     |    |    |    |    |    | 20,000,000 |            |
| 3. 부가가치세                        |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    |    |            |            |
| 합 계                             |    | 당초 |     |    |    |     |    |    |    |    |    |            |            |
|                                 |    | 변경 | 10% |    |    |     |    |    |    |    |    | 2,000,000  |            |
|                                 |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    | 당초 | 22,000,000 |            |
|                                 |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    | 변경 |            |            |
|                                 |    |    |     |    |    |     |    |    |    |    | 합계 | 22,000,000 |            |

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

# 합 의 각 서 (5차1회)


1. 계약건명 : 하남선(5호선연장)1-2공구 건설공사 감독권한대행등 건설사업관리용역(5차)  
(고덕교 확장 및 고덕보도교 설치공사 실시설계(보완))
2. 계약업체 : (주)대한건설탄트 외 2개사
3. 계약금액 : 금이천이백만원정(₩22,000,000)
4. 계약연월일 : 2017. 12. 18
5. 계약기간 : 2017. 12. 15 ~ 2018. 04. 29.
6. 변경사항


|            |      |   |
|------------|------|---|
| 계약금액<br>변경 | 당 초  | 금이천이백만원정(₩22,000,000)                     |
|            | 변경후  | 금이천이백만원정(₩22,000,000)                     |
|            | 증·감액 | 변경없음.                                     |
| 계약기간<br>변경 | 당 초  | 2017. 12. 15 ~ 2018. 04. 29.(136일)        |
|            | 변경후  | 2017. 12. 15 ~ 2018. 08. 08. (237일)       |
|            | 변경사유 | 고덕교 디자인 심의 및 특정제품 심의에 따른 계약기간 변경(101일 추가) |


본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . .

| 주관과 경유 |  |
|--------|--|
| 소 속    |  |
| 직 급    |  |
| 성 명    |  |

계 약 자 I 주식회사 대한건설탄트  
서울특별시 종로구 사직로 109  
대 표 이 사 이 진 산 

계 약 자 II 주식회사 이 산  
경기도 안양시 동안구 부림로121  
대 표 이 사 이 원 찬 (인) 

계 약 자 III 주식회사 동해종합기술공사  
서울특별시 성동구 광나루로6길25  
대 표 이 사 정 점 래 

서울특별시(분임)경리관 귀하