

감 리 검 토 의 견 서

공 사 명 하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

관련문서 태원(하남)19 - 1118-1호

검토건명 휴일작업계획 검토

작 성 자 이 재 봉 **이재봉**

1. 검토목적

“하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 의 원활한 공정추진을 위하여 시공사로부터 휴일 작업(11월 4주차) 계획 승인요청이 있어 이에 대한 적정성을 검토 후 안전 및 품질관리에 만전을 기하고자 함.

2. 관련근거

과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)

3. 감리근무시간 및 근무자

구 분	근 무 자	근 무 위 치	근무일자	비 고
휴 일	전기감리원 이 재 봉	지하1층 지하2층 본선터널	19.11.23	

4. 검토의견 및 추후 행정사항

- 하남선(5호선연장) 1공구 정거장에서 발생된 작업은 건축 및 기계설비와의 연계 작업으로 불가피하게 휴일에도 작업을 진행하여 공정을 맞춰나가야 함으로 작업이 필요하다고 사료되며 현장안전과 최상의 품질을 위하여 시공계획서 및 시공상세도에 의하여 계획에 차질없이 진행하도록 검토확인 하여 현장 진행을 할 것임.
- 휴일작업 감리업무는 평일과 동일하게 근무하고 ‘과업내용서 6.3(휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리대가 지급)’에 의거 휴일 및 야간작업으로 인하여 발생하는 추가비용은 시공사가 부담한다는 조건하에 승인.

태원전력(주)

서울 강동구 강일동 산21-11

전화 (070) 4755-7225

문서번호 : 태원(하남) 19-1118 -1

시행일자 : 2019.11.18.

수 신 : 하남선(5호선연장) 1-1공구
건설사업관리단

참 조 : 전기책임감리원

제 목 : 11월 4주차 전기공사 휴일작업 승인 요청의 건

선결		지시	
접수	일자	2019.11.18	결제
	시간	14:40	
처리과	번호	1938	공란
	담당자	이재홍	

1. 귀 관리단의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. “하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사” 와 관련하여 11월 4주차(11월 23일)휴일작업 계획을 붙임과 같이 제출하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

2. 아울러 휴일작업으로 발생하는 추가 감리용역비는 “과업내용서 6.3 「휴일 및 야간 근무에 대한 건설사업관리 대가지급」” 에 따라 처리코자 합니다.

붙임 : 1. 휴일작업 계획서 1부. 끝.

하남선(5호선연장) 1공구 정거장 전기공사

현 장 대 리 인 채 석 환



