

한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단)

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 기간 2012.09 ~ 2020.03		
사업내용	○ 한강 횡단 교량 연결램프 설치		
사업위치	서울특별시 송파구 올림픽대교 남단IC		
총사업비	총 47,393,000천원	(국비)	(시비)47,393,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	5,350,000천원	(국비)	(시비)5,350,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄본부	도로계획과	하종현 2133-8060	양돈욱 2133-8081	김창환 2133-8082

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2017예산액 (A)	2018예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 5,000,000	(x-) 5,350,000	(x-) 350,000	(x-) 7
시설비	(x-) 4,700,000	(x-) 4,700,000	(x-) 0	(x-) 0
감리비	(x-) 300,000	(x-) 650,000	(x-) 350,000	(x-) 116

□ 산출근거

과목구분	2018년 예산내역
------	------------

과목구분	2018년 예산내역	
시설비	○ 공사비 4,700,000,000원	= 4,700,000천원
감리비	○ 감리비 650,000,000원	= 650,000천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2016)	2017	2018	2019 이후	비고
계	(x-) 47,393	(x-) 7,146	(x-) 5,000	(x-) 5,350	(x-) 29,897	
설계비	(x-) 1,008	(x-) 1,008	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 0	
공사비	(x-) 42,735	(x-) 5,546	(x-) 4,700	(x-) 4,700	(x-) 27,789	
감리비	(x-) 3,650	(x-) 592	(x-) 300	(x-) 650	(x-) 2,108	

3 사업설명

사업목적

- 도시고속도로와 연결하는 올림픽대교 남단 IC 연결로의 기하구조 개선 및 연결로 추가설치로 접근성을 확보하고 주변 간선도로의 교통용량 증대 및 분산 유도

사업근거

- 법령조항(○○조○○항)
 - 도로법 제 31조, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 한강상 교량 연결램프 구조개선 추진계획(도시안전실장방침, 2013.3.6.)

사업내용

- 위 치 : 송파구 풍납동 일대
- 규 모
 - 램프신설 : L=1,383m(교량 446m 포함)
 - 램프이설 : L=1,309m(교량 139m 포함)
 - 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21Km), 김포방향(L=1.46Km)
- 사업기간 : '16. 04. ~ '20. 03.(48개월)

- 사업내용 : 한강 횡단 교량 연결램프 설치
- 총사업비 : 47,343백만원(설계비 1,008 공사비 42,735 감리비 3,650백만원)

사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 올림픽대교 남단 IC
- 사업규모 : 올림픽대교 남단 IC 구조물 공사(계속)
- 사업기간 : '18. 01. ~ '18. 12.
- 총사업비 : 5,350백만원(공사비 4,700 감리비 650백만원)

추진경위

- '10.11.24. : 올림픽대교 남단 교통개선방안 수립
- '13. 5. ~ '15. 6. : 기본 및 실시설계 완료
- '15. 9. ~ 10. : 변경설계(규모 조정)
- '15.11.11. : 재투자 심사(473억원 확정)
- '15.12. 9. : 시설공사 발주의뢰(조달청)
- '16. 3. 18. : 시설공사 계약
- '17. 12. : 공사중(공정률 25%)

2018년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		5,350,000	
시설비	2018.01~2018.12	4,700,000	공사시행
감리비	2018.01~2018.12	650,000	감리시행

4 사업효과

최근 3년 추진실적

2015년도	○ 실시설계
2016년도	○ 시설공사 계약 및 공사 착공
2017년도	○ 램프신설 및 이설 준비

□ 향후 기대효과

- 도시고속도로(올림픽대로)의 지역간 연결성 제고
- 한강상 교량의 불합리한 연결 개선으로 주변 지역의 교통분산 효과 기대

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2014	(x-) 3,500,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 3,500,000	(x-) 0	(x-) 3,215,027	(x-) 284,973
2015	(x-) 3,500,000	(x-) 3,215,027	(x-) 0	(x-) 6,715,027	(x-) 1,216,009	(x-) 4,736,530	(x-) 762,488
2016	(x-) 1,200,000	(x-) 4,736,530	(x-) 0	(x-) 5,936,530	(x-) 2,456,340	(x-) 3,480,053	(x-) 137