

한강상 교량 연결로 구조개선(올림픽대교 남단)

1 기본 현황

□ 사업개요

회 계	도시개발특별회계		
사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 사업기간 2012.09 ~ 2021.03		
사업내용	○ 한강 횡단 교량 연결램프 설치		
사업위치	서울특별시 송파구 올림픽대교 남단IC		
총사업비	총 49,592,000천원	(국비)	(사비)49,592,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)
사업비 (당해년도)	11,200,000천원	(국비)	(사비)11,200,000천원
		기타 (예산 외) (구비)	(기타)

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
안전총괄실	도로계획과	안대희 2133-8060	황원근 8081	권순갑 8084

※실국 및 부서명은 예산서 기준으로 작성되어 현재부서와 다를 수 있습니다.

2 예산 설명

□ 예산 총괄

(단위 : 천원, %)

구 분	2019예산액 (A)	2020예산액(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
				(x-)
계	(x-) 8,200,000	(x-) 11,200,000	(x-) 3,000,000	(x-) 36
시설비	(x-) 7,524,000	(x-) 10,593,400	(x-) 3,069,400	(x-) 40
감리비	(x-) 676,000	(x-) 606,600	(x-) △69,400	(x-) △10

□ 산출근거

과목구분	2020년 예산내역	
시설비	○ 공사비 10,593,400,000원	= 10,593,400천원
감리비	○ 감리비 606,600,000원	= 606,600천원

연차별 투자계획(투자사업의 경우)

(단위 : 백만원)

구 분	계	기투자 (~2018)	2019	2020	2021 이후	비고
계	(x-) 49,592	(x-) 21,082	(x-) 8,200	(x-) 11,200	(x-) 9,110	
설계비	(x-) 905	(x-) 905	(x-) 0	(x-) 0	(x-)	
공사비	(x-) 44,877	(x-) 18,226	(x-) 7,524	(x-) 10,593	(x-) 8,534	
감리비	(x-) 3,810	(x-) 1,951	(x-) 676	(x-) 607	(x-) 576	

3 사 업 설 명

사업목적

- 도시고속도로와 연결하는 올림픽대교 남단 IC 연결로의 기하구조 개선 및 연결로 추가설치로 접근성을 확보하고 주변 간선도로의 교통용량 증대 및 분산 유도

사업근거

- 법령조항
 - 도로법 제 31조, 국토의 계획 및 이용에 관한 법률
- 기타 근거(방침, 지침 등)
 - 한강상 교량 연결램프 구조개선 추진계획(도시안전실장방침, 2013.3.6.)

사업내용

- 위 치 : 송파구 풍납동 일대
- 규 모
 - 램프신설 : L=1,383m(교량 446m 포함)
 - 램프이설 : L=1,309m(교량 139m 포함)
 - 올림픽대로 이설 : 하남방향(L=1.21Km), 김포방향(L=1.46Km)
- 사업기간 : '16. 04. ~ '21. 03

- 사업내용 : 한강 횡단 교량 연결램프 설치
- 총사업비 : 49,592백만원(설계비 905 공사비 45,745 감리비 2,942백만원)

□ 사업계획(투자사업의 경우)

- 위 치 : 올림픽대교 남단 IC
- 사업규모 : 올림픽대교 남단 IC 구조물 공사(계속)
- 사업기간 : '20. 01. ~ '20. 12.
- 총사업비 : 11,200백만원(공사비 10,593 감리비 607)

□ 추진경위

- '10.11.24 : 올림픽대교 남단 교통개선방안 수립
- '13.05. ~ '15.06. : 기본 및 실시설계 완료
- '15.09. ~ 10 . : 변경설계(규모 조정)
- '15.11.11 : 재투자 심사(473억원 확정)
- '15.12.09 : 시설공사 발주의뢰(조달청)
- '16.03.18 : 시설공사 계약
- '19.05.31 : 사업계획변경심의
- '19.10. : 공사 중(공정률 63%)

□ 2020년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		11,200,000	
시설비	2020.01~2020.12	10,593,400	공사시행
감리비	2020.01~2020.12	606,600	감리시행

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2017년도	○ 램프신설 및 이설 준비
2018년도	○ 교량 3개소 기초 및 기둥, 하부공 시공 완료 및 강합성라멘교 빔 제작
2019년도	○ 교량 3개소 강합성라멘교 빔 설치 및 슬래브 완료

□ 향후 기대효과

- 도시고속도로(올림픽대로)의 지역간 연결성 제고
- 한강상 교량의 불합리한 연결 개선으로 주변 지역의 교통분산 효과 기대

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	최종예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2016	(x-) 1,200,000	(x-) 4,736,530	(x-) 0	(x-) 5,936,530	(x-) 2,456,340	(x-) 3,480,053	(x-) 137
2017	(x-) 5,000,000	(x-) 3,480,053	(x-) 0	(x-) 8,480,053	(x-) 8,112,883	(x-) 0	(x-) 367,170
2018	(x-) 9,150,000	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 9,150,000	(x-) 9,123,045	(x-) 25,684	(x-) 1,271

참 고 자 료

□ 위치도 및 조감도

