

한강저수로 정비

1 기본 현황

□ 사업개요

사업기간	<input type="checkbox"/> 연례반복, <input checked="" type="checkbox"/> 2017.01 ~ 2022.12										
사업위치	잠실수중보 하류~강서구 개화동 시계										
총사업비	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="text-align: center;">총</td> <td style="text-align: center;">(국비)</td> <td style="text-align: center;">(사비)</td> <td style="text-align: center;">(보조율)</td> <td style="text-align: center;">(구비)</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1,013,250천원</td> <td></td> <td style="text-align: center;">1,013,250천원</td> <td style="text-align: center;">0 %</td> <td></td> </tr> </table>	총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)	1,013,250천원		1,013,250천원	0 %	
총	(국비)	(사비)	(보조율)	(구비)							
1,013,250천원		1,013,250천원	0 %								
사업내용	○ 저수로 정비공사(준설 및 준설토 반출 17,600 m^3), 수로조사용역, 건설사업관리자										
사업형태	<input checked="" type="checkbox"/> 직접수행 <input type="checkbox"/> 자치단체 보조 <input type="checkbox"/> 민간이전 <input type="checkbox"/> 출연출자 <input type="checkbox"/> 민간위탁 <input type="checkbox"/> 기타										
사업시행주체	한강사업본부										

□ 사업 성격 및 사전절차 대상 여부

신규	계속	투자심사	학술용역	기술심사	자방보조심의	정보화심사	공유재산	안전예산	출자·출연
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
경상	투자								
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>								

□ 사업 담당자

실·국	부서명	과 장	팀장	주무관
한강사업본부	치수과	박상돈 3780-0830	신용철 3780-0682	김동식 3780-0687

2 예산 설명

예산 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2015년 예산액	2016예산액 (A)	2017예산(B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
					(x-)
계	(x-) 1,808,950	(x-) 1,008,250	(x-) 1,013,250	(x-) 5,000	(x-)
시책추진업무추진비	(x-) 5,250	(x-) 5,250	(x-) 5,250	(x-)	(x-)
시설비	(x-) 1,623,700	(x-) 903,000	(x-) 903,000	(x-)	(x-)
감리비	(x-) 180,000	(x-) 100,000	(x-) 100,000	(x-)	(x-)
시설부대비	(x-)	(x-)	(x-) 5,000	(x-) 5,000	(x-)

예산 요구내역 및 산출근거

과목구분	세부 산출내역	
시책추진업무추진비	○ 시책업무추진비 1식*5,250	= 5,250천원
시설비	○ 시설비	= 903,000천원
	- 준설 및 준설토 반출 등 1식	= 783,000천원
	- 조사용역비 1식	= 120,000천원
감리비	○ 감리비 9개월*11,111천원	= 100,000천원
시설부대비	○ 시설부대비	= 5,000천원

3 사업 설명

사업목적

○ 지천합류부 및 한강본류에 퇴적되는 토사를 적기에 제거함으로써 수해예방 및 유수소통 개선

사업근거

- 법령상 근거
- 기타 근거(방침, 지침 등)

□ 사업내용

- 위 치 : 잠실수중보 하류~강서구 개화동 시계
- 규 모 : 지천합류부 퇴적토사 준설 및 사토운반 26,100^m³
- 사업기간 : 2017. 2월 ~ 2017. 12월
- 사업내용 : 여의하류 준설
- 총사업비 : 1,013백만원(시설비 783 감리비 100 조사비 120, 시책업무추진비 5)

□ 추진경위

- '17.01.25 설계도서 작성 및 계약심사(용역심사) 의뢰
- '17.02.10 공사(용역) 발주
- '17.03.10 공사(용역) 계약 및 착공
- '17.03.20 현장조사 및 사업계획서 제출
- '17.04.01 지천합류부 수심측량
- '17.04.10 지천합류부 준설시행
- '17.12.02 공사(용역)완료 및 준공

□ 사업추진절차

- 집행절차
 - 예산편성 ⇒ 공사계약 ⇒ 선금지급 ⇒ 공사시행 ⇒ 기성금 등 지급
- 계약체결
 - 계약심사 ⇒ 입찰공고 ⇒ 현장설명 ⇒ 사업수행능력평가 및 적격심사 ⇒ 업체선정 ⇒ 계약체결

□ 2017년도 추진일정

(단위 : 천원)

사업추진절차	추진기간	예산집행금액	추진세부내용
계		1,013,250	
설계도서 작성	2017.01~2017.02		설계서 작성 및 계약심사
발주 및 계약	2017.03~2017.04	305,000	공사발주 및 계약
공사시행	2017.04~2017.12	708,250	공사착공 및 시행

4 사업효과

□ 최근 3년 추진실적

2014년도	○ 준설 : 44,500 m^3 (안양천 외 2개 하구), 사토운반 : 44,500 m^3
2015년도	○ 준설 : 46,000 m^3 (중랑천 외 3개 하구), 사토운반 : 46,000 m^3
2016년도	○ 준설 : 26,200 m^3 (홍제천 외 2개 하구), 사토운반 : 26,200 m^3

□ 향후 기대효과

○ 지천합류부 및 한강하류 준설을 통해 수해예방 및 유수소통 개선

5 최근 3년 결산 현황

(단위 : 천원)

연도	당초예산	전년이월	예산변경	예산현액	집행액	차년이월	집행잔액
2013	(x-) 2,438,900	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 2,438,900	(x-) 2,380,085	(x-) 0	(x-) 58,815
2014	(x-) 2,316,250	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,665,250	(x-) 1,597,676	(x-) 0	(x-) 67,574
2015	(x-) 1,808,950	(x-) 0	(x-) 0	(x-) 1,808,950	(x-) 1,643,447	(x-) 0	(x-) 165,503