

한강 생태공원 확충(서래섬주변)

도심과 가까운 한강본류 중심지점에 생태공원을 확대 조성하여 시민들이 쉽게 접근할수 있도록 하고 도심내 동·식물 서식공간을 확충하여 본류 중심 지점의 생태거점 확보

예산 총괄

(단위 : 백만원)

2014최종예산 (A)	2015예산 (B)	증감 (B-A)	(B-A)*100/A
1,000	2,100	1,100	110%

사업 설명

사업목적

- 수변의 콘크리트호안을 철거하고, 버드나무, 갈대, 물억새 군락지등을 조성하여 한강을 건강한 생태하천으로 회복
- 시민들에게 생태 휴식공간을 제공하는 한편 도심내 동·식물 서식공간을 확보

사업근거

- 한강 생태공원 확충계획 본부장 방침-998 (2009.9.10.)
- 한강 생태공원 확충계획 시장보고 (2010.6.15.)

사업내용

- 위 치 : 반포 한강공원외3개소(망원,이촌,잠원)
- 규 모 : 498,000㎡
- 사업기간 : 2011 ~ 2015.12
- 사업내용 : 자연형 호안조성 및 생태공원조성
- 총사업비 : 46,700백만원

2015년도 사업계획

- 위 치 : 반포한강공원(서래섬 주변)
- 사업규모 : 38,000㎡
- 사업내용 : 자연형 호안 조성 및 물억새 군락지 조성
- 소요예산 : 2,100백만원

추진경위

- 2009.07.25. : 현장 방문시 시장 지시
- 2009.09.10. : 생태공원확충계획 수립(본부장방침-998호)
- 2010.06.15. : 시장보고
- 2010.09.15. : 투자심사

2015년도 예산

(단위 : 백만원)

구 분	2013결산	2014예산(A)	2015예산(B)	증감(B-A)
계	703	1,000	2,100	1,100
시설비	703	1,000	2,100	1,100

2015년도 예산 산출 근거

- 시설비 2,100백만원
 - 자연형 호안 및 억새군락지 조성 1,809백만원
 - 폐기물 운반 및 처리 17백만원
 - 관급자재 274백만원

사업추진 절차

- 집행절차
 - 2015.01 : 장기 계속공사에 의한 3차 공사 계약 및 착공
 - 2015.12 : 3차 공사 완료

사업효과

2012년도	· 망원한강공원 생태공원화사업
2013년도	· 반포한강공원 생태공원화사업 진행 - 서래섬 주변 콘크리트 호안 철거후 자연형 호안조성
2014년도	· 반포한강공원 생태공원화 사업 추진 - 콘크리트 호안 철거후 자연형호안 설치(식생매트 시공) - 자전거도로와 보행로 분리공사 완료

○ 향후 기대효과

- 서래섬내 콘크리트 호안을 자연형으로 조성하여 친 환경적인 호안 조성하여 자연성 생태계 복원에 기여

□ 사전절차 이행 여부

<사전절차 이행여부>

구분	투자 심사	학술 용역	정보화 예비 심사	홍보· 간행물 심의	기술 심사	공유재산 심의	축제·행사성 경비	민간 이전 경비
해당 여부	○	×	×		○	×	×	×
심의 일자	2010.9.15				2010.10.18			

<사전절차 이행결과>

- 투자심사(2010.9.5.) - 조건부 가결

□ 2015년도 추진방향 및 추진일정

○ 추진방향

- 서래섬 내부 콘크리트 호안 철거 후 자연형 호안 조성
- 세빛섬 작업장 부지 물억새 군락지 조성

○ 추진일정

(단위 : 백만원)

사업추진절차	추진기간	예산집행계획	추진세부내용
계	2015.1.1.~12.31	2,100	
공사발주			-
공사시행	2015.1.1	2,100	- 자연형호안 조성 - 세빛동동섬 작업장부지 물억새 군락지 조성등
공사준공	2015.12.10		

※ 총사업비 투자현황 및 계획

(단위 : 백만원)

구분	계	기투자 (~2013)	2014	2015	2016 이후	비고
소 계	14,959	7,312	1,000	2,100	4,547	
시설비	14,959	7,312	1,000	2,100	4,547	
기본조사설계비	0	0	0	0	0	
실시설계비	970	970	0	0	0	
보상비	0	0	0	0	0	
공사비	13,989	6,342	1,000	2,100	4,547	

※ 총사업비 변경내역

(단위 : 백만원)

구분	확정·변경 연도	총사업비		사업기간		확정·변경사유 및 내역
		당초	변경	착수연도	완료연도	
최 초	2010	467	467	2011	2014	
2015년도 요구	2014	467	467	2011	2016	시 재정여건에 따른 예산 조정

집행결과

최근 3년간 이·전용, 이용·불용 실적

(단위 : 백만원)

연도	당초예산 (A)	전년이월 (B)	이·전용 (C)	예산현액 (A+B+C)	집행	차년이월 (사고)	불용
2011	5,030	0	0	5,030	2,475	2,176	379
2012	1,282	2,176	0	3,458	2,751	41	666
2013	1,000	41	0	1,041	703	337	1

주요 지적사항 및 조치결과 : 해당사항 없음

실·본부·국	부서명	담당자			
한강사업본부	생태공원과	과장	최병언 (3780-0857)	주무관	김일문 (3780-0632)

본 사업과 관련하여 자세한 계획서는 아래 홈페이지에서 내려받기 하실 수 있습니다.

<http://opengov.seoul.go.kr/sanction>

참 고 자 료

□ 위치도



□ 조감도

