

합 의 각 서

1. 계약건명 : 세종대로일대 역사문화특화공간 조성
기계설비공사(장기계속)
2. 계약업체 : (주)한성콘트롤
3. 계약금액 : 1차 - 금이억원정 (₩200.000.000)
2차 - 금사억구천오백육십팔만이천원정 (₩495,682,000)
총차 - 금육억구천오백육십팔만이천원정 (₩695.682.000)
4. 계약연월일 : 2018년03월 19일
5. 계약기간 : 1차 - 2016년11월28일 ~ 2018년04월25일
2차 - 2017년12월11일 ~ 2018년04월25일
총차 - 2016년11월28일 ~ 2018년04월25일

계약금액	1차	당 초	금이억원정 (₩200.000.000)
		변경후	금이억원정 (₩200.000.000)
		증·감액	없음.
	2차	당 초	금사억구천오백육십팔만이천원정 (₩495,682,000)
		변경후	금사억구천오백육십팔만이천원정 (₩495,682,000)
		증·감액	없음.
	총차	당 초	금육억구천오백육십팔만이천원정 (₩695,682,000)
		변경후	금육억구천오백육십팔만이천원정 (₩695,682,000)
		증·감액	없음.
계약기간 변경	1차	당 초	2016년 11월 28일 ~ 2018년 04월 25일
		변경후	2016년 11월 28일 ~ 2018년 08월 31일
	2차	당 초	2017년 12월 11일 ~ 2018년 04월 25일
		변경후	2017년 12월 11일 ~ 2018년 10월 05일
	총차	당 초	2016년 11월 28일 ~ 2018년 04월 25일
		변경후	2016년 11월 28일 ~ 2018년 10월 05일

6. 변경사항

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 04 . 18 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)한성콘트롤

주 소 : 서울시 구로구 중앙로3길 49A-511

대표자성명 : 김 선 태



서울특별시(분임)정리관 귀하

합 의 각 서

1. 계약건명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 TAB용역
2. 계약업체 : (주)삼우설비컨설팅
3. 계약금액 : 일금 일천팔백삼십일만오천백십원정 (₩18,315,110)
4. 계약연월일 : 2017년 2월 16일
5. 계약기간 : 기존 - 2017년 2월 20일 ~ 2018년 4월 30일
 변경 - 2017년 2월 20일 ~ 2018년 10월 05일
6. 변경사항

계약금액	기존	금 일천팔백삼십일만오천백십원정 (₩18,315,110)
	변경	금 일천팔백삼십일만오천백십원정 (₩18,315,110)
	증·감액	금 영원정 (₩0)
계약기간변경	기존	2017년 2월 20일 ~ 2018년 4월 30일
	변경	2017년 2월 20일 ~ 2018년 10월 05일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 04 . 18 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)삼우설비컨설팅

주 소 : 서울 성동구 아차산로 15길 52

대표자성명 : 이 민 우 (인)



서울특별시(분임)경리관 귀하

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

합 의 각 서

1. 계약건명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 기계설비공사_승강기 구매
2. 계약업체 : (주)이앤케이
3. 계약금액 1 차: 금 삼천삼백만 원정(₩ 33,000,000)
 계약금액 2 차: 금 이억칠천칠십삼만팔천 원정(₩ 270,738,000)
 계약금액 총차: 금 삼억삼백칠십삼만팔천 원정(₩ 303,738,000)
4. 계약연월일 : 2016년 12월 21일
5. 계약기간 1차: 2016.12.21. ~ 2018.04.25.
 계약기간 2차: 2018.04.10. ~ 2018.04.25.
6. 변경사항

계약금액	1차	당 초	금 삼천삼백만 원정
		변경후	금 삼천삼백만 원정
		증·감액	변동없음
	2차	당 초	금 이억칠천칠십삼만팔천 원정
		변경후	금 이억칠천칠십삼만팔천 원정
		증·감액	변동없음
	총차	당 초	금 삼억삼백칠십삼만팔천 원정
		변경후	금 삼억삼백칠십삼만팔천 원정
		증·감액	변동없음
계약기간변경	1차	당 초	2016.12.21. ~ 2018.04.25
		변경후	2016.12.21. ~ 2018.10.05
	2차	당 초	2018.04.10. ~ 2018.04.25
		변경후	2018.04.10. ~ 2018.10.05
	총차	당 초	2016.12.21. ~ 2018.04.25
		변경후	2016.12.21. ~ 2018.10.05

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무 위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 04 . 18 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)이앤케이

주 소 : 서울시 영등포구 버드나루로 14가길 10, 201호

대표자성명 : 임 종 식



서울특별시(분임)정리관 귀하

합 의 각 서

1. 계약건명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업
지열히트펌프시스템 구매(2차)
2. 계약업체 : (주)유천써모텍
3. 계약금액 : 2차 - 금 일억팔천육백칠만칠천칠백오십원정 (₩158,922,250)
총차 - 금 삼억사천오백만원정 (₩345,000,000)
4. 계약연월일 : 2017년 12월 27일
5. 계약기간 : 2차 - 2017년 12월 27일 ~ 2018년 04월 25일
총차 - 2016년 12월 07일 ~ 2018년 04월 25일
6. 변경사항

계약금액	2차	당 초	금 일억팔천육백칠만칠천칠백오십원정 (₩158,922,250)
		변경후	금 일억팔천육백칠만칠천칠백오십원정 (₩158,922,250)
		증·감액	금 영원정 (₩0)
	총차	당 초	금 삼억사천오백만원정 (₩345,000,000)
		변경후	금 삼억사천오백만원정 (₩345,000,000)
		증·감액	금 영원정 (₩0)
계약기간 변경	2차	당 초	2017년 12월 27일 ~ 2018년 04월 25일
		변경후	2017년 12월 27일 ~ 2018년 10월 05일
	총차	당 초	2016년 12월 07일 ~ 2018년 04월 25일
		변경후	2016년 12월 07일 ~ 2018년 10월 05일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약합니다.

2018 . 04 . 17 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)유천써모텍

주 소 : 충남 당진시 송악읍 부곡공단 4길27-16

대표자성명 : 김 철 영 (인)



서울특별시(분임)경리관 귀하

합 의 각 서

1. 계약건명 : 세종대로 특화공간조성 기계설비공사(원심펌프)구매
2. 계약업체 : 한국펌프공업협동조합
3. 계약금액 : - 금 이천구백삼십일만이천원정 (₩29,312,000)
4. 계약연월일 : 2017년 11월 24일
5. 계약기간 : - 2017년 11월 24일 ~ 2018년 04월 30일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 이천구백삼십일만이천원정 (₩29,312,000)
	변경후	금 이천구백삼십일만이천원정 (₩29,312,000)
	증·감액	금 영원정 (₩0)
계약기간 변경	당 초	2017년 11월 24일 ~ 2018년 04월 30일
	변경후	2017년 11월 24일 ~ 2018년 10월 01일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 납품할 것을 확약합니다.

2018 . 04 . 18 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : 한국펌프공업협동조합

주 소 : 경기 파주시 탄현면 문지리617번지

대 표 : 한 경 수 (인)



서울특별시(분임)경리관 귀하

합 의 각 서

1. 계약전명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업
기계설비공사_전기히트펌프 구매
2. 계약업체 : LG전자(주)
3. 계약금액 : 일금 오백이십일만삼천삼백원정 (₩5,213,300)
4. 계약연월일 : 2017년 11월 02일
5. 계약기간 : 기존 : 2017년 11월 02일 ~ 2018년 04월 30일
변경 : 2017년 11월 02일 ~ 2018년 10월 01일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 오백이십일만삼천삼백원정 (₩5,213,300)
	변경후	금 오백이십일만삼천삼백원정 (₩5,213,300)
	증·감액	금 영원정(₩0)
계약기간변경	당 초	2017년 11월 02일 ~ 2018년 04월 30일
	변경후	2017년 11월 02일 ~ 2018년 10월 01일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018 . 04 . 18 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

제 약 자

상 호 : 엘지전자(주)

주 소 : 서울 영등포구 여의대로 128

대표자성명 : 정 도 현 (인)



서울특별시(분임)경리관 귀하

합 의 각 서

1. 계약전명 : 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성사업
기계설비공사_공기순환기설치
2. 계약업체 : LG전자(주)
3. 계약금액 : 일금 일천오만삼천사백사십원정 (₩10,053,440)
4. 계약연월일 : 2017년 11월 02일
5. 계약기간 : 기존 : 2017년 11월 02일 ~ 2018년 04월 30일
변경 : 2017년 11월 02일 ~ 2018년 10월 01일
6. 변경사항

계약금액	당 초	금 일천오만삼천사백사십원정 (₩10,053,440)
	변경후	금 일천오만삼천사백사십원정 (₩10,053,440)
	증·감액	금 영원정 (₩0)
계약기간변경	당 초	2017년 11월 02일 ~ 2018년 04월 30일
	변경후	2017년 11월 02일 ~ 2018년 10월 01일

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018 . 04 . 18 .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자
 상 호 : 엘지전자(주)
 주 소 : 서울 영등포구 여의대로 128
 대표자성명 : 정 도 현 (인)



서울특별시(분임)정리관 귀하

합 의 각 서

1. 계약건명 : 세종대로 특화공간조성 기계설비공사_항온항습기
2. 계약업체 : 한국공조기술개발(주)
3. 계약금액 : 금 육천오백칠십만사천원정(₩65,704,000)
4. 계약연월일 : 2017년11월01일
5. 계약기간 : 당 초 - 2017년11월01일 ~ 2018년04월30일
변 경 - 2017년11월01일 ~ 2018년10월01일


6.변경사항

구 분	당 초	변 경	비 고
계 약 금 액	₩65,704,000	₩65,704,000	변경없음
납 품 기 한	2018년 04월 30일	2018년 10월 01일	

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이
무위 준공할 것을 확약합니다.

2018. 04. 18.

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

주 소: 경기도 군포시 엘에스로 13
신일 IT 유토 101-104호
상 호: 한국공조기술개발(주)
대표자: 이 건 수 

서울특별시(분임)경리관 귀하

합 의 각 서

1. 계 약 건 명: 세종대로 일대 역사문화 특화공간 조성 기계설비공사(자동제어반)구매
2. 계 약 업 체: (주)싸이몬
3. 계 약 금 액: 금 일억육천삼백만 원정(W163,000,000)
4. 계약 연월일: 2017. 12. 01.
5. 계 약 기 간: 2017. 12. 01. ~ 2018. 04. 30
6. 변경사항

계 약 금 액	당 초	W163,000,000
	변 경 후	W163,000,000
	증. 감액	
계약기간 변경	당 초	2017. 12. 01 ~ 2018. 04. 30
	변 경 후	2017. 12 .01 ~ 2018. 10. 05

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 확약 합니다.

2018. 04.

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호: (주)싸이몬

주 소: 경기도 성남시 분당구 별말로48
(야탑동 272-1) 케이디티빌딩

대표자 성명: 안 재 봉외 2명



서울특별시 (분임)경리관 귀하