

# K&E (주) 한양케이앤이

우 05854 서울특별시 송파구 법원로 128, A동 707호 (문정동, 문정SK V1 GL메트로시티) 전화(02)849-7720/FAX(02)849-7721

문서번호 한양케이앤이(용) 20180525-01호  
 시행일자 2018. 05. 25.  
 ( 경 유 )  
 수 신 서울특별시 도시기반시설본부장

선 결			지 시	
접 수	일자		결 재	
	시간 번호			
처 리 과			공 람	
담 당 자				

참 조 설비부장

제 목 : 준공기한 연기원 제출의 件

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본사와 계약 체결한 “남부도로사업소 제설 전진기지 전기공사 감리용역”과 관련하여 준공기한 연기원을 첨부와 같이 제출합니다.

첨 부 : 1) 준공기한 연기원 1부.  
 2) 합의각서 1부. 끝.



서울특별시 송파구 법원로 128, A동 707호  
 주 식 회 사 한 양 케 이 앤 이  
 대 표 이 사 김 흥 인



# 준공기한연기원

1. 용역명 : 남부도로사업소 제설 전진기지 전기공사 감리용역
2. 계약금액 : 금 사천사백삼십오만오천원정 (₩44,355,000-)
3. 계약년월일 : 2017년 09월 27일
4. 착수년월일 : 2017년 09월 27일
5. 완료기한 : 2018년 05월 31일
6. 준공연기사유 : 토목건축공정 지연 및 준공기한 연장에 따른 전기공사기간 연기로 인하여 감리용역기간을 연기하고자 하오니 검토 후 승인하여 주시기 바랍니다.

2018년 05월 25일

주소 : 서울특별시 송파구 법원로 128, A동 707호

상호 : (주) 한양케이앤이

대표자 : 김 홍 인 (인)



서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 남부도로사업소 제설 전진기지 전기공사 감리용역
2. 계약업체 : (주)한양케이앤이 대표 김홍인
3. 계약금액 : 금 사천사백삼십오만오천원정 (₩44,355,000-)
4. 계약연월일 : 2017. 09. 27.
5. 계약기간 : 2017.09.27. ~ 2018.05.31.
6. 변경사항 (계약기간변경)

계 약 금 액	당 초	금44,355,000원
	변경후	금44,355,000원
	증.감액	-
계약기간변경	당 초	2017.09.27.~2018.05.31.
	변경후	2017.09.27.~2018.06.30.

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간을 변경하여 계약내용과 같이 용역 진행할 것을 확약합니다.

2018. 05. 25.

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

계 약 자

상 호 : (주)한양케이앤이

주 소 : 서울특별시 송파구 법원로 128, A동 707호  
(문정동, 문정SK V1 GL메트로시티)

대 표 자 : 김 홍 인 (인)



**서울특별시 도시기반시설본부장 귀하**