



# 유 한 회사 도 성 개 발

DO SEONG

수 신 서울특별시 도시기반 시설본부  
 참 조  
 제 목 폐기물 설계변경요청

1. 귀 시의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 현재 계약체결하여 진행중인“종로 중앙버스 전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역”과 관련하여 설계변경을 요청하오니 검토 부탁드립니다.

### ◎ 계약금액

당초금액	변경금액	증액	비고
₩521,065,000	₩759,246,000	₩238,181,000	

붙임

1. 합의서 1식 .
2. 변경내역서 1식 . 끝.

## 유 한 회사 도 성 개 발 대 표 이 사



문서번호 : 도성 2018-3213 시행일 : 2018. 8. 14. 담 당 : 이성규 차장(sg259@hanmail.net)  
 본사 : 경기도 포천시 소흘읍 이동교리 248-2  
 TEL : 본사 : (대표번호)031-543-0667 FAX : 031-543-8011

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

# 합 의 각 서

1. 계약건명 : 종로 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역
2. 계약업체 : (유) 도 성 개 발
3. 계약금액 : 금오억이천일백육만오천원정(₩521,065,000)
4. 계약연월일 : 2017. 9. 8.
5. 계약기간 : 2017. 9. 13. ~ 2018. 8. 15.
6. 변경사항

계약금액	당 초	금오억이천일백육만오천원정(₩521,065,000)
	변경후	금칠억오천구백이십사만육천원정(₩759,246,000)
	증·감액	금이억삼천팔백일십팔만일천원정 (₩238,181,000)
계약기간변경	당 초	
	변경후	

본 계약에 대하여 위와 같이 계약기간(금액)을 변경하여 계약내용과 같이 무위 준공할 것을 약속합니다.

2018. 8 . .

주관과 경유	
소 속	
직 급	
성 명	

대표계약자

상 호 : (유)도 성 개 발

주 소 : 경기도 포천시 소흘읍 이동교리 248-2

대 표 자 : 윤 칠 중 (인)



서울특별시(분임)경리관 귀하

관리원  
경유

## 변경내역서

공역명: 종로 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리공역

구분	분	금	액
총공역비		일금 오억이천일백육만오천	원정 521,065,000
		일금 칠억오천구백이십사만육천	원정 759,246,000
		일금 사억칠천삼백육십구만오천사백오십오	원정 473,695,455
공역원가		일금 육억구천이십이만삼천육백삼십칠	원정 690,223,637
		일금 사천칠백삼십육만구천오백사십오	원정 47,369,545
		일금 육천구백이만이천삼백육십삼	원정 69,022,363
도급비	부가가치세	일금 오억이천일백육만오천	원정 521,065,000
		일금 칠억오천구백이십사만육천	원정 759,246,000
		일금 이억삼천팔백일십팔만일천	원정 238,181,000
	계		
	증		

주 소: 경기도 포천시 초롱읍 이동교리 248-2  
 상 호: 유한회사 도설개발  
 대표자: 윤철중 (인)



변경내역서

○ 용역명 : 종로 중앙버스전용차로 설치공사 건설폐기물처리용역

공종	명칭	규격	재료비	노무비	경비	총계	비고
1)	폐기물 운반비		-	94,102,482	93,385,453	187,487,935	
	폐기물 운반비			128,020,002	127,044,533	255,064,535	
	소계		-	94,102,482	93,385,453	187,487,935	
	소계			128,020,002	127,044,533	255,064,535	
가	일반관리비	10%				18,748,793	
	일반관리비	10%				25,506,453	
나	이윤	10%				20,616,572	나.공급가액 x 10%
	이윤	10%				28,056,272	나.공급가액 x 10%
다	폐기물처리비				246,842,155	246,842,155	
	폐기물처리비				381,596,377	381,596,377	
라	공급가액					473,695,455	
	공급가액					690,223,637	
마	부가가치세	10%				47,369,545	
	부가가치세	10%				69,022,363	
바	총용역비					521,065,000	
	총용역비					759,246,000	238,181,000



