

합 의 서

공 사 명	퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_가로등기구외2종
계 약 일	2017. 03. 08
납 품 기 한	2018. 06. 29

당사는 서울특별시도시기반시설본부와 계약 체결된 제품에 대하여 다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

기존 계약					
품명	규격	수량	단가	금액	납품요구번호
도로조명설비	MDLM-100-50 LED 100W	26	650,000	16,900,000	12-17-1-16166-00
도로조명설비	MDLM-125-50 LED 125W	58	700,000	40,600,000	
계		84		57,500,000	

변경 계약					
품명	규격	수량	단가	금액	납품요구번호
도로조명설비	MDLM-100-50 LED 100W	25	650,000	16,250,000	12-17-1-16166-00
도로조명설비	MDLM-125-50 LED 125W	41	700,000	28,700,000	
계		66		44,950,000	

2018년 06월 05일

회 사 명 : (주) 명도산업조명

주 소 : 경기도 김포시 대곶면 대곶서로 314-52

대 표 자 : 이 사 길



서울특별시 도시기반시설본부장 귀하

합 의 서

관 리 번 호		계 약 번 호	00168259001
공 사 명	퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_가로등기구 외 2종		
공 사 현 장	퇴계로		

당 회사는 귀 본부와 계약체결 한 상기 『퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_가로등기구 외 2종』건에 대하여 다음과 같이 계약 내용을 변경함에 동의하고 계약상대자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

- 계약 금액
 - 변경 전: 19,360,000원
 - 변경 후: 14,520,000원
- 납품기한
 - 변경 전: 2018. 06. 29.
 - 변경 후: 2018. 06. 29.
- 변경사유
 - 현장의 여건에 의하여 융합형 분전함의 계약수량이 1대 취소됨

2018년 6월 일

계약상대자 상호 또는 법인명칭: 영인글로벌

주 소: 인천광역시 서구 보도진로 30번길 11

대 표 자: 신용환



서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

합 의 서

관 리 번 호	2018060501	계 약 번 호	00168063402
공 사 명	퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_철제가로등주의 3중		
공 사 현 장	퇴계로 공사현장		

당 회사는 귀본부와 계약체결 한 상기 「퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_철제가로등주의 3중」 건에 대하여 다음과 같이 계약 내용을 변경함에 동의하고 계약상대자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

○ 계약 금액

- 변경 전 : 79,200,000원
- 변경 후 : 59,100,000원

○ 계약수량

- 변경 전 : 철제가로등주ACP-268G,10m,1등용(26분)
철제가로등주ACP-268I,12m,1등용(58분)
- 변경 후 : 철제가로등주ACP-268G,10m,1등용(22분)
철제가로등주ACP-268G,10m,1등용(41분)

○ 수량변경 사유

- 설계변경에 따른 수량변경.

2018년 06월 05 일

계약상대자 상호 또는 법인명칭 : 에이컴에너지(주)

주 소 : 경기도 광주시 광안로 437(곤지암읍)

대 표 자 : 지정 

서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

합 의 서

관 리 번 호		계 약 번 호	12162080901
공 사 명	퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_철제가로등주 외 3종		
공 사 현 장	퇴계로		

당 회사는 귀 본부와 계약체결 한 상기 『퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_철제가로등주 외 3종』건에 대하여 다음과 같이 계약 내용을 변경함에 동의하고 계약상대자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

- 계약 금액
 - 변경 전: 7,056,720원
 - 변경 후: 5,292,540원
- 납품기한
 - 변경 전: 가로등자동점멸기 (분전함감시기) 4대
 - 변경 후: 가로등자동점멸기 (분전함감시기) 3대
- 변경사유
 - 설계 변경에 따른 계약 수량 변경

2018년 06월 일

계약상대자 상호 또는 법인명칭: (주)한국제어기술
주 소: 서울 강서구 양천로 401 B-1016(가양동,
강서한갓자이타워)
대 표 자: 윤여민



서울특별시 도시기반시설본부(분임)재무관 귀하

합 의 서

계 약 번 호	00168250301	공 고 번 호	12-17-2-07023-00
----------------	-------------	----------------	------------------


공사(용역)명 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_교통신호등

당사는 서울주택도시공사와 계약체결하여 시공중인 상기 계약건에 대하여 다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약상대자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

<p>(계약수량)</p> <p>당 초 잔여시간표시기 : 10 보행등 1면2색 : 10 경보등 1면3색 : 12</p> <p>변 경 잔여시간표시기 : 10 -> 15 보행등 1면2색 : 10 -> 15 경보등 1면3색 : 12 -> 20</p>	<p>(계약금액 변경)</p> <p>당초계약금액 : ₩ 5,968,000</p> <p>중액 된 금액 : ₩ 3,432,000</p> <p>변경계약금액 : ₩ 9,400,000</p>
<p>(계약수량 변경 후)</p> <p> 잔여시간표시기 : 15 보행등 1면2색 : 15 경보등 1면3색 : 20</p>	

2018년 06월 11일

계약상대자 (전 기)	주 소	서울시 강남구 도산대로 149 진우빌딩 6, 7, 9층		
	상 호	진우산전 주식회사	전 화 번 호	(02)868-0500
	대표자	정 진 태 	법인등록번호	105-81-53698

서울특별시 도시기반시설본부

합 의 서

계 약 번 호	00168086403	공 고 번 호	12-17-1-22454-00
---------	-------------	---------	------------------

공사(용역)명 퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_철제가로등주의 3종

당사는 서울주택도시공사와 계약체결하여 시공중인 상기 계약건에 대하여 다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약상대자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

<p>(계약수량 변경)</p> <p>당 초 신호등주JWP-200 : 2</p> <p>변 경 신호등주JWP-200 : 2 -> 1</p>	<p>(계약금액 변경)</p> <p>당초계약금액 : ₩ 2,980,000</p> <p>감액 된 금액 : ₩ 1,490,000</p> <p>변경계약금액 : ₩ 1,490,000</p>
<p>(계약수량 변경 후)</p> <p>신호등주JWP-200 : 1</p>	

2018년 06월 11일

계약상대자 (전 기)	주 소	서울시 강남구 도산대로 149 진우빌딩 6, 7, 9층		
	상 호	진우산전 주식회사	전 화 번 호	(02)868-0500
	대표자	정 진 태 (인)	법인등록번호	105-81-53698

서울특별시 도시기반시설본부

합 의 서

계 약 번 호	00168086402	공 고 번 호	12-17-1-09869-00
공사(용역)명	퇴계로 도로공간재편사업 전기공사_교통신호등		

당사는 서울주택도시공사와 계약체결하여 시공중인 상기 계약건에 대하여 다음과 같이 계약내용이 변경됨에 합의하고 하등의 이의를 제기치 않고 계약상대자로서의 의무를 성실히 이행할 것을 약속합니다.

합 의 내 용

<p>(계약수량 변경)</p> <p>당 초 부착대 JWP-50-7 : 5 부착대 JWP-50-11 : 1 신호등주JWP-250 : 5 신호등주JWP-125-6 : 2</p> <p>변 경 부착대 JWP-50-7 : 5 -> 3 부착대 JWP-50-11 : 1 -> 0 신호등주JWP-250 : 5 -> 7 신호등주JWP-125-6 : 2 -> 5</p>	<p>(계약금액 변경)</p> <p>당초계약금액 : ₩ 13,930,000</p> <p>증액 된 금액 : ₩ 2,760,000</p> <p>변경계약금액 : ₩ 16,690,000</p>
<p>(계약수량 변경 후)</p> <p>부착대 JWP-50-7 : 3 신호등주JWP-250 : 7 신호등주JWP-125-6 : 5</p>	

2018년 06월 11일

계약상대자 (전 기)	주 소	서울시 강남구 도산대로 149 진우빌딩 6, 7, 9층		
	상 호	진우산전 주식회사	전 화 번 호	(02)868-0500
	대표자	정 진 태 (인)	법인등록번호	105-81-53698

서울특별시 도시기반시설본부