

수 신 자 서울특별시 도시기반시설본부장
(참 조) 도시철도토목부장
제 목 922공구 기성검사 결과보고 (9차 6회)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원합니다.
2. 선진(발)-2018-1740호(2018.09.07)와 관련입니다.
3. 위호와 관련 서울 지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사 9차(원인자부담금공사) 6회 기성검사를 실시하고 그 결과를 붙임과 같이 제출하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 1) 공 사 명 : 서울지하철 9호선 3단계 922공구 건설공사(9차)
- 2) 도 급 자 : (주)대우건설 김 형 외 4개사
- 3) 계약금액 : 일금 일백일십일억팔천삼백만원정(₩11,183,000,000)
- 4) 계약년월일 : 2017년 11월 30일
- 5) 착공년월일 : 2017년 12월 04일
- 6) 준공기한 : 2018년 12월 31일
- 7) 기성검사일 : 2018년 09월 11일
- 8) 기성금액 : 일금 육억원정(₩600,000,000)

- 붙 임 : 1. 기성검사 의견 (9차6회) 1부.
2. 기성부분 (9차6회)검사조서 1부.
3. 공사 기성부분 (9차6회)건설사업관리조서 1부. 끝.

(주)선진엔지니어링 종합건축사사무소 대표이사



서울지하철9호선3단계	서울지하철9호선3단계	책 임	서울지하철9호선3단계
담당 922공구 건설공사	기술자 922공구 건설공사	기술자	922공구 건설공사
전면책임감리용역	전면책임감리용역		전면책임감리용역
전무 이용빈	이사 박노춘		전무 신정욱

협조자

시행 선진(발)-2018-1799 (2018-09-13) / 접수
우 14057 경기 안양시 동안구 별말로 126 (관양동) / www.sunjin.co.kr
전화 02-488-7192 전송 02-488-7194 / yblee9536@naver.com / 공개