

특별교부세사업 용도변경 승인신청서

○ 용도변경사항/집행잔액 변경사항

(단위 : 백만원)


구 분	당 초	변 경
사 업 명	초등학교 주변 보도 설치	초등학교 주변 보도 설치
위 치	도봉구 쌍문동 한신초교외 1개소	마포구 아현동 (아현역3번출구~아현초교)
사업내용	한신초교 : 보도설치 연장 85m 방학초교 : 보도설치 연장 191m	보도설치 150m
사업기간	2018. 1~12	2018. 4~12
사 업 비	○ 총사업비 (국비, 지방비, 특교세) - 특교세 100백만원 ※ 특교세 교부일자 : 2017.12.27	○ 총사업비 (국비, 지방비, 특교세) - 특교세 100백만원 ※ 특교세 교부일자 : 2017.12.27
집 행 액	-	-
집행잔액	-	-

○ 용도변경 사유



- 도봉구청에 한신초교의 경우 보도가 없는 도로(430m)는 협소하여 보도 설치 불가하며,



방학초교의 경우도 일부 구간(130m)은 보도가 설치(m)되어 있으나 나머지 구간(190m)은 거주자 우선주차 구간으로 설치 곤란하다는 의견임



- 마포구 아현초교에 접해있는 포장마차 및 노점철거가 완료되어 자치구에서 확보된 예산(340백만원)으로 도로정비하고, 석축 및 담장구간(150m)에 보도설치 필요



첨부 : 해당 자치구 관련공문 및 자료 각 1부. 끝