

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

준공신고서

1. 공 사(용역) 명 : 벚꽃로 확장 및 주변도로 교통체계 개선 타당성조사 용역
2. 계 약 금 액 : 금 일억육천육백사십삼만 원정(₩ 165,680,000)
3. 준 공 금 액 : 금 일억육천육백사십삼만 원정(₩ 165,680,000)
4. 계 약 일 자 : 2019. 04. 05.
5. 착 공 일 자 : 2019. 04. 05.
6. 준 공 기 한 : 2019. 12. 31.
7. 준 공 일 자 : 2019. 12. 31.

위와 같이 준공되었기에 준공신고서를 제출합니다.

2019 년 12 월 31 일

계 약 자 주 소 : 서울특별시 강남구 삼성로 438(대치동)

상 호 : (주)도화엔지니어링

대표자 : 박 승 우



현장감독공무원경유	
소 속	
직 급	
성 명	인

서울특별시(분임)경리관 귀하

청렴 서울! 이제는 실천입니다.

준공내역서 (최종)

1. 용역명 : 벚꽃로 확장 및 주변도로 교통체계 개선 타당성조사 용역
2. 도급자 : (주)도화엔지니어링 대표 박승우
3. 계약금액 : 금 일억육천오백육십팔만 원정 (₩ 165,680,000)
4. 계약기간 : 2019. 4. 5. ~ 2019. 12. 31.
5. 준공금액 : 금 일억육천오백육십팔만 원정 (₩ 165,680,000)
 - 전회 기성금액 : 없음
 - 금회 준공금액 : 금 일억육천오백육십팔만 원정 (₩ 165,680,000)

총괄내역서

명칭	전체 계약금액		전회 기성액		금회 기성액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
1. 타당성조사	1식	101,763,128	1식	-	1식	101,763,128	
2. 교통조사비	1식	30,345,963	1식	-	1식	30,345,963	
3. 측량비	1식	18,100,000	1식	-		18,100,000	
공급가액		150,209,091		-		150,209,091	
3. 부가가치세	1식	15,020,909	1식	-	1식	15,020,909	
합계		165,230,000		-		165,230,000	
4. 설계자문비	1식	450,000	1식	-	1식	450,000	
총 용역비		165,680,000		-		165,680,000	

청림 서울! 이제는 실천입니다.

사 진 대 지

공 사 명	벚꽃로 확장 및 주변도로 교통체계 개선 타당성조사 용역
사진종별	준 공
설 명	착수보고, 자문회의, 최종보고, 과업수행계획서



사 진 대 지

공 사 명	벚꽃로 확장 및 주변도로 교통체계 개선 타당성조사 용역
사진종별	준 공
설 명	타당성조사 보고서, CD-ROM

