



제295회 시의회 정례회  
도시계획관리위원회  
'20. 6.16(화) 10:00

# 도시개발특별회계 현황보고

2020. 6.

기 획 조 정 실

# 목 차

---

1. 도시개발특별회계 개요

---

2. '19회계연도 결산 현황

---

# 도시개발특별회계 결산 및 추경현황 보고

## 1 도시개발특별회계 개요

### □ 설치 목적 및 근거

- 설치 목적 : 도시개발사업 촉진 및 도시계획시설사업의 설치지원
  - (도시개발사업) 도시개발구역에서 주거, 산업, 유통, 정보통신, 생태, 문화, 보건 및 복지 등의 기능이 있는 단지 또는 시가지 조성을 위해 시행하는 사업
  - (도시계획시설사업) 도시계획시설을 설치·정비 또는 개량하는 사업
- 설치 근거 : 도시개발법 제60조, 도시개발법 시행령 제81조  
서울특별시 도시개발 조례 제9조

### □ 세입 자원 및 세출 용도

- 세입재원은 재산세 도시지역분, 체비지 매각수입 등이며, 세출용도는 도시개발사업비, 도시계획시설사업비 등임.

세 입	세 출
1. 재산세 도시지역분의 70%	1. 시장이 시행하는 도시개발사업비
2. 일반회계에서 전입된 금액	2. 시장이 시행하는 도시계획시설사업비
3. 정부의 보조금	3. 시장이 인정하는 유치시설 사업비 지원
4. 도시개발채권 발행으로 조성된 자금	4. 공사비의 보조 및 용자
5. 도시개발사업 체비지 임대료 및 매각수입	5. 도시개발채권의 원리금 상환
6. 시에 귀속되는 과밀부담금의 50%	6. 토지상환채권의 원리금 상환
7. 과태료(변상금 및 위약금)	7. 도시개발구역 지정, 계획수립 및
8. 특별회계 융자회수금·이자수입금 등	제도발전을 위한 조사연구비
9. 차입금	8. 그 밖의 특별회계 조성·운영 및 관리를 위한 경비

□ 집행현황(총괄)

- '19회계연도 예산액은 2조 4,285억원이며, 예산현액은 2조 7,757억원
- 안전총괄실·도시재생실·푸른도시국 등 13개 실·본부·국에서 1조 9,409억원을 집행하고 7,318억원을 다음연도에 이월(집행잔액 1,030억원, 집행률 69.9%)

['19회계연도 기관별 세출예산 집행현황]

(단위:백만원, %)

구 분	예산액	예산현액 (A)	지출액 (B)	다음연도 이 월 액	집행잔액	집행률 (B/A)
계	2,428,474	2,775,710	1,940,929	731,814	102,967	69.9
기획조정실	93,546	93,546	89,403	-	4,144	95.6
경제정책실	26,079	27,009	2,619	23,792	599	9.7
복지정책실	17,414	17,414	9,100	7,377	938	52.3
도시교통실	61,903	62,312	47,177	13,887	1,248	75.7
문화본부	168,210	233,878	191,125	25,798	16,955	81.7
행정국	-	2,086	2,086	-	-	100.0
공공개발기획단	4,764	5,820	3,792	1,499	530	65.1
안전총괄실	719,197	829,422	638,398	135,721	55,302	77.0
도시재생실	173,187	225,839	114,665	103,554	7,621	50.8
도시계획국	4,390	5,302	4,828	319	155	91.1
푸른도시국	1,061,495	1,134,251	736,172	389,789	8,291	64.9
물순환안전국	81,479	102,176	83,208	12,417	6,552	81.4
지역발전본부	16,809	36,653	18,356	17,662	635	50.1

## □ 세부 내역

### ○ 예산 전용 : 6건, 862백만원 (3개 실·본부)

- (도시재생실) 전통시장 주변 지역상권 재생사업 부족분 180백만원 등 4건, 총 740백만원
- (공공개발기획단) 도심내 대규모 민간부지 활용방안 용역비 부족분 100백만원
- (지역발전본부) 면허시험장 이전 관련 용역비 부족분 22백만원

### ○ 예산 변경 : 21건, 3,335백만원 (8개 실·본부·국)

- (안전총괄실) 월드컵대교 건설공사 감리비 부족분 513백만원 등 12건, 총 2,024백만원
- (물순환안전국) 강남역 일대 침수방지 관련 공사로 인해 점유되는 토지 일시 사용에 대한 보상비 760백만원 등 2건, 총 775백만원
- (도시교통실) 퇴계로 보행친화공간 재편사업 감리비 부족분 259백만원
- (경제정책실) 홍릉 앵커 조성사업 감리비 부족분 134백만원
- (푸른도시국) 우장산 근린공원 물놀이장 운영관련 적정 통계목 변경(시설비 → 행사관련시설비) 110백만원
- (도시재생실) 노들섬 특화공간 감리비 부족분 19백만원 등 2건, 총 24백만원
- (지역발전본부) 동북4구 도시재생협력지원센터 공공요금 부족분 5백만원
- (문화본부) 아동·청소년 예술교육센터 건립 관련 시설부대비 부족분 4백만원

○ 예산 이월 : 227건, 731,814백만원

- 명시이월 : 80건, 482,863백만원(9개 실·본부·국)

실·본부·국	건수	금액(백만원)	이월 사유
계	80	482,863	
경제정책실	3	21,963	서울애니메이션센터 재건축 관련 매장문화재 확대보존 논의에 따른 신축공사 발주지연 등
복지정책실	2	3,173	50+캠퍼스 동부캠퍼스 설계용역 기간 지연에 따른 19년 내 공사 미착수로 이월 등
도시교통실	4	13,323	퇴계로 도로공간 재편 관련 서울지방경찰청 교통안전시설 심의 지연에 따른 설계 지연 등
문화본부	5	9,179	서서울미술관 국제설계공모 지명초청비 지급시기 미도래 등
안전총괄실	37	74,731	금호로 확장 관련 수용재결 지연으로 인한 공사착공시기 미도래 등
도시재생실	13	32,566	광화문 시민광장 조성 관련 시민소통 등 추가 의견수렴을 위한 이월 등
푸른도시국	12	323,720	도시공원위원회 심의, 측량, 감정평가 등 사전절차 이행에 따른 절대기간 소요 등에 따른 이월 등
물순환안전국	2	1,410	사당역 일대 배수개선 관련 경제성 검토 등 설계용역 지연에 따른 공사발주 지연 등
지역발전본부	2	2,798	잠실 국제교류복합지구 조성 관련 민간투자사업 적격성 조사 순연에 따른 이월 등

- 사고이월 : 147건, 248,951백만원(11개 실·본부·국)

실·본부·국	건수	금액(백만원)	이월 사유
계	147	248,951	
경제정책실	3	1,829	서울애니메이션센터 재건축 관련 매장문화재 확대보존 논의에 따른 용역 준공기한 연장 등
복지정책실	2	4,204	50+캠퍼스 북부캠퍼스 공사 준공 미도래 등
도시교통실	1	564	걷기편한 행복거리 만들기 보도 공사 준공 미도래
문화본부	7	16,619	풍납토성 복원 실시설계 발주 지연 등
공공개발기획단	7	1,499	서울숲 일대 세계적 명소화 기반 조성 준공기한 미도래 등
안전총괄실	44	60,990	유휴 지하공간 재생 프로젝트 공사 중 추가과업 발생에 따른 공사기간 연장 등
도시재생실	46	70,987	서울역 일대 도시재생사업 용역 준공기한 미도래 등
도시계획국	1	319	용역수행 중 추가검토 필요성에 따른 용역 연장 등
푸른도시국	12	66,069	도시공원위원회 심의, 측량, 감정평가 등 사전절차 이행에 따른 절대기간 소요 등에 따른 이월 등
물순환안전국	12	11,007	신월 빗물저류배수시설 공사연장 등
지역발전본부	12	14,864	잠실 국제교류복합지구 조성 홍보 용역 준공기한 미도래 등

○ 집행 잔액 : 102,967백만원 (12개 실·본부·국)

- 계획변경 등 집행사유 미발생 : 10,171백만원
- 지출잔액 등 : 92,796백만원

(단위 : 백만원)

실·본부·국	금 액	미집행 사유	
		계획 변경 등 집행사유 미발생	지출잔액 등
계	102,967	10,171	92,796
기 획 조 정 실	4,144	-	4,144
경 제 정 책 실	599	100	499
복 지 정 책 실	938	-	938
도 시 교 통 실	1,248	-	1,248
문 화 본 부	16,955	2,200	14,755
공공개발기획단	530	447	83
안 전 총 괄 실	55,302	395	54,907
도 시 재 생 실	7,621	287	7,334
도 시 계 획 국	155	59	96
푸 른 도 시 국	8,291	4,683	3,608
물순환안전국	6,552	2,000	4,552
지역발전본부	635	-	635



(단위 : 억원, %)

세 입		세 출	
통계목	'18년	실·본부·국	'18년
계	24,284 (100)	계	24,284 (100)
1. 공유재산임대료	29 (0.1)	1. 기획조정실	935 (3.9)
2. 매각사업수입	41 (0.2)	2. 경제정책실	261 (1.1)
3. 이자수입	38 (0.2)	3. 복지정책실	174 (0.7)
4. 일반부담금	377 (1.6)	4. 도시교통실	620 (2.5)
5. 변상금	1 (0)	5. 문화본부	1,682 (6.9)
6. 자난연도수입	3 (0)	6. 공공개발기획단	48 (0.2)
7. 특별교부세	20 (0.1)	7. 안전총괄실	7,192 (29.6)
8. 보조금	943 (3.9)	8. 도시재생실	1,732 (7.1)
9. 지방채	11,623 (47.9)	9. 도시계획국	44 (0.2)
10. 그외수입	5 (0)	10. 푸른도시국	10,615 (43.7)
11. 순세계잉여금	584 (2.4)	11. 물순환안전국	815 (3.4)
12. 전입금	10,618 (43.6)	12. 지역발전본부	168 (0.7)
13. 사·도비 반환금 수입	1 (0)		

(단위 : 백만원)

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
계			1,606,884	1,003,393	482,863	
경제정책실 거점성장 추진단	서울애니메이션 센터 재건축	시설비	16,180	943	14,955	매장문화재 확대보존 논의에 따른 신축공사 발주 지연으로 공사비 이월필요
경제정책실 거점성장 추진단	서울애니메이션 센터 재건축	감리비	300	44	256	매장문화재 확대보존 논의에 따른 신축공사 발주 지연으로 공사비 이월필요
경제정책실 거점성장 추진단	홍릉 바이오 의 료 앵커 조성	시설비	7,952	15	6,752	설계공모를 위한 사전검토 기간 소요에 따른 BT-IT융합센터 착공시기 조정('19.12→'20.3)으로 공사비 이월 필요
복지정책실 인생이모작 지원과	50+캠퍼스 확 충	시설비	16,769	8,746	3,044	동부캠퍼스 설계용역 절차(자문 등) 진행중 보완사항 발생하여 설계용역 기간 지연됨에 따라 19년내 공사 미착수로 공사비 이월 발생
복지정책실 인생이모작 지원과	50+캠퍼스 확 충	감리비	629	344	129	동부캠퍼스 설계용역 절차(자문 등) 진행중 보완사항 발생하여 설계용역 기간 지연됨에 따라 19년내 공사 미착수로 공사 감리비 이월 발생
도시교통실 보행정책과	퇴계로 도로공간 재편	시설비	9,067	120	8,947	서울지방경찰청 교통안전시설 심의 지연에 따른 설계지연으로 연내 집행 곤란
도시교통실 보행정책과	퇴계로 도로공간 재편	감리비	400	82	318	서울지방경찰청 교통안전시설 심의 지연에 따른 설계지연으로 연내 집행 곤란
도시교통실 보행정책과	퇴계로 도로공간 재편	시설부대 비	25	-	25	서울지방경찰청 교통안전시설 심의 지연에 따른 설계지연으로 연내 집행 곤란
도시교통실 보행정책과	가공배전선 지중 화	시설비	14,883	10,850	4,033	포괄 사업비 중 한전 미승인 받은 사업비는 연내 집행이 불가능하므로 '20년 한전 승인된 사업에 대해 집행하기 위해 이월함
문화본부 역사문화재과	풍납토성 복원	시설비	153,957	138,775	4,100	보상절차 지연
문화본부 박물관과	서서울미술관 건 립	시설비	320	103	170	국제설계공모의 지명초청비로 지급시기 미도래로 이월발생
문화본부 문화시설과	창작연극 지원시 설 건립	시설부대 비	18	14	4	도시기반시설본부 재배정사업 (설계용역 중 전문가 및 주민설명회 등을 통한 각종 의견반영을 위해 설계기간 증가로 사업착공 지연)
문화본부 문화시설과	아동·청소년 예 술교육센터 건 립 지원	시설비	4,906	370	4,536	2019년 9월 시공자 선정, 10월 착공으로 인한 연차별 공사로 이월 필요
문화본부 문화시설과	아동·청소년 예 술교육센터 건 립 지원	감리비	460	91	369	2019년 9월 시공자 선정, 10월 착공으로 인한 연차별 공사로 이월 필요
안전총괄실 도로계획과	강남순환도시고 속도로건설	시설비	57,657	55,965	612	본 공사 지연(방음시설결정 등)됨에 따라, 후속공정인 지하차도 전기시설설치가 연내 추진이 어려워 부득이 하게 공사비 일부 이월
안전총괄실 도로계획과	도림로 확장	시설비	7,819	4,316	3,503	보상 미협의 토지에 대한 수용재결결정이 늦어져 연내 보상비 지급이 어려움에 따른 예산 이월

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
안전총괄실 도로계획과	월드컵 대교 건설	시설비	70,320	55,153	5,000	월드컵대교~서부간선도로 직결램프 하천점용허가 등 유관기관 협의 지연으로 공사 지연됨에 따라 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	안양교 확장	시설비	15,164	12,606	2,355	공정계획 변경(아치교 및 PF빔 거치 일정)이 2020년으로 변경됨에 따른 공사비 이월
안전총괄실 도로계획과	디지털3단지~ 두산길간 지하 차도 건설	시설비	15,928	13,654	330	'19년 7월 (주)교학사의 행정소송 제기로 현재 소송 진행중으로 소송결과에 따른 추가보상금 지급이 필요할 수도 있기에 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	사당로 (구) 범 진여객~솔밭로 입구 도로 확장	시설비	5,967	3,788	2,154	보상절차(수용재결 등) 이행 및 지장물 이설을 위한 관계기관 협의지연 등으로 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	사당로 (구) 범 진여객~솔밭로 입구 도로 확장	감리비	400	376	24	지장물 이설 지연 및 지하철 출입구 이설 관계기관 협의 등으로 감리비 일부 이월
안전총괄실 도로계획과	성북동길 확장	시설비	5,593	4,944	650	수용재결 지연으로 인한 공사착공시기 미도래로 공사비 이월 및 수용재결, 소송 등으로 인한 보상비 이월
안전총괄실 도로계획과	국회대로 지하차 도 및 상부 공 원화	시설비	34,245	9,003	25,100	제물포터널 공사 일정에 맞춰 1단계 중첩구간 공사추진함에 따라 공사 실 착공이 지연 되었고, 2단계구간 민원추가 검토로 실시설계 준공기한 연기('19. 9→12월)되어 2단계구간 공사 미착공으로 부득이하게 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	국회대로 지하차 도 및 상부 공 원화	감리비	1,352	970	300	2단계구간 실시설계 준공기한 연기로, 본 공사 및 감리 착수 시기 미도래로 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	금호로 확장	시설비	15,863	4,585	6,754	수용재결 지연으로 인한 공사착공시기 미도래로 공사비 이월 및 수용재결, 소송 등으로 인한 보상비 이월
안전총괄실 도로계획과	내부순환로(일곡 IC) 진출연결로 신설	시설비	3,888	206	3,653	노선재검토 및 지반조사 추가시행 등으로 설계 용역기간 연장되어, 설계용역 준공(2019년 12월) 후 공사 발주하면 연내 예산 집행이 불가능하기에 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	내부순환로(일곡 IC) 진출연결로 신설	감리비	280	86	194	실시설계 용역기간 연장으로 감리용역 발주시기 지연되어 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	노들로 구조개선	시설비	440	190	250	용역준공기한 미도래 (2020년 2월)
안전총괄실 도로계획과	G밸리 도로구조 개선	시설비	955	283	672	용역준공기한 미도래 (2020년 2월)
안전총괄실 도로계획과	천호대교 남단 주변 연결체계 개선	시설비	2,700	170	2,530	지하안전 및 소규모 환경영향평가 등으로 설계 용역기간 연장 되어, 설계용역 준공(2019.12.) 후 공사 발주하면 연내 예산 집행이 불가능하기에 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	천호대교 남단 주변 연결체계 개선	감리비	300	-	300	지하안전 및 소규모 환경영향평가 등으로 설계 용역기간 연장 되어, 설계용역 준공(2019년 9월말) 후 감리 발주하면 연내 예산 집행이 불가능하기에 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	구천면길 도로확 장	시설비	5,000	3	4,997	도로 확장 반대 민원으로 2019년 8월에 실시계획인가 고시 됨에 따라 보상협의를 위한 절대시간 부족으로 부득이하게 보상비 이월

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
안전총괄실 도로계획과	국립중앙의료원 진입로 개설	시설비	500	250	250	용역준공기한 미도래 (2020년 9월)
안전총괄실 도로계획과	고가차도 철거	시설비	15,250	11,613	3,556	한남2고가 철거 보류에 따른 시설물 및 보도 원상복구 공사를 위한 절대공기 부족으로 예산 이월, 노들담복고가 철거 기본 및 실시설계 용역 준공기한 미도래('20.02.)로 용역비 이월
안전총괄실 도로계획과	천호지하차도 평 면화	시설비	3,340	-	1,040	지하공간 활용 검토로 착공시기가 10월로 연기됨에 따라 절대공기 부족으로 부득이하게 공사비 이월
안전총괄실 도로계획과	안양천횡단 연결 로(보도교) 신설	시설비	4,799	843	2,000	행정안전부 특별교부세(20억)가 10월에 교부됨에 따라 공정상 연내 예산집행이 불가능한 추가예산에 대해 이월
안전총괄실 도로계획과	방학로(신동아아 파트 사거리~ 우이동 광장) 도 로확장	시설비	1,000	150	850	도시계획시설(도로) 변경 결정 중으로 보상을 위한 사전절차 지연에 따른 보상비 이월 및 시설공사 착공 지연에 따른 절대공기 부족으로 공사비 일부 이월
안전총괄실 도로계획과	봉화산(중화역 주변) 도로확장	시설비	1,100	50	1,000	현재 기본 및 실시설계용역 진행 중으로, '20년 5월 설계용역완료 후 실시계획인가 및 보상관련 절차이행 할 수있기에 연내 보상비 집행은 불가능하여 예산 이월
안전총괄실 도로계획과	한강변 도시고속 도로 재생 및 기능 재정립	시설비	800	335	335	용역 준공기한 미도래 (2020년 2월)
안전총괄실 도로계획과	지속가능한 친환 경 도로공간 개 편 종합계획	시설비	450	225	225	용역준공기한 미도래 (2020년 2월)
안전총괄실 도로계획과	사위합도로 종합진 단및 도로구개선	시설비	200	114	86	용역준공기한 미도래 (2020년 2월)
안전총괄실 도로계획과	하천 자연성 회 복을 위한 도로 가하구조 개선방 안 구상	시설비	500	283	121	용역준공기한 미도래 (2020년 2월)
안전총괄실 도로계획과	남대문로 일대 입체보행 네트 워크 기본계획	시설비	600	190	410	용역준공기한 미도래 (2020년 2월)
안전총괄실 도로계획과	영등포로터리 구 조개선	시설비	200	65	100	영등포구청에서 시행한 영등포로터리 기본구상(안)('19년 7월 완료)을 바탕으로 타당성조사 용역 진행 중으로, 용역 준공기한 미도래('20년 5월)로 이월 필요
안전총괄실 도로계획과	도시고속도로 연 결로 추가설치	시설비	1,900	-	1,900	민원 발생으로 공사가 중단되어 공사비 이월
안전총괄실 도로계획과	도시고속도로 연 결로 추가설치	감리비	300	-	300	민원 발생으로 공사가 중단되어 감리비 이월
안전총괄실 도로계획과	도림고가 주변 도로체계 개선 타당성조사	시설비	200	157	43	용역준공기한 미도래 (2020년 2월)
안전총괄실 도로계획과	행당교 신설 및 중앙천횡단 보 행체계 개선 타 당성 조사	시설비	200	137	34	용역준공기한 미도래 (2020년 2월)

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
안전총괄실 도로계획과	한강대교~강변 북로(강동방향) 진입램프 신설 타당성 조사	시설비	50	22	22	2019년 추경편성 예산으로, 타당성조사 용역 준공기한 미도래 (2020년 3월)
안전총괄실 도로시설과	호암2터널 보행 환경 개선	시설비	1,336	176	1,000	서울시 경계에 위치한 호암2터널(서울시 281m, 안양시 324m)은 관리기관이 2개 자치단체로 구분되어 있는 시설물로서, 2019년 본예산으로 서울시 구간에 대하여 우선적으로 보차도 분리벽을 설치코자 하였으나, 안전한 보행환경을 제공하기 위하여 안양시측에서도 2020년 본예산 반영 예정으로 안양시와 사업시행 시기 조정이 필요함에 따라 이월 필요
안전총괄실 교량안전과	성산대교 교각 보수공사	시설비	4,011	1,931	2,080	본 공사는 수상(한강)에서 교각을 보수.보강 실시로 수시 기상변화 및 조수간만의 수위차등 작업여건이 불량하여 공사 지연
도시재생실 재생정책과	용산전자상가 일 대 도시재생 활 성화사업 추진	시설비	1,283	365	800	1.하천관리과협의에따라한강로지구자연재해위험지구 정비사업분석.평가용역(용산구)결과에따라시행예정이 었으나분석.평가용역지연('20.4월)등으로이월액발생 예상(이월액300,000천원) 2.도시재생활성화계획에따라도시계획시설결정이후추 진할예정이었으나용산정비창개발계획반영과유관부서( 용산구, 철도공사)협의지연등으로이월액발생예상(이월 액500,000천원)
도시재생실 공공재생과	서울역일대 도시 재생사업 추진	시설비	17,572	4,578	1,800	○중립동무료급식소가처분금지소송중이므로향후소송 종결이후매입추진을위해명시이월(1,000,000천원) ○애니타운상징거리조성관련,SBA와협업(별도용역)으 로사전주민의견수렴을통해도로정비,상징거리조성등방 향및과업내용설정에필요한사항도출을추진하면서설계 용역발주등일정이늦어져연내도로정비분야설계완료및 공사시행이불가할것으로예상되어도로정비공사비(800 ,000천원)명시이월요청함
도시재생실 공공재생과	서울역일대 도시 재생사업 추진	자산및물 품취득비	349	159	100	손기정 기념프로젝트 공사 지연에 따른 물품 구매 지연
도시재생실 공공재생과	미이동 구릉지 일 대 이동편의 개선	시설비	1,000	82	758	현재 기본 및 실시설계 진행중으로 공사발주를 위한 시기가 미도래하여 설계용역을 제외한 비용 이월액 발생
도시재생실 공공재생과	삼양동 구릉지 일 대 이동편의 개선	시설비	1,000	-	824	현재 기본 및 실시설계 진행중으로 공사발주를 위한 시기가 미도래하여 설계용역을 제외한 비용 이월액 발생
도시재생실 도시활성화과	장안평 도시재생 사업	시설비	4,400	1,197	2,200	선행사업인 시범사업 지연으로 후속 1단계사업 지연 (설계변경, 자치구 추가협의 등)
도시재생실 도시활성화과	장안평 도시재생 사업	시설부대 비	14	3	7	1단계사업 시설비 집행 지연됨에 따라, 부대공사비(7.2백만원) 연계 지연
도시재생실 도시활성화과	영등포 경인로 일대 도시재생 활성화사업	시설비	1,405	-	1,405	영등포역 신규운영자 선정과 관련기관 협의 지연 및 앵커시설 활용방안에 대한 공론화가 지연되어 연내 집행 불가
도시재생실 도시활성화과	영등포 경인로 일대 도시재생 활성화사업	시설부대 비	5	-	5	시설비 이월에 따라 시설부대비도 함께 이월

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
도시재생실 역사도심 재생과	정동 역사재생 사업	시설비	6,210	4,205	1,853	세실극장 시민공간 조성 설계용역 일정 변경, 정동 탐방로 환경개선사업 및 새문안로2길 역사가로 활성화사업 추진일정 변경으로 금년도 공사비 명시이월
도시재생실 광화문광장 추진단	경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정 비	시설비	26,671	4,828	21,614	시민소통 등 추가 의견 수렴을 위한 명시이월
도시재생실 광화문광장 추진단	광화문 시민광장 조성	시설비	3,800	559	1,000	시민소통 등 추가 의견 수렴을 위한 명시이월
도시재생실 광화문광장 추진단	광화문 시민광장 조성	감리비	200	-	200	시민소통 등 추가 의견 수렴을 위한 명시이월
푸른도시국 공원녹지 정책과	시 공원 유지관 리 및 보수 정 비(도시개발특별 회계)	시설비	37,012	27,807	1,179	염창근린공원 화장실개선 및 시설개선 사업 보상협의 지연, 호암산자락 진입로 정비 사업 토지소유주(산림청)와 사용허가 협의 지연, 더불어숲 시설개선 사업 사전절차(도시공원위원회 심의 등) 지연으로 연도 내 사업추진이 어려워 이월 필요
푸른도시국 공원조성과	동네뒷산 공원조성	시설비	25,326	16,350	1,126	도시공원위원회 심의 및 기술심의 절차이행 지연으로 인해 이월 필요
푸른도시국 공원조성과	동네뒷산 공원조성	시설부대 비	30	16	7	도시공원위원회 심의 및 기술심의 절차이행 지연으로 인해 이월 필요
푸른도시국 공원조성과	암사역사공원 조성	시설비	14,517	11,273	3,017	대상지 중 지적도와 도시계획도 불일치 구간에 대한 도시계획선 변경으로 사전절차 이행이 늦어져 이월 필요
푸른도시국 공원조성과	천왕도지사자연공원 (항골지구) 조성	시설비	1,209	507	700	도시공원위원회 심의, 공원조성계획 변경 등 사전절차 이행에 시일이 소요되어 이월 필요
푸른도시국 공원조성과	장기미집행 도시 공원 보상 관련 금융비용	기타차입 금이자상 환	14,634	-	10,158	지방채('19년 8,600억원) 발행에 따른 이자비용은 통상 지방채 발행이후 반기별 지급하며, 하반기('19.10월이후) 지방채 발행예정으로, '20.4월이후 이자지급 시기 도래
푸른도시국 공원조성과	장기미집행 도시공 원 보상사업(도시 자연공원,강남)	시설비	289,144	190,467	98,678	측량, 물건조사, 감정평가, 토지소유주 협의 등 행정절차 이행에 따른 절대기간 소요 등으로 이월 필요
푸른도시국 공원조성과	장기미집행 도시공 원 보상사업(도시 자연공원,강북)	시설비	66,138	2,279	60,165	측량, 물건조사, 감정평가, 토지소유주 협의 등 행정절차 이행에 따른 절대기간 소요 등으로 이월 필요
푸른도시국 공원조성과	장기미집행 도시 공원 보상사업 (근린공원,강남)	시설비	440,926	338,379	102,547	측량, 물건조사, 감정평가, 토지소유주 협의 등 행정절차 이행에 따른 절대기간 소요 등으로 이월 필요
푸른도시국 공원조성과	장기미집행 도시 공원 보상사업 (근린공원,강북)	시설비	123,432	50,955	32,451	측량, 물건조사, 감정평가, 토지소유주 협의 등 행정절차 이행에 따른 절대기간 소요 등으로 이월 필요
푸른도시국 조경과	도시계획시설(녹 지) 조성 및 재 정비	시설비	15,414	2,665	12,749	시설녹지 보상(조성)을 위한 토지보상법상의 행정절차 수행, 토지주의 보상협의 불응 및 수용재결 등 절차 이행을 위한 상당한 기간이 소요됨에 따라 연내 사업 완료가 어려워 이월 필요

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	명시 이월액	이월사유
푸른도시국 조경과	경부고속도로변 녹지조성	시설비	1,000	57	943	시설녹지 보상(조성)을 위한 토지보상법상의 절차 이행에 시일이 소요되어 이월필요
물순환안전국 하천관리과	홍수해 대응능력 강화를 위한 지 원기술 개발	시설비	585	375	190	용역 유찰로 2019년 7월에 계약되고, 2020년 7월 준공예정이므로 이월 발생
물순환안전국 하천관리과	사당역 일대 배 수개선	시설비	3,824	2,550	1,220	경제성 검토(VE) 등 설계용역 지연으로 공사 발주가 늦어져 이월 발생
지역발전본부 동남권사업과	국제교류복합지 구 조성사업 추 진	사무관리 비	547	233	239	잠실 민간투자사업 적격성조사가 '19년 말까지 순연됨에 따라 이후 절차인 제3차 공고에 따른 사업계획 평가 및 협상·협약(안) 작성이 '20년 하반기로 예정되어 명시이월 필요
지역발전본부 동북권사업과	동부간선도로(창 동상계구간) 지 하차도 건설사업	시설비	2,762	172	2,559	당초투자심사('19.7월)완료후실시설계예정이었으나, 공사기간단축을위한사업추진계획(입찰방식)변경으로 공사계약예정일이'20.4월로순연됨에따라명시이월필 요 ※사업추진계획변경:실시설계후공사시행→기본설계기 술제안입찰



(단위 : 백만원)

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
계			1,229,025	760,396	248,951	
경제정책실 거점성장 추진단	서울애니메이션 센터 재건축	시설비	16,180	943	73	매장문화재 발굴유적 확대보존 논의에 따른 시일이 소요됨에 따라 용역 준공기한 연장 및 이로 인한 이월
경제정책실 거점성장 추진단	홍릉 바이오 의 료 앵커 조성	시설비	7,952	15	1,185	국제 설계공모 등 사전절차를 이행하고 설계용역 계약완료('19.10.23.)하여 현재 진행 중이며, 준공시기('20.07.18.)에 맞춰 집행하고자 이월
경제정책실 거점성장추 진단	홍릉 바이오 의 료 앵커 조성	감리비	1,226	649	571	BT-IT융합센터 석면해체 감리용역 계약완료('19.12.04.)하여 진행 중이며, 준공시기('20.01.13)에 맞춰 집행하고자 이월
복지정책실 인생이모작 지원과	50+캠퍼스 확충	시설비	16,769	8,746	4,048	사고이월 : 북부캠퍼스 공사 준공(20.9월) 미도래, 동부캠퍼스 설계용역 준공(20.6월) 미도래
복지정책실 인생이모작 지원과	50+캠퍼스 확충	감리비	629	344	156	사고이월 : 북부캠퍼스 감리 준공(20.9월) 미도래
도시교통실 보행정책과	걷기편한 행복거 리 만들기	시설비	27,005	25,720	564	준공기한 미도래로 인한 사고이월
문화본부 역사문화재과	풍납토성 복원	시설비	153,957	138,775	51	유구 정비 관련 기본 설계가 관련 기관간 협의 등의 사유로 10월말에 종료돼 실시설계 발주 지연
문화본부 박물관과	돈화문로 전통 문화시설(민요박 물관) 건립	시설비	7,229	6,579	50	서울우리소리박물관 사인물 등 제작설치 계약으로 계약심사 및 디자인 검토 자문 등 사전절차 지연으로 사고이월 필요
문화본부 박물관과	평창동 미술문화 복합공간 건립	시설비	6,527	1	6,526	행정절차지연(공유재산심의등)으로 건축공사 추진시기가 당초보다 늦어짐에 따라 준공금 이월
문화본부 박물관과	평창동 미술문화 복합공간 건립	감리비	581	118	463	행정절차지연(공유재산심의등)으로 감리용역의 추진시기가 당초보다 늦어짐에 따라 준공금 이월
문화본부 박물관과	서서울미술관 건 립	시설비	320	103	40	현재 국제지명설계공모 관리용역 추진중이며, 20년 2월 용역 준공완료일 미도래하여 이월
문화본부 서울공예 박물관	서울 공예박물관 건립	시설비	24,014	14,635	9,378	사업계획변경 및 설계변경 시행에 따른 개관시기(20.5-)20.10)를 연기함에 따라 이월
문화본부 서울공예 박물관	서울 공예박물관 건립	자산및물 품취득비	3,014	2,815	111	계약후 원거리 배송으로 입고지연
공공개발 기획단 공공개발 기획단	서울숲 일대 세 계적 명소화 기반 조성	시설비	785	581	184	준공기한(2020.6.30) 미도래로 계약금 지급잔액 사고이월
공공개발 기획단 공공개발 기획단	토지자원의 선제 적 관리 및 사 전협상제도와 시 민참여 프로그램 운영	시설비	1,728	899	827	대신고 부지 활용 구상안 수립 용역 : 교육청의 요청에 따라 긴급히 사업을 추진하고자 이월하였음



실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
공공개발 기획단 공공개발 기획단	서부간선도로변 지역활성화를 위한 시범사업 계획 및 타당성 조사	시설비	244	144	98	서부간선도로변의 종합적인 도시관리방안 검토를 위해 과업범위를 당초 시범사업대상지에서 전체대상지로 확장('19.10월 설계변경)하여 준공기한 미도래로 인한 사고이월('20.10월 준공예정, 12개월 연장)
공공개발 기획단 공공개발 기획단	독립운동 기념공간 조성계획 수립	시설비	837	528	109	당초 2019년 준공예정이었으나 과업내용 증가(기본계획 수립 과업추가)로 인한 설계변경으로 용역 준공기한('20.6월) 연기
공공개발 기획단 공공개발 기획단	공공부지 전략거 점 개발 계획 수립	시설비	300	138	138	'19.6월에 용역 계약 및 착수하여 '20.12월 준공예정으로 용역준공기한 미도래로 사고이월
공공개발 기획단 공공개발 기획단	국공유지를 활용 한 민관협력 사 업모델 개발	시설비	150	48	76	'19.9월에 용역 계약 및 착수하여 '20.12월 준공예정으로 용역준공기한 미도래로 사고이월
공공개발 기획단 공공개발 기획단	과천대로일대 지 구단위계획 수 립 및 관련 영향 평가	시설비	66	-	66	준공시기 미도래
안전총괄실 안전총괄과	유희 지하공간 재생 프로젝트 사업	시설비	3,263	2,432	818	공사 중 추가과업 발생으로 불가피하게 공사기간 연장
안전총괄실 도로계획과	강남순환도시고속 도로건설	시설비	57,657	55,965	1,080	강남순환도시고속도로(8공구) 공사구간인 구룡지하차도, 염곡동서지하차도 방음시설 공정지연으로 후속공정인 전기공사비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	동부간선도로 확장(월계1교~ 녹천교)	감리비	600	553	47	동부간선도로 확장공사(1공구)의 원활한 감리용역 수행을 위하여 사고이월 필요
안전총괄실 도로계획과	월드컵 대교 건 설	시설비	70,320	55,153	10,164	월드컵대교~서부간선직결램프 설치공사의 하천점용허가 등 유관기관 협의 지연으로 실착공 지연되어 부득이하게 공사비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	월드컵 대교 건 설	감리비	2,158	2,081	78	월드컵대교 남단보완설계 감리용역기간 미도래('20.04.)
안전총괄실 도로계획과	안양교 확장	시설비	15,164	12,606	189	선행공정(토목공사)에 맞추어 후속공정(전기공사) 시행되나, 천공기전도사고 발생에 따른 후속공정 지연되어 사고이월
안전총괄실 도로계획과	신상도 지하차도 확장	시설비	2,659	147	2,512	보상협의 지연(수용재결 중) 및 지장가옥 주민 미이주로 공사착공 지연 됨에 따라 사업비 이월
안전총괄실 도로계획과	신상도 지하차도 확장	감리비	250	-	250	주민 미이주로 공사착공이 지연됨에 따라 감리비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	울곡로(창경궁 앞)구조개선	시설비	10,417	8,103	2,312	사업지 내 건물(원남동 우체국) 부분철거를 위한 구조 검토 및 보상지연(수용재결 중)으로 연내 예산집행이 불가능해, 부득이하게 사업비 사고이월

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
안전총괄실 도로계획과	디지털3단지~ 두산길간 지하 차도 건설	시설비	15,928	13,654	1,693	교학사부지소송관련비용및소송으로인해공사착공이불 가능해사업비사고이월
안전총괄실 도로계획과	사당로 (구) 범 진여객~술밭로 입구 도로 확장	시설비	5,967	3,788	25	지장물 이설 등 유관기관 협의 지연으로 본공사가 지연됨에 따라 토목공사와 병행하여 '20년 전기공사를 추진하기 위해 사고이월
안전총괄실 도로계획과	서부간선도로 일 반도로화 및 친 환경공간 조성	시설비	2,000	1,270	311	용역준공기한 미도래('20.11.)
안전총괄실 도로계획과	서초역~방배로 간 도로확장	시설비	14,822	12,175	260	보상 미완료 필지 보상협의 중이나, 협의지연됨에 따라 연내 보상비 집행이 불가능하여 사고이월
안전총괄실 도로계획과	남부순환로(개봉 사거리) 평탄화	시설비	8,499	3,399	5,093	각종 민원(매봉초등학교 통학로 확보, 본선 추가 종단선형 조정 등) 및 보완설계기간 연장(19.4월?9월)으로 오류IC(사당방면) 교량확장 공사만 시행되어 방음벽 설치비 등 잔여 시설공사비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	금호로 확장	시설비	15,863	4,585	4,524	현재 사업구간 수용재결 진행중으로 수용재결 완료 후('20.01.) 보상 및 공사 가능함에 따라 사업비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	금호로 확장	감리비	526	261	265	현재 사업구간 수용재결 진행중으로 수용재결 완료 후('20.01.) 공사 및 감리용역 시행 가능함에 따라 사고이월
안전총괄실 도로계획과	밤고개로 확장	시설비	11,480	6,154	3,929	지중화(한전, 통신) 사업의 지연('19.10. 완료)으로 동절기 공사가 불가능해 공사기간 연장함에 따라 사업비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	밤고개로 확장	감리비	619	396	144	지중화(한전, 통신) 사업의 지연('19.10. 완료)으로 동절기 공사가 불가능해 공사기간 연장함에 따라 감리용역비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	양재대로 구조개 선	시설비	11,965	11,528	382	용역준공기한 미도래('20.03.) 및 지장물 이설지연 등으로 본공사 지연됨에 따라 연내 후속공정인 전기공사 시행이 불가능해 사업비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	보문로(대광초교 삼거리) 도로확 장	시설비	1,500	1,141	359	'보상협의 지연('19.12. 보상완료)에 따른 절대공기 부족으로 공사비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	천호지하차도 평 면화	시설비	3,340	-	2,300	'19.9월까지 천호지하차도 공간개발 및 활용방안 검토하여 10월 재착공하였으나, 유관기관 협의와 동절기 공사불가로 부득이하게 사업비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	천호지하차도 평 면화	감리비	200	-	200	'19.9월까지 천호지하차도 공간개발 및 활용방안 검토하여 10월 재착공하였으나, 유관기관 협의와 동절기 공사불가로 부득이하게 사업비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	안양천횡단 연결 로(보도교) 신 설	시설비	4,799	843	1,956	교량하부공사 공법변경과 주담부 지하매설물 간섭에 따른 협의(광명시) 및 대책수립으로 공사지연되어 사업비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	봉화산(중화역 주변) 도로확장	시설비	1,100	50	50	용역 준공기한 미도래(2020.07.)

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
안전총괄실 도로계획과	아리수로 생태육 교 경관개선	시설비	700	496	84	강동구에서 아리수로 생태육교 시설물인수인계 협의를 지연하면서 연말까지 상부 식재 및 경관개선 공사발주하지 않아, 12월에 도기본에서 공사발주하게 되었으며, 동절기 수목식재공사가 불가능해 부득이하게 공사비 사고이월
안전총괄실 도로계획과	현릉로 확장	시설비	800	480	293	설계VE, 설계심의등행정절차이행을위해과업기간연장('19.12→'20.04.)및소규모환경영향평가용역준공기한 미도래('20.02.)로용역비사고이월
안전총괄실 도로계획과	천호대교 확장	시설비	200	149	44	천호지하차도 평면화 후 교통수요 재분석을 하고자 과업기간 연장('19.12.→'20.04.)함에 따라 용역비 사고이월
안전총괄실 도로관리과	노후 포장도로 정비	시설비	73,521	67,939	185	추경사업으로 시행중인 "도로 노면표시 조사 및 분석"용역의 건설기술심의, 입찰공고 준비, 유찰에 따른 재공고(3회), 제안서평가 등 계약 전 이행에 필요한 행정사항 처리로 인하여 착공이 늦어짐, 이로 인하여 본 과업을 해당년도에 준공 할 수 없어 불가피하게 사고이월하게 됨
안전총괄실 도로관리과	노후 포장도로 정비	감리비	700	511	165	장기계속 사업으로 시행중인 "도로굴착복구 및 노후포장도로정비공사 건설사업관리 용역"의 1차 계약 준공기한(2020. 2. 29) 미도래
안전총괄실 도로관리과	도로사업소 청사 신축	시설비	12,877	8,860	3,205	올해12월말공사준공예정으로준공이후회계연도내집행 어려워위사고이월처리후내년초전액집행예정
안전총괄실 도로관리과	도로사업소 청사 신축	감리비	659	482	177	올해12월말공사준공예정으로준공이후회계연도내집행 어려워위사고이월처리후내년초전액집행예정
안전총괄실 도로시설과	도시시설물(자치 구 위임관리) 간급보수	시설비	7,803	5,267	2,314	사전절차(실시설계, 공공디자인 심의, 계약심사 등) 이행 후 공사시행에 필요한 절대공기 부족으로 사고이월 필요
안전총괄실 도로시설과	서울시 도시시설 물 실태평가 용 역	시설비	613	-	409	「지속가능한 기반시설 관리 기본법」 시행('20.1월)에 따른 법정 상위 계획(기반시설 관리 기본계획, 최소유지관리준 및 성능개선 공통기준)이 '20년 상반기 고시예정이며, 이를 기준으로 한 지자체 기반시설별 관리계획 수립 소요기간 필요에 따른 이월
안전총괄실 도로시설과	자동차전용도로 소음저감종합대 책 수립	시설비	500	193	289	도로·공동주택의 GIS데이터, 소음·교통 관련 자료 등을 이용한 소음 분석시 전산장치 처리시간(최소 8개월 이상) 등으로 인한 용역 절대공기 부족
안전총괄실 도로시설과	청계천복개(우 안) 보수	시설비	1,521	272	930	실시설계('19.04. ~ '19.07.) 등 사전절차 이행 후 '19.8월 공사 발주하여 '19.9월 공사 계약 및 착공되었으나, 풍수해(수방) 기간('19.5.15~10.15) 복개구조물 내부 진입통제 및 동절기 공사시행에 따른 절대공기 부족으로 사고이월 필요
안전총괄실 도로시설과	도로터널 방재시 설 개선	시설비	5,632	717	4,146	복약터널 제연설비 설치공사를 위하여 사전절차(실시설계 등) 이행 및 관계기관 업무 협의

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
						등을 통한 설계서 검토 보완 후 '19.10.2 공사 발주하여 10.24 공사 계약되었으나, 공사 시행 절대공기(150일) 부족으로 이월
안전총괄실 도로시설과	도로터널 방재시설 개선	감리비	251	-	251	복악터널 제연설비 설치 공사를 위한 전기 및 소방감리 용역비로서 준공기한 미도래('20.4.5)에 따른 이월
안전총괄실 교량안전과	중차량노선 시설물 성능개선	시설비	10,277	3,101	5,256	(개봉고가 성능개선)철도협 의 지연으로 인한 공사 실착공 지연으로 사고이월
안전총괄실 교량안전과	교량시설물 안전 점검 및 진단	시설비	6,549	5,310	675	(신정교 정밀안전진단)-동절기 한파 및 염화칼슘 등에 의한 교량의 구조적 영향성(신축이음 유간 등)을 진단 평가 후 준공하기 위해 당초 용역기간이 20.3월로 되어 있어, 용역 준공기한 미도래에 따른 사고이월
안전총괄실 교량안전과	개봉철도고가 바닥 교체 정비 공사	시설비	5,200	2,204	2,996	철도청 협의 지연(5~9월)에 따라, 1차 공사가 지연됨에 따라 순차적으로 2019.12월에 2차 공사를 발주하게 되어 2차 계약분 사고이월
안전총괄실 교량안전과	개봉철도고가 바닥 교체 정비 공사	감리비	450	323	127	차수(1차)계약 준공기한은 2020.2.16.로서 준공시기 미도래하여 사고이월
안전총괄실 교량안전과	강일육교 보수공사	시설비	500	301	198	발주전사전절차이행에따른시일소요로하반기공사착공 하여도로통제협의지연등으로 최종 도장공정 일부 동절기 도래로 사고이월
안전총괄실 교량안전과	한강대교 보수공사	시설비	280	124	124	실시설계용역 준공기한 미도래에 따른 사고이월
안전총괄실 교량안전과	한강교량 자살방지 난간 확대 설치 실시설계	시설비	299	120	180	추경예산으로 3분기에 발주하여 약 4개월의 기간으로 추진하였으나, 최소 7.2개월이 필요한 사업으로 절대공기 부족하여 준공기한 연기에 따른 사고이월 필요
도시재생실 재생정책과	도시재생 거버넌스 구축운영 및 도시재생 정책개발	사무관리비	375	267	107	준공기한 미도래에 따른 사고이월(4건)
도시재생실 재생정책과	독산동 우시장 일대 도시재생 활성화 사업	시설비	355	235	112	'19년 9월 도시재생활성화계획 수립이후 10월 발주(장기계속)한 경우로 과업수행을 위한 절대공기 부족
도시재생실 재생정책과	용산전자상가 일대 도시재생 활성화사업 추진	사무관리비	1,199	655	312	용역준공기한 미도래
도시재생실 재생정책과	용산전자상가 일대 도시재생 활성화사업 추진	시설비	1,283	365	94	행정절차지연
도시재생실 재생정책과	마장축산물시장 일대 도시재생 활성화 추진	사무관리비	830	259	219	마장축산물시장 일대 도시재생활성화 계획 고시('19.9.11) 이후 본격적인 사업이 추진됨에 따라 세부사업 추진 검토 등에 따라 발주시기 지연(용역 4건)

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
도시재생실 재생정책과	마장축산물시장 일대 도시재생 활성화 추진	시설비	2,184	1,654	89	활성화계획 수립 지연('19.9월 고시)에 따른 본격적인 마중물 사업 추진 지연
도시재생실 재생정책과	골목길 도시재생 사업 계획	시설비	2,451	1,877	234	'19년 10월 용역입찰공고 결과 2회 유찰(1개 단독업체 응찰) 및 제안서평가위원회 개최 등으로 인해 착수 지연되어 '20년 8월 준공기한에 맞춰 사고이월 추진
도시재생실 재생정책과	마장동 청계천 생태정원 조성 (시민참여)	시설비	150	19	131	-용역준공(2019.10월말)후바로공사시행하여12월말 준공예정이었으나,대장지에서서울시설공단에서청계천차 집관로성능개선공사(2019.12월말준공)시행으로착 공지연 - 동절기 공사 제한으로 공기 부족 및 시공 시 품질저하 우려로 이월
도시재생실 공공재생과	노들섬 문화명소 조성사업	시설비	35,719	33,639	1,235	19.12월 발주 사업으로 20.1월~4월 준공예정인 사업
도시재생실 공공재생과	노들섬 문화명소 조성사업	자산및물 품취득비	390	224	134	19.12월 발주 20.1월 납품 예정으로 이월함
도시재생실 공공재생과	남산 여장자락 재생사업	시설비	26,388	12,904	13,482	준공기한 연기로 사고이월
도시재생실 공공재생과	서울역일대 도시 재생사업 추진	사무관리 비	1,330	1,123	173	용역준공 미도래에 따른 사고 이월
도시재생실 공공재생과	서울역일대 도시 재생사업 추진	시설비	17,572	4,578	9,426	순기정 공원 리뉴얼 공사 지연
도시재생실 공공재생과	서울역일대 도시 재생사업 추진	감리비	350	8	58	동절기 공사 제한으로 공기 부족 및 사전절차(설계, 관련심의) 이행 지연에 따라 이월
도시재생실 공공재생과	서울역일대 도시 재생사업 추진	시설부대 비	50	4	46	동절기 공사 제한으로 공기 부족 및 사전절차(설계, 관련심의) 이행 지연에 따라 이월
도시재생실 공공재생과	서울역일대 도시 재생사업 추진	자산및물 품취득비	349	159	56	앵커시설 준공 지연으로 물품 납품기한 연기
도시재생실 공공재생과	홍릉 연구도시 조성 도시재생 활성화 추진	시설비	550	264	252	용역 준공기한(2020.6.) 미도래
도시재생실 공공재생과	미아동 구릉지 일대 이동편의 개선	시설비	1,000	82	141	토지사용권 협의 등 인접부지 학부반대로 용역 지연 기본 및 실시설계 준공기간 2020-4-30 연내 용역 준공 불가하여 이월
도시재생실 공공재생과	삼양동 구릉지 일대 이동편의 개선	시설비	1,000	-	147	토지 사용권 협의 등 인접부지 학부반대로 용역 지연 기본 및 실시설계 준공기한 2020-1-31-연내 용역 준공 불가
도시재생실 공공재생과	백년다리(한강대 교 남단 보행 교) 조성사업	시설비	1,350	670	670	용역 준공기한 미도래
도시재생실 공공재생과	백년다리(한강대 교 남단 보행 교) 조성사업	감리비	200	80	80	용역기한준공 미도래
도시재생실 도시활성화과	장안평 도시재생 사업	사무관리 비	338	141	52	자동차산업 브랜드 개발 용역으로, 주민의견 청취결과 및 전문가 의견 수립 등으로 발주 지연

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
도시재생실 도시활성화과	장안평 도시재생 사업	시설비	4,400	1,197	745	가로환경 개선사업(동대문구) 재배정 사업으로, 시범사업 지연으로 후속 사업인 1단계 사업 지연
도시재생실 도시활성화과	전통시장 주변 지역상권 재생 사업	시설비	698	328	364	유찰되어 재공고 추진 중
도시재생실 도시활성화과	영등포 경인로 일대 도시재생 활성화사업	사무관리 비	510	445	63	도시재생 소식지 기획 및 제작 용역으로, 홀수달(1월) 발간을 위하여 12월부터 기획 및 제작 필요
도시재생실 도시활성화과	영등포 경인로 일대 도시재생 활성화사업	기타보상 금	20	10	10	특화가로 아이디어 공모 선정에 따른 시상금
도시재생실 도시활성화과	민간제안 도시개 발사업의 도입 및 운영방안 연 구	시설비	500	238	238	발주 지연으로 용역 수행 절대공기 부족
도시재생실 도시활성화과	준공업지역 공장 용지 산업재생 및 활성화를 위 한 기본구상 수 립	시설비	150	-	150	주민갈등 등으로 발주 지연 및 2회 유찰로 재공고 추진 중
도시재생실 도시활성화과	신길역~대방역 주변 활성화 방 안 마련을 위한 실태조사	사무관리 비	100	72	16	용역 수행 절대공기 부족
도시재생실 역사도심 재생과	창덕궁앞 도성한 복판 역사인문 재생 사업	시설비	13,390	2,384	10,906	준공기한 미도래
도시재생실 역사도심 재생과	창덕궁앞 도성한 복판 역사인문 재생 사업	감리비	1,000	401	599	준공기한 미도래
도시재생실 역사도심 재생과	옛길 영상 기록 화 사업	사무관리 비	150	26	94	20년 5월 준공용역으로 과업 준공기한 미도래에 따른 사고이월
도시재생실 역사도심 재생과	정동 역사재생사 업	사무관리 비	530	364	91	당초 용역기간이 금년말 종료되어 차기년도 예산편성 후 용역발주 시까지 도시재생지원센터 등 거버넌스 운영에 공백 없도록 계약연장(5개월) 하고, 부득이 추가 과업기간에 대한 용역비 사고이월 필요
도시재생실 역사도심 재생과	정동 역사재생사 업	시설비	6,210	4,205	32	사전절차지연등으로전년도12월발주된'덕수궁길~정동 길보행환경개선공사','정동지역한양도성순성길연결공 사'를금년11월완료하고,올해계획되었던'덕수궁길보행 환경개선사업에대한설계발주가늦어져(11월계약체결) 부득이 선급금 제외한 미집행 용역비 사고이월 필요
도시재생실 역사도심 재생과	세운상가근 재생 사업	사무관리 비	2,966	1,980	718	준공기한미도래



실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
도시재생실 역사도심 재생과	세운상가군 재생 사업	시설비	36,554	12,390	24,164	공사준공기한 미도래
도시재생실 역사도심 재생과	세운상가군 재생 사업	감리비	1,776	791	984	공사준공기한 미도래
도시재생실 역사도심 재생과	세운상가군 재생 사업	시설부대 비	50	5	45	공사준공기한 미도래
도시재생실 역사도심 재생과	경희궁 주변 지 구단위계획 수 립	사무관리 비	5	2	3	경희궁 주변 지구단위계획 수립 용역 추진은 장기계속 사업으로 금년도 기본 도서 작성 등을 시행중에 있으며, 차년도 열람공고 및 고시 등 수행을 위한 시기 미도래('20. 2.)로 부득이 사고이월 필요
도시재생실 역사도심 재생과	경희궁 주변 지 구단위계획 수 립	시설비	362	60	159	경희궁주변지구단위계획수립을위한관련부서협의, 열람 공고및고시등행정절차가추진중이며 2020.4.24 준공예정으로 미집행액 사고이월 필요
도시재생실 광화문광장 추진단	GTX-A 광화문 복합역사 타당 성조사 및 기본 계획	시설비	1,000	657	207	기본계획 수립용역 준공기한 미도래('20.1월 준공 예정)
도시재생실 광화문광장 추진단	경복궁 광화문 월대 등 문화재 복원 및 주변 정 비	시설비	26,671	4,828	229	'19.9월 이후 추가적인 시민소통 진행에 따라 설계 지연
도시재생실 광화문광장 추진단	광화문 시민광장 조성	시설비	3,800	559	2,241	'19.9월 이후 추가적인 시민소통 진행에 따라 설계 지연
도시재생실 광화문광장 추진단	광화문 일대 보 행환경 개선 사 업	시설비	1,000	399	479	추경 후 기본 및 실시설계 사전절차 진행 및 영상제작 추가에 따른 준공기한 미도래
도시재생실 광화문광장 추진단	내자동 지하보차 도 리모델링	시설비	400	-	400	'19.9월 이후 추가적인 시민소통 과정 진행에 따라 설계 지연
도시재생실 광화문광장 추진단	동십자각 지하보 도 리모델링	시설비	1,000	50	802	시민소통 및 의견수렴 추가 진행에 따라 종로구와 협의하여 환경개선 및 쉼터 조성으로 사업계획 변경('20.5월 준공 예정)
도시계획국 도시관리과	서빙고·잠실 아 파트지구 지구 단위계획 수립	시설비	737	368	319	용역수행 중 아파트조성기준 검토 등을 위하여 용역기간 연장이 필요
푸른도시국 공원녹지정 책과	시 공원 유지관 리 및 보수 정 비(도시개발특별 회계)	시설비	37,012	27,807	6,850	'19년 추경예산 편성사업 등 18개 사업이 설계용역, 설계심의 등 사전 절차 이행 등의 사유로 연내 준공 불가하여 이월 추진 필요

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
푸른도시국 공원녹지정 책과	생활권 공원녹지 조성	시설비	9,780	5,733	3,979	성동구(마장동, 정릉동) 사업의 보상추진절차 지연으로 연내 준공이 불가하여 이월 추진 필요
푸른도시국 공원조성과	동네뒷산 공원조 성	시설비	25,326	16,350	7,758	도시공원위원회 심의결과 반영한 설계도서 변경 등 사전절차 이행으로 인한 지연으로 이월 추진 필요
푸른도시국 공원조성과	동네뒷산 공원조 성	시설부대 비	30	16	6	도시공원위원회 심의결과 반영한 설계도서 변경 등 사전절차 이행으로 인한 지연으로 이월 추진 필요
푸른도시국 공원조성과	쌍문근린공원(도 봉) 조성	시설비	70	-	55	주민의견수렴 시일 소요 및 도시공원위원회 심의 등 사전절차 진행에 시일 소요로 이월 추진 필요
푸른도시국 공원조성과	초안산근린공원 (도봉) 조성	시설비	2,357	1,776	560	인근 토지보상완료 지역포함 전체계획 수립을 위한 설계용역 추진등 사전절차 진행에 시일 소요로 이월 추진 필요
푸른도시국 공원조성과	응봉근린공원(성 동) 조성	시설비	1,810	93	1,296	무허가 건물을 보상하는 사업으로 보상협의 지연으로 인해 이월 후 지속 협의
푸른도시국 공원조성과	북악산도시자연 공원(성북지구) 조성	시설비	77	24	52	도시공원위원회심의, 기술심의, 계약심사 등 절차이행에 따른 용역기간 소요로 이월 추진 필요
푸른도시국 공원조성과	시민의숲 근린공 원 조성	시설비	2,915	1,354	1,363	도시공원위원회 심의를 반영한 설계도서 변경 및 공용건축물 협의, 기술용역 심사 등 사전절차 이행으로 공사 발주지연되어 이월 추진 필요
푸른도시국 공원조성과	장기미집행 도시 공원 보상사업 (도시자연공원, 강북)	시설비	66,138	2,279	3,694	측량, 물건조사, 감정평가, 토지소유주 협의 등 행정절차 이행에 따른 절대기간 소요 등으로 이월 추진 필요
푸른도시국 공원조성과	장기미집행 도시 공원 보상사업 (근린공원,강북)	시설비	123,432	50,955	40,027	측량, 물건조사, 감정평가, 토지소유주 협의 등 행정절차 이행에 따른 절대기간 소요 등으로 이월 추진 필요
푸른도시국 조경과	통의동 마을마당 조성	시설비	7,471	6,361	429	공사 진행 중 발생한 민원에 대한 협의 및 시설물 교체 추진에 따라 공사가 지연되어 이월 추진 필요
물순환안전국 하천관리과	용산구 한강로 일대 방재시설 확충	시설비	310	114	114	준공기한('20.4월)미도래로이월
물순환안전국 하천관리과	신월 빗물저류배 수시설 설치	시설비	23,548	20,990	1,462	관급자재 납품기간 연기로 이월
물순환안전국 하천관리과	신월 빗물저류배 수시설 설치	감리비	1,203	997	206	공사연장에 따른 감리기간 연장
물순환안전국 하천관리과	신월 빗물저류배 수시설 설치	시설부대 비	89	15	43	조달수수료 및 자문비 등 집행시기 미도래
물순환안전국 하천관리과	염창1 빗물펌프 장 시설용량 증 대	시설비	3,558	2,024	1,478	주민개방공간(키움센터)에 대한 추가 공사가 필요하여 준공기한이 '19. 1월로 연기됨에 따라 이월 필요
물순환안전국 하천관리과	염창1 빗물펌프 장 시설용량 증 대	감리비	7	-	6	지역주민 개방공간 추가 공사로 공사기간 연장됨에 따라 이월



실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
물순환안전국 하천관리과	강남역 일대 침수방지	시설비	22,207	16,584	5,104	지장물이설, 토지보상 지연 및 시설공사, 폐기물처리용역 준공 미도래
물순환안전국 하천관리과	강남역 일대 침수방지	감리비	1,654	773	882	준공시기미도래로이월
물순환안전국 하천관리과	안골천 우수암거 단면확장 공사	시설비	3,163	2,747	412	지장물(한전 케이블, 상수관, 도시가스) 이설 검토 및 협의 지연으로 공기 부족
물순환안전국 하천관리과	박미 빗물펌프장 시설용량 증대	시설비	4,032	2,934	549	관련부서협의지연및지중구조물발생으로사업기간이연 기됨에따라이월
물순환안전국 하천관리과	박미 빗물펌프장 시설용량 증대	감리비	420	298	91	관련부서 협의 지연 및 지중 구조물 발생으로 사업기간이 연기됨에 따라 이월
물순환안전국 하천관리과	흑석 빗물펌프장 이전 기본 및 실시설계 용역	시설비	1,400	441	661	준공기한('20.4월)미도래로이월
지역발전본부 동남권사업과	국제교류복합지구 조성사업 추진	사무관리비	547	233	56	2019년국제교류복합지구 홍보 용역 준공기한 미도래
지역발전본부 동남권사업과	국제교류복합지구 조성사업 추진	시설비	1,028	721	275	PIMAC 적격성조사 완료('20.1월말 예정)되면 후속 과업인 주민설명회 및 본보고서 작성 등 추진예정으로 용역 과업기간 연장
지역발전본부 동북권사업과	동부간선도로(창동상계구간) 지하차도 건설사업	시설비	2,762	172	23	창동상계 일대 교통영향분석 및 교통처리대책 수립용역의 VISSIM 추가 과업 등에 따라 준공기한 연기('19.12.13 → '20.2.28)로 용역비 이월
지역발전본부 동북권사업과	동북권창업센터 건립	시설비	11,508	9,749	1,758	'18년말 국고보조금(40억원) 추가배정 후 이월됨에 따라 공사비가 계획보다 많아졌으며, 장기계속사업으로 일부 공정 지연됨에 따라 관급자재비 및 기성금 등의 지급시기 미도래
지역발전본부 동북권사업과	우이동 가족캠핑장 조성	시설비	13,685	1,637	12,048	토지보상 미협의를 따른 중앙토지수용위원회 수용재결 결과('19.12.5.), 보상협의('19.12.16.~'20.1.17.) 기간소요로 보상비, 공사비 이월
지역발전본부 동북권사업과	우이동 가족캠핑장 조성	감리비	42	-	12	토지보상 미협의를 따른 중앙토지수용위원회 수용재결 결과('19.12.5.), 보상협의('19.12.16.~'20.1.17.) 기간소요로 감리용역비 이월
지역발전본부 동북권사업과	우이동 가족캠핑장 조성	시설부대비	20	-	20	토지보상 미협의를 따른 중앙토지수용위원회 수용재결 결과('19.12.5.), 보상협의('19.12.16.~'20.1.17.) 기간소요로 캠핑장 준공식('20.6월) 시기 미도래로 이월
지역발전본부 동북권사업과	4.19사거리 일대 도시재생활성화 사업	시설비	564	340	186	4.19로사거리활성화(커뮤니티마케팅및브랜딩)전략용역등3개용역의준공시기미도래에따른이월

실·본부·국	사업명	통계목	예산현액	지출액	사고 이월액	이월사유
지역발전본부 동북권사업과	창동상계 동서간 연결교량 건설 사업	시설비	369	272	97	기본및실시설계용역(1차년도분)의 준공기한연기('19.12.31→'20.1.31)에 따라 용역비 이월
지역발전본부 서북권사업과	서북권종합발전 계획수립	시설비	260	172	89	사업방안의 전반적인 조정 및 보완이 필요(전문가 의견 반영)하여 준공기한 연장('19.12.27→'20.3.31)
지역발전본부 서북권사업과	수색역 일대 지 구단위계획 및 공공성 증진 방 안 수립	시설비	496	330	132	집행시기 미도래
지역발전본부 서북권사업과	지역거점별 발전 기본구상 수립	시설비	400	230	170	집행시기 미도래(~'20.3)