

다함께, 자연과 하나되어 *Together, with Nature*

현안 업무 보고

2024. 4.

서울대공원

1. 종합안내소 '원더파크' 조성 및 운영

관리부장 : 이상국 ☎500-7001 운영과장 : 류호석 ☎7300 담당 : 공기현 ☎7310

서울대공원 첫 관문임에도 노후되어 사용하지 않는 '종합안내소'를 개선하여
시유재산 활성화 및 여가 트렌드 변화에 따른 새로운 즐길거리 제공

□ 사업개요

- 시설명 : 「원더파크(Wonder Park)」
 - 동·식물 등 대공원만의 특색있는 실감형 미디어 아트 콘텐츠를 전시 체험시설
- 시설규모 : 지상3층, 연면적 5,452㎡
- 조성기간 : '23. 6. ~ '24. 3.
- 사업방식 : 공유재산법에 따른 '사용허가' 방식
- 운영자 : 매직플로우(주)

□ 추진현황

- '23. 6.~ 9. : 노후 기반시설 등 각종 시설물 철거
- '23. 10. : 건축물 용도변경 허가(근린생활시설 → 전시시설, 과천시)
- '23. 10. ~ '24. 3. : 시설 개선 및 전시콘텐츠 설치
- '24. 4. 1. : 임시개장



<전시공간 2층>



<체험 공간 3층>



<매표소, 기념품 샵>

□ 향후계획

- '24. 4. 29. : 운영 개시
 - ※ 개장식 개최 : 4. 29.(월) 10:00 (종합안내소 2층)

2. 서울대공원 곤돌라 설치 추진

관리부장 : 이상국 ☎500-7001 운영과장 : 류호석 ☎7300 담당 : 공기현 ☎7310

30년 이상 노후된 개방형 리프트를 민간투자사업을 통해 사계절 운행 가능한 곤돌라로 교체함으로써 안전사고 예방 및 시민편익 증진

□ 사업개요

- 사업명 : 「서울대공원 곤돌라 민간투자사업」
- 설치위치 : 경기도 과천시 막계동 366-5 일원
- 설치형태 : 자동순환식 곤돌라(노선 1,750m)
- 추진근거 : 「사회기반시설에 대한 민간투자법」
 - 민간의 창의와 효율, 신속한 추진을 위한 민간제안 방식(BTO)

<최초 제안자 제안개요(2022.10.28.)>

- ▶ 최초제안자 : (가칭)서울대공원 곤돌라 주식회사(주간사 : (주)삼층버스)
- ▶ 총 사업비 : 681억원
- ▶ 주요 시설 : 정류장 3개소, 10인승 캐빈 62대, 지주 12기, 연장 1,750m

□ 추진현황

- '21. 7. : 서울대공원 재구조화 종합계획 수립 (행정2부시장 방침)
- '22. 7. : 민간투자사업 대상시설에 '삭도' 추가(기획재정부)
- '22. 10. : 최초 민간 제안서 접수
- '23. 2.~12. : 타당성 및 적격성 조사(한국지방행정연구원, 서울연구원)
- '24. 1.~ 2. : 제3자공고(안) 사전 검토(市 법률지원담당관, 서울연구원)
- '24. 3. 20. : 중앙 투자심사 '통과' (행정안전부 중앙투자심사위원회)

□ 향후계획

- '24. 5. : 재정계획 심의(서울시)
- '24. 6. : 시의회 동의
- '24. 하반기 : 제3자 제안 공고 및 우선협상대상자 선정

3. 초대형 실내놀이터 「플레이월드」 운영

관리부장 : 이상국 ☎500-7001 운영과장 : 류호석 ☎7300 담당 : 나성화 ☎7360

초대형 어린이 실내놀이터로 개장한 플레이월드의 차별화된 놀이기구와 다양한 프로그램 운영으로 다시 방문하고 싶은 서울대공원 만들기에 기여

시설현황

- 시설명 : 플레이월드
- 시설규모 : 연면적 6,597㎡(지하1층 ~ 지상3층), 토지 7,600㎡
- 허가기간 : '21. 3. 1. ~ '26. 8. 31.
- 운영내용 : 체험형 실내놀이터 및 전시 체험 공간
- 운영자 : 두원이앤티(주)

※ 플레이월드 층별 운영 계획(변경)

- ▶ 지하1층 : XR-라이딩 체험공간 등
- ▶ 1층 : 카페, 캐릭터 상점, 전시 및 체험공간 등
- ▶ 2~3층 : 실내 놀이터 및 먹거리판매(F&B)



추진현황

- '21. 7.~12. : 노후 시설물 기반시설 정비
- '22. 4.~12. : 신규 전시 및 체험공간 설계
- '23. 1.~12. : 내부 리모델링 공사 및 전시콘텐츠 설치 완료
- '24. 1. 5. : **플레이월드 정규 개장 및 운영**
 - ※ (임시)개장기간 : '23. 12. 29.(금) ~ '24. 1. 4.(목)
- '24. 4. 5. : 1층 카페 및 2층 먹거리판매(F&B) 영업 개시

향후계획

- '24. 5. ~ : 1층 전시 및 체험공간 조성

4. 안정적인 전력공급을 위한 용량 증설 공사 추진

관리부장 : 이상국 ☎500-7001 시설과장 : 문석기 ☎7400 담당 : 김성현 ☎7430

서울대공원 내 향후 전력공급 한계치 도달에 따른 대정전 사태에 대비하여 수전 용량증설 공사를 추진하여 안정적인 전력공급 능력 확보

□ 사업개요

- 기 간 : '24. 1. ~ 5.
- 내 용 : 변압기, 특고압배전반 제작 구매 및 고압 케이블 신설
- 소요예산 : 1,100백만원
- 사업필요성
 - 디지털 미디어 테마파크(원더파크) 개관 및 향후 곤돌라(스카이라이프) 설치 추진에 따른 대공원 전력공급 한계치 도달
 - 동물사육환경 조성을 위한 냉·난방기기 확대 설치 등에 따라 예비 전력 확보 필요

□ 추진현황

- '24. 1. : 현장조사 및 용량증설 방안 검토
- '24. 2. ~ 3. : 기본계획 수립 및 실시설계 완료
- '24. 3. : 공사(관급자재, 부대공사, 감리용역 등) 발주 및 착공 완료
- '24. 3. ~ 4. : 관련 기관(한국전력공사, 한국전기안전공사) 협의

□ 향후계획

- '24. 4. ~ 5. : 사업 준공 및 용량증설(5,000kW → 8,000kW) 완료

5. 동물원 숲길 조성사업 추진

관리부장 : 이상국 ☎500-7001 조경과장 : 구동근 ☎7500 담당 : 곽연희 ☎7531

서울대공원 동물원 관람로에 사계절 매력적인 가로숲길 조성하여 다양한 볼거리 및 힐링의 기회를 제공하고 시민 만족도 향상

□ 사업개요

- 기 간 : '24. 3. ~ 11.
- 위 치 : 동물원 해양관 주변 관람로 등
- 규 모 : 연장 0.65km (해양관 0.35km, 동양관 0.3km)
- 내 용 : 숲길 및 쉼터 조성, 화관목·초화 식재, 편의시설 설치 등
- 소요예산 : 200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	위 치	연 장	소요예산	비 고
동물원숲길 1차	해양관 ~ 황새마을 관람로	0.35km	100	
동물원숲길 2차	동양관 ~ 재규어사 관람로	0.30km	100	

□ 추진현황


- '24. 3. : 숲길 조성 계획 수립
- '24. 4. : 가로숲길 공사발주 및 착공

□ 향후계획

- '24. 4. ~ 7. : 가로숲길 1차 공사 시행 (해양관 ~ 황새마을)
- '24. 8. ~ 11. : 가로숲길 2차 공사 시행 (동양관 ~ 재규어사)



<해양관>



<동양관>



<조성사례>

6. 레서판다 환경적응 및 시민 공개 추진

동물원장 : 권수완 ☎500-7002 동물복지1과장 : 김홍현 ☎7601 담당 : 박범준 ☎7686

레서판다 환경적응 및 시설보완을 완료하고 시민에게 공개 추진

□ 사업개요

- 기 간 : '24. 1. ~ 12.
- 장 소 : 레서판다사
- 사육동물 : 레서판다 3마리 (암1: 리안, 수2: 세이, 라비)

동물명 (학명)	마리수 (♂/♀)	연령	수출국	동물원명	반입일
레서판다 (Ailurus fulgens styani)	1(1/0)	'22.6.11. 1Y	캐나다	캘거리동물원	'23.11.20.
	2(1/1)	'19.7.2.(수) 4Y '20.7.20.(암) 3Y	일본	타마동물원	'23.11.27.

□ 추진현황

- '23. 11. : 레서판다 3마리 반입
- '23. 12. : 레서판다 일본전문가 초청 사육환경 및 정보 공유
 - 사육환경 시설(내실, 방사장 등) 적정 여부 자문
 - 행동 습성, 영양관리, 합사 등 종 번식 성공에 필요한 세부 정보 공유
- '24. 1. ~ 3. : 시설보완 및 안전조치
 - 탈출예방을 위한 GRC·블럭벽, 나무, 브리지, 이중문 등 시설 보완
 - 전염병 예방을 위한 방사장 및 내부 전체 소독
- '24. 3. : 환경적응을 위한 방사훈련 및 시민공개 홍보
 - 매일 1~2회(친화, 입·방사, 환경적응, 이동 등) 훈련 실시
 - 레서판다 시민공개 관련 홍보 및 이벤트 진행

□ 향후계획

- '24. 4. ~ 12. : 레서판다 시민공개 및 언론 홍보
- '24. 10. ~ 12. : 종보전을 위한 합사 및 번식 시도

7. 남미관 방사장 리모델링 사업 추진

동물원장 : 권수완 ☎500-7002 동물기획과장 : 김세곤 ☎7701 담당 : 최효정 ☎7720


남미관 방사장 리모델링 사업에 앞서 법적 의무사항인 건축기획을 실시하여 건축사업의 효율성을 높이고 공공적 가치와 디자인 품격 향상

□ 사업개요

- 추진근거 : 「건축서비스산업진흥법」 제22조2
- 기 간 : '24. 3. ~ '24. 8. ('25년: 설계 → '26년: 공사)
- 대상면적 : 남미관 방사장 약4,477㎡



남미관 위성사진



건축기획 용역 대상지

○ 사업내용

- 현장조사 : 주변 입지 파악, 기존 시설물 등 분석, 위험요소 파악
- 공간계획 : 건축물 개략 배치, 시설물 계획, 디자인 검토
- 규모검토 : 공사관련 비용 산정, 법적 인허가 사항 검토 등

○ 추진방법 : 수의계약을 통한 용역

○ 소요예산 : 20백만원

□ 추진현황

- '24. 3. : 방침서 수립, 기술용역 타당성 자체 심사 완료

□ 향후계획

- '24. 4. : 건축기획 용역 업체 계약
- '24. 4.~ 8. : 건축기획 용역 수행(협의), 용역 최종보고회
- '24. 8.~ 10. : 공공건축 지원센터 사전검토, 공공건축 심의위원회 심의

8. 약자와의 동행을 위한 동물교실 운영

동물원장 : 권수완 ☎500-7002 동물기획과장 : 김세곤 ☎7701 담당 : 류수정 ☎7782

AZA가 인증한 야생동물 복지와 생태환경 자산을 사회적 약자와 동행하고 공유하여 공정한 기회의 교육복지 실현

□ 사업개요

- 기 간 : '24. 3. ~ 11.
- 대 상 : 특수학교·학급
- 내 용 : 4개 프로그램(장애 청소년에게 동물원 전문 교육 제공)
 - 곰두리 동물교실, 희망힐링 Zoo : 동물해설사와 함께하는 동물원 현장 체험 교육
 - 뽕뽕! 동물원 교육꾸러미 : 초등학교 특수학급에서 활용 가능한 동물원 교육 꾸러미(전자책, 만들기, 게임 등) 제공
 - 출동! 어린이 동물탐험대 : 청각장애 특수학교에 수어영상 동물원 교육 프로그램 제공

□ 추진내용

- 신규제작 : 전자책연계 활동지, 엽서만들기, 보드게임
- 추진실적 : 26개 기관 337명 교육꾸러미 발송('24.3월 현재)
- 교육꾸러미 구성



□ 향후계획

- '24. 4~6월, 9~10월 : 곰두리 동물교실, 희망힐링 Zoo
- '24. 3~6월, 9~11월 : 뽕뽕! 동물원 교육꾸러미, 출동! 어린이 동물탐험대