

# 주식회사 트래픽스

우05536 서울시 송파구 토성로 26 강진빌딩 502호 /전화(02)6414-6807 / 전송(02)471-1385

문서번호 : TR-원-0705

시행일자 : 2018. 07. 18.

(경 유)

수 신 : 강북구 도시계획과

참 조 : 지역발전본부 동북권사업단

제 목 : 준공기한 연기 요청의 건

선결			지시	
접	일자		결재	
수	번호			
	처리과		공람	
	담당자			

1. 귀 구의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 계약번호 20171003566-00 『우이-신설 경전철 신규역세권 도시관리계획 관련 교통영향분석 개선대책 수립용역』 과 관련하여 아래와 같이 준공연기를 요청하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

용역명	계약금액	준공연기사유	당초 준공일	변경 준공예정일
우이-신설 경전철 신규역세권 도시관리계획 관련 교통영향분석 개선대책 수립용역	변동없음	도시관리계획용역 진행 일정에 맞춘 준공기한 연기	2018. 08. 13	2018. 12. 31

붙 임 : 1. 합의각서 1부

2. 예정공정표 1부. 끝.

주식회사 트래픽스 대표이사 김희

