

주식회사 동일기술공사

우 05800 서울시 송파구 송이로 30길 7 / 전화:(02)429-0971 / 팩스:(02)429-0978 / 담당 : 박찬열

문서번호 : 동일(철도감) 제18 - 2108 호

시행일자 : 2018. 08. 17.

수 신 : 서울특별시 도시기반시설본부장

참 조 : 도시철도토목부장

제 목 : 건설사업관리용역 변경계약 요청(총괄6회, 5차2회)

1. 귀 본부의 무궁한 발전을 기원하오며, 『하남선(5호선연장) 1-1공구 건설공사 감독권한대행 등 건설사업관리 용역』 관련입니다.

2. 상기 용역을 수행함에 있어 건설사업관리기술자 투입기간 조정 및 본선1구간 지장물(전기) 이설에 따른 건설사업관리기술자 추가투입에 따라 아래와 같이 변경 요청하오니 조치하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

○ 계약변경 현황

(단위:천원, 부가세 포함)

구 분		당 초	변 경	증 · 감	비 고
총괄 6회	계약금액	3,888,670	3,933,450	증 44,780	
	기 계	'18.05.14 투입	'18.08.01 투입	-	· 기술자 투입기간 변경
	본선1구간(전기)	-	'18.05.14 투입	증 44,780	· 기술자 추가 투입
5차 2회	계약금액	598,300	649,250	증 50,950	· 기술자 투입기간 변경 · 기술자 추가 투입

붙 임 : 가. 검토의견서 1부.

나. 변경내역서(총괄6회, 5차2회) 1부. 끝.

서울특별시 송파구 송이로 30길 7

주식회사 동일기술공사

대표이사 황 주

